

**ZPRÁVA O REALIZACI OPATŘENÍ
SOUHRNNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ
HOSPODÁŘSKÉ
RESTRUKTURALIZACE
Ústeckého, Moravskoslezského
a Karlovarského kraje
1. 1. 2024 – 31. 12. 2024**

Projekt RE:START III, registrační číslo projektu: CZ.10.04.01/00/22_004/0000001

Obsah

1. Úvod	3
2. Strategie RE:START	7
2.1 Aktualizace Strategického rámce hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK a KVK	7
2.2 Aktualizace Souhrnného akčního plánu ÚK, MSK a KVK	9
2.3 Transformační komise	10
2.4 Implementační zásady	10
2.5 Aktuální stav naplňování akčních plánů	12
2.6 Realizace opatření	13
2.7 Indikátory	16
2.8 Bariéry a rizika další realizace	17
3. Mechanismus spravedlivé transformace	18
3.1 Plán spravedlivé územní transformace	19
3.2 TSI projekt na implementaci spravedlivé transformace	19
3.3 Hodnocení Plánu spravedlivé územní transformace	20
4. Závěr	28
5. Výhled na období 2025	29
Seznam použitých zkratk	30
Seznam tabulek a grafů	31
Přílohy	31



1. Úvod

Předložená Zpráva o realizaci opatření Souhrnných akčních plánů hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 (dále jen „Zpráva o realizaci“, „ÚK“, „MSK“ a „KVK“) se vztahuje k šesti Souhrnným akčním plánům Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (dále jen „Akční plány“), které byly schváleny usnesením vlády ČR. Dále zpráva popisuje činnosti Oddělení ohrožených území a regionů za období roku 2024.

Agendy Oddělení ohrožených území a regionů v roce 2024:

- Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (dále jen „Strategie RE:START“)
- Příprava 6. Aktualizace Souhrnného akčního plánu Strategie RE:START
- Aktualizace Vstupní analýzy a Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (dále jen „Strategický rámec“)
- Mechanismus spravedlivé transformace (dále jen „MST“)
 - Asistence pro implementaci OP ST
 - Poradenství v rámci TSI projektu
 - III. Pilíř MST
- Koordinace aktivit Oddělení ohrožených území a regionů s OP ST
- Zapojení do Platformy spravedlivé transformace
- Příprava konference Strategie hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK a KVK
- Transformační komise

Výkonný tým Strategie RE:START – oddělení 674 – Oddělení ohrožených území a regionů

V období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 působil Výkonný tým Strategie RE:START na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR v rámci Odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, oddělení 186 - Oddělení RESTART. Od 1. 7. 2024 působí Výkonný tým Strategie RE:START na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR (dále jen „MMR“) v rámci Sekce strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, Odbor regionální politiky, oddělení 674 – Oddělení ohrožených území a regionů.

Personální záležitosti

Od 1. 1. 2024 byla pozice Vedoucího oddělení obsazena pracovníkem působícím dosud na pozici Ministerský rada – Konzultant pro Karlovarský kraj. S obsazením pozice Vedoucího oddělení se uvolnilo služební místo Ministerský rada – Konzultant pro Karlovarský kraj. Tato pozice byla obsazena k 1. 4. 2024. Ke dni 1. 8. 2024 se uvolnila pozice Ministerský rada – Konzultant pro Moravskoslezský kraj. Tato pozice byla obsazena k 1. 10. 2024.

Na období 1. 1. 2024 – 31. 12. 2028 je činnost Oddělení RESTART (od 1. 7. 2024 Oddělení ohrožených území a regionů) **financována v rámci Technické pomoci OP Spravedlivá transformace**, název projektu: RE:START III, registrační číslo projektu: CZ.10.04.01/00/22_004/0000001. Konkrétně se jedná o tyto pozice:

- Vedoucí oddělení ohrožených území a regionů,
- Ministerský rada – Konzultant pro Moravskoslezský kraj,
- Ministerský rada – Konzultant pro Karlovarský kraj,
- Ministerský rada – Konzultant pro Ústecký kraj,
- Ministerský rada – Konzultant problematiky uhelných regionů.



A 1 pozice je financována ze státního rozpočtu:

- Ministerský rada – Referent RE:START

Organizační zajištění, účast na jednáních

Pracovníci Oddělení ohrožených území a regionů absolvovali prezenční nebo on-line formou celkem 256 jednání, z toho 60 z nich sami organizovali nebo byli spoluorganizátory.

Pracovníci Oddělení ohrožených území a regionů se pravidelně účastnili jednání subjektů a uskupení, jichž jsou členem nebo stálým hostem jejich konkrétní orgánů – výborů, komisí, odborných platform či pracovních skupin. Jedná se např. o:

- Monitorovací výbor Operačního programu Spravedlivá transformace (dále „OP ST“)
- Tematické pracovní skupiny OP ST (Podnikání; Výzkum a inovace; Energetika; Digitalizace; Obnova území; Oběhové hospodářství; Trh práce; Vzdělávání)
- Výběrová komise ŘO OP ST 2021–2027
- Task Force OP
- Výbor pro regionální politiku na pracovní úrovni
- Pracovní skupina Koheze 28+
- Pravidelné koordinační schůzky se zástupci Ministerstva životního prostředí a krajů
- Řídicí výbor Programu rozvoje “Karviná všema deseti”
- Podvýbor senátu pro regiony v transformaci
- Transformační komise – pracovní skupina Vládního výboru pro regionální politiku
- Pracovní skupina pro bezuhelnou energetiku Moravskoslezského kraje
- Vodíková platforma Ústeckého kraje
- Výzkumně-vzdělávací platforma Ústeckého kraje
- ITI Ústecko-chomutovská aglomerace: Projektový tým
 - Pracovní skupina Doprava a infrastruktura
 - Pracovní skupina Životní prostředí a veřejná správa
 - Pracovní skupina Lidské zdroje
 - Pracovní skupina Kultura a cestovní ruch

Kromě účasti na tuzemských jednáních se zástupci Oddělení ohrožených území a regionů účastnili také zahraničních akcí pro sdílení příkladů dobré praxe:

- 4. 3. European Conference for Just Transition (Brusel)
 - konference pořádaná v rámci belgického předsednictví Radě EU
- 5. - 6. 3. Závěrečná akce projektu CINTRAN (Brusel)
 - CINTRAN projekt představoval velmi zajímavý výzkumný projekt zaměřený na transformaci uhelných regionů, jehož součástí bylo i sdílení zkušeností mezi aktéry, kteří řeší tuto problematiku.
- 25. - 31. 6. Česko – Saská skupina (Drážďany)
- 11. - 12. 7. Annual Political Dialogue 2024 (Slovinsko)
 - APD je pravidelnou konferencí pořádanou Evropskou komisí v rámci Iniciativy pro uhelné regiony v transformaci.
- 15. - 16. 10. Just Transition Platform (Brusel)
 - Vedle APD nejdůležitější konference v EU pro sdílení dobré praxe mezi uhelnými regiony v transformaci
- 3. 12. Konference k projektu TRiland (Zgorzelec, Polsko)
 - Konference nového projektu, který rozvíjí přeshraniční spolupráci uhelných regionů



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

V rámci činnosti MMR se dále výkonný tým účastnil vzdělávacích aktivit MMR typu: nástroje generativní umělé inteligence v praxi, průběžné vzdělávání v informačních technologiích, kurz „Aktivní útočník“, komunikační dovednosti apod.

Pro zvýšení informovanosti o aktivitách se využívají facebookové profily:

- [RESTART Ústeckého a Karlovarského kraje](#)
- [RESTART Moravskoslezského kraje](#)

Na webových stránkách Strategie RE:START a MST (Uhelné regiony)

- www.restartregionu.cz
- www.dotaceeu.cz/uhelneregionu

Celkem bylo zveřejněno na těchto platformách 172 příspěvků, které se týkaly agend Oddělení ohrožených území a regionů. Na sociálních sítích bylo zveřejněno 115 příspěvků a 57 článků na webových stránkách MMR – Strategie RE:START a Dotaceeu.cz/Uhelné regiony.

Členové Oddělení ohrožených území a regionů také aktivně participovali na akcích pořádaných MMR, např. se jako hodnotitelé účastnili soutěže „Vesnice roku 2024“, účastnili se pravidelných zasedání Národních stálých konferencí a mnohých dalších akcí, kde se podíleli na organizačním zajištění.

Příklady akcí v roce 2024:

Ve dnech 22. - 26. 4. přijeli na pracovní návštěvu do ČR na pozvání Ministerstva pro místní rozvoj **zástupci ukrajinské správy a samosprávy z regionální i národní úrovně uhelných regionů Ukrajiny**. Výkonný tým se zapojil do projektu německé veřejné instituce GIZ na podporu odchodu ukrajinských těžebních regionů od těžby uhlí a ve spolupráci s uhelnými kraji ČR a dalšími aktéry v dotčeném území, připravilo pro delegaci bohatý program.

Cílem návštěvy bylo **předání zkušeností a příkladů dobré praxe v rámci podpory uhelných regionů**, diskuse o transformaci, specifických potřebách strukturálně znevýhodněných regionů a v neposlední řadě také diskuse nad aktuální implementací OP ST.

Účastníci delegace měli také možnost seznámit se s praxí v Karlovarském kraji – například na Sokolovsku navštívili jezero Medard, které vzniklo jako projekt rekultivace a revitalizace území postiženého těžbou dvou bývalých lomů. Ze strany zástupců Karlovarského kraje byly účastníkům představeny dva strategické projekty, které žádají o podporu z OP ST – projekt Karlovarské inovační centrum a Krajská kulturní a kreativní kancelář.

V Moravskoslezském kraji si účastníci měli možnost prohlédnout si Dolní oblast Vítkovice, která je významnou průmyslovou lokalitou v Ostravě. Oblast byla kdysi centrem těžby a hutnictví, dnes se zde nachází technické památky, muzea a kulturní/výstavní prostory. Jednou z těchto památek je vysoká ocelová věž Bolt Tower, která nabízí krásný výhled na okolní krajinu. Je to skvělé místo pro pozorování města z ptáčích perspektiv a za příhodných povětrnostních podmínek i vzdálenějších hor. Každé patro věže je současně i minipozicí těžebních témat. Kromě představení regionu ze strany kraje, se prezentovaly i některé klíčové instituce zřízené Moravskoslezským krajem pro podporu regionálního rozvoje, podnikání, inovací a energetické transformace jako např. Moravskoslezské inovační centrum, Moravskoslezské energetické centrum, Moravskoslezský pakt zaměstnanosti a regionální rozvojová agentura MSID.

Během týdenní studijní návštěvy bylo delegátům představeno fungování **Strategie RE:START**, její specifika a potřeby naplňování opatření a jaké oblasti podporuje. Návaznost a úzká provazba

RE:START a OP ST jako nástroje dlouhodobé pomoci strukturálně znevýhodněným krajům.

Jednou z nejvýznamnějších zahraničních akcí, které se Oddělení ohrožených území a regionů účastnilo, byl 5. Výroční politický dialog, který se konal ve městě Velenje ve Slovinsku. **Politický dialog („Annual Political Dialogue“)** na téma spravedlivé energetické transformace uhelných regionů probíhal ve dnech 11. - 12. 7. Zahajovací zasedání bylo oslavou pět let transformace uhelných a svou ekonomikou klimaticky intenzivních regionů EU (regiony se proto někdy označují jako coal+ regiony). Součástí konference byla diskuse o probíhající dekarbonizaci a průmyslové transformaci, které jsme svědky v coal+ regionech EU. Na programu byla i výstava o transformovaných brownfieldech, průmyslové infrastruktura a uhelných dolech přeměněných na obchodní čtvrti, energetické lokality a místa kulturního významu.

Konference se účastnil i tehdejší místopředseda EK pro Green Deal, vztahy mezi institucemi a Foresight, Maroš Šefčovič a mnozí další představitelé členských zemí, nebo uhelných regionů EU. Jedním z hlavních diskusních témat bylo sdílení zkušeností a hodnocení vývoje probíhající spravedlivé transformace založené na FST, řešení otázky energetické chudoby nebo představení příkladů nového využití brownfieldů. V neposlední řadě se účastníci přímo v terénu seznámili s vybranými dobrými příklady transformace i situací, tedy i výzvami tohoto uhelného regionu.

Konference byla skvělou příležitostí pro rozvoj mezinárodní spolupráce uhelných regionů, neboť poskytla prostor pro diskusi témat, která jsou důležitá pro uhelné regiony. Otevírání společných témat a jejich sdílení pak přináší i možnost efektivnějšího prosazování zájmů uhelných regionů.

V Ústeckém kraji, přímo u Jezera Most, se u příležitosti konání letních Olympijských her 2024 v Paříži v době 23. 7. - 10. 8. konal **Olympijský festival**, který navštívilo téměř 70 tis. návštěvníků nejen z ČR, ale i ze zahraničí. V areálu byla možnost vyzkoušet si padesát různých sportů, setkat se se známými sportovci, byl velmi pestrý doprovodný program. Tento festival byl i příležitostí pro prezentaci transformačních procesů na stánku Spravedlivé transformace, kde po dobu festivalu veřejnost mohla dozvědět informace o připravovaných strategických projektech či vyhlašovaných výzvách z OP ST. S kolegy z MŽP a Ústeckého kraje byla od návštěvníků stánku získána i zpětná vazba prostřednictvím dotazníku, který si návštěvníci mohli na místě vyplnit, jak oni vnímají transformaci v regionu. Byla také konzultována témata i oblasti OP ST. Touto akcí se v regionu zvýšilo povědomí o tomto programu.

Pod záštitou Karlovarského kraje probíhala dvoudenní mezinárodní konference zaměřená na vodíkové technologie a rozvoj vodíku s názvem „**H2 Fórum 2024 – Na Vodíku záleží**“. Konference probíhala ve dnech 10. – 11. 09. v nově zrekonstruované budově Císařských lázní v Karlových Varech. Na významné události nechyběl ani výkonný tým Strategie RE:START.

Účelem 3. ročníku mezinárodní konference H2 Fórum 2024 bylo představení vodíkové budoucnosti, úspěšných projektů z ČR i ze zahraničí, popularizace bezemisních technologií a poskytnout prostor pro diskusi a networking.

Důležitou akcí, již spolupořádal výkonný tým, byla ve dnech 5. – 6. 11. exkurze zástupců regionu Severozápad v Moravskoslezském kraji s názvem „**Institucionální fungování – přenos dobré praxe**“, která navázala na již úspěšně ukončený projekt [TSI](#), který byl zaměřen na podporu realizace FST v ČR. V rámci [tematického úkolu \(D6\)](#), který se týkal sdílení dobré práce s institucionálním fungováním v Moravskoslezském kraji a přenosu zkušeností do Ústeckého a Karlovarského kraje vyplynul zájem o uskutečnění exkurze zástupců regionu Severozápad přímo v Moravskoslezském kraji.

První den exkurze, po úvodním představení, proběhlo krátké shrnutí zprávy ke sdílení institucionální praxe a představení transformačních aktualit z Moravskoslezského kraje. Následovala komentovaná prohlídka objektu Fajna Dílna (projekt s cílem nabídnout široké veřejnosti možnosti přijít si osahat řemeslo nebo se naučit novým řemeslným dovednostem) a Dolní oblast Vítkovice (areálu bývalého vysokopecního závodu s plynojemem přestavěným na multifunkční aulu Gong), kde měli účastníci prohlídky možnost se dozvědět spoustu zajímavých informací o historii Dolních Vítkovic, výrobě surového železa a prohlédnout si samotné nitro vysoké pece, a také využít krásného počasí k výhledu z Bolt Tower. Po skončení této prohlídky byla zájemcům nabídnuta možnost prohlédnout si prostory budovy FUTUREUM – Zelená, otevřená, inovativní a dynamická platforma.

Druhý den se konaly tři zajímavé workshopy:

1. Workshop MSID – Obnova brownfieldů, projekt LIFE na Karvinsku
2. Workshop MSIC – Podpora inovací a podnikání
3. Workshop MS Tourism – Podpora turismu v Moravskoslezském kraji

Dvoudenní exkurze byla zakončena závěrečnou diskusí – sdílení poznatků & networking.

2. Strategie RE:START

2.1 Aktualizace Strategického rámce hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK a KVK

Aktualizace Strategického rámce hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK a KVK (dále „Strategický rámec“) probíhá v pravidelných cyklech – reviduje se každé tři roky. Tím je zajištěno ověření změn ve strukturálně postižených regionech, aktuálnosti nastavení a rozsahu definovaných pilířů.

Příprava aktualizace Strategického rámce, spolu se Vstupní analýzou Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, započala již v roce 2023 a přesahovala do první poloviny roku 2024.

Strategický rámec je strukturován do několika úrovní. Na nejvyšší úrovni se člení na tematické pilíře, které zahrnují žádoucí změny v jednotlivých tematických oblastech. Každý pilíř má několik strategických cílů. Strategické cíle jsou navrženy tak, aby jejich plnění vedlo společně k uskutečnění klíčových změn popsaných jak v jednotlivých tematických pilířích, tak pro každý strategický cíl zvlášť. Pro každý strategický cíl je navrženo několik typových opatření/aktivit, které blíže popisují možné intervence, jejichž pomocí lze změny uskutečnit. Typová opatření/aktivity mají převážně ilustrativní povahu a jejich smyslem je ukázat, že existují nástroje, jimiž lze navrhovaných změn dosáhnout.

Strategický rámec se skládá ze sedmi pilířů. Pět pilířů („**A. Podnikání a inovace; B. Přímé investice; C. Výzkum a vývoj; D. Potenciál lidí; E. Sociální stabilizace**“) představuje pět tematických oblastí, které s hospodářskou restrukturalizací bezprostředně souvisí. Šestý pilíř „**F. Životní prostředí**“ a sedmý pilíř „**G. Infrastruktura a veřejná správa**“ sice samy o sobě nemohou způsobit hospodářskou proměnu krajů, ale představují významnou, mnohdy klíčovou podmínku či podpůrnou aktivitu pro úspěšnou a efektivní realizaci aktivit v ostatních pilířích.

Aktualizace Strategického rámce slouží jako podklad pro využití podpory v programovém období 2021–2027 a zároveň připravuje půdu pro programové období 2028+, které začíná s několikaletým předstihem. Mezi připravovanými nástroji či tématy relevantními pro rozvoj strukturálně postižených

regionů jsou např. Sociální klimatický fond nebo Platforma strategických technologií pro Evropu („STEP“), která by mohla znamenat podporu velkých 8 / 33 firem z vybraných sektorů či aktualizace nařízení GBER ve vztahu k řešení politiky Green Deal a jejich možné dopady či přínosy pro uhelné regiony. Je nezbytné zajistit kontinuitu specifické podpory pro strukturálně postižené kraje i do následujícího období.

Součástí aktualizace Strategického rámce je i příloha v podobě **aktualizované Vstupní analýzy Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje**, která přináší informace o vývoji v regionech v uplynulých 3 letech a poskytuje kvalitní analytické zázemí, na jehož základě jsou definována jednotlivá rozvojová opatření. Cílem aktualizace Vstupní analýzy je zachytit proměny socioekonomické situace v posledních letech v kontextu dlouhodobého vývoje, identifikovat souvislosti mezi ukazateli a příčiny proměn a získat tak podklady pro návaznosti aktualizaci Strategického rámce. Cílem je rovněž uspořádat uplatňovaná zvýhodnění a dosavadní dotační podporu. Nejrozsáhlejší část analýzy je věnována zachycení dlouhodobého vývoje řešených krajů absolutně i relativně vůči hodnotám za Českou republiku. Data byla zpracována v časových řadách za období let 2007 až 2022 (či 2021, podle dostupnosti dat). U interpretace byla pozornost soustředěna na zachycení změn v letech 2018 až 2022 (či 2021, podle dostupnosti dat). V některých případech byly zařazeny i časové řady za okresy řešených krajů. U zachycení ekonomiky a trhu práce uzavírá téma srovnání se situací v Evropské unii.

V aktualizované Vstupní analýze je popsáno využívání podpory z Fondů EU v programovém období 2014–2020, stručně uvádíme v této tabulce č.1.

TABULKA č. 1: Využívání podpory z Fondů EU v programovém období 2014–2020 k 1. 7. 2023 v České republice, v Ústeckém, Moravskoslezském a Karlovarském kraji (dle příjemců)

	Způsobilé výdaje (mil. Kč)	Financování výdajů (mil. Kč)			Počet projektů	Počet projektů na 10 tis. obyvatel	Financování na 1 obyvatele v Kč	
		Příspěvek EU	Národní veřejné zdroje	Soukromé zdroje			Způsob ilé výdaje	Příspěve k EU
Karlovarský kraj	8 922	6 063	987	1 871	1 628	55,5	30 389	20 652
Ústecký kraj	27 857	19 893	2 868	5 096	4 350	53,5	34 292	24 488
Moravskoslezský kraj	56 568	38 761	5 160	12 647	8 168	68,7	47 549	32 581
KVK+ÚK+MSK	93 346	64 717	9 016	19 614	14 146	61,6	40 663	28 192
KVK + ÚK + MSK (podíl z hodnot ČR)	13,7 %	13,2 %	10,8 %	18,5 %	19,3 %	91,1 %	64,7 %	62,2 %
ČR celkem	680 015	490 731	83 491	105 793	73 235	67,6	62 804	45 323

Zdroj: DotaceEU.cz (2023): Statistiky a analýzy – Seznam operací (příjemců)

Investice z fondů EU přinesly do strukturálně postižených krajů řadu konkrétních přínosů, které přispěly a dále přispívají k rozvoji dopravní infrastruktury, v oblasti vzdělávání bylo podpořeno zvýšení technické vybavenosti a kvality výuky ve školách, podpora zaměstnanosti. Fondy EU podpořily také řešení problémů v oblasti životního prostředí, kdy došlo ke snížení znečištění ovzduší mj. v důsledku realizovaných projektů.

Nejčteněji využívaným operačním programem byl ve všech krajích i v celé ČR OP Výzkum, vývoj a vzdělávání s cca 30 % zastoupením. Nadprůměrně byl využíván v Karlovarském i Ústeckém kraji, na čemž mají podíl zejména projekty v oblasti školství spojené se zvýšenou podporou sociálně



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

vyločených lokalit. IROP byl ve větší míře využíván zejména v Karlovarském kraji. V Ústeckém kraji bylo realizováno nadprůměrné množství projektů z OP Zaměstnanost, v Moravskoslezském kraji byl nadprůměrně využíván OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Nástroji, které nemálo přispívaly k čerpání dotačních prostředků, byly integrované územní investice (ITI Ústecko-chomutovská aglomerace, ITI Karlovarská aglomerace a ITI Ostravská metropolitní oblast).

V únoru – dubnu 2024 byl Strategický rámec projednán a schválen na Jednáních Regionálních stálých konferencí v Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji. Poté prošel materiál mezíresortním připomínkovým řízením.

Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 390 dne 12. června 2024 aktualizaci Strategického rámce.

Strategický rámec vyjadřuje dlouhodobou strategii podpory hospodářské restrukturalizace strukturálně znevýhodněných regionů – Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Aktualizace Strategického rámce slouží jako podklad pro využití podpory v programovém období 2021-2027 a zároveň připravuje půdu pro programové období 2028+, které začíná s několikaletým předstihem.

Aktualizace je výsledkem široké shody regionálních aktérů všech tří dotčených krajů a výstupem z mnoha jednání se zástupci příslušných resortů.

2.2 Aktualizace Souhrnného akčního plánu ÚK, MSK a KVK

Postup přípravy **6. aktualizace Akčního plánu** (dále „AP6“) byl konzultován se zástupci krajů a krajských stakeholderů od března 2024, kdy byl na jednání Regionální stálé konference Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje představen harmonogram prací. Zároveň byli osloveni externí odborníci Oddělení ohrožených území a regionů, kteří se zaměřili na revizi stávajících opatření a též na návrh opatření nových.

Od května do června probíhala série jednání a konzultací ke sběru podnětů pro AP6:

- Konzultace a sběr podnětů s externími odbornými poradci: **09. 5. 2024**
- Konzultace s odborníkem na geotermální energii k nově navrhovanému opatření v oblasti využití geotermální energie: **17. 5. 2024**
- Seminář ke sběru podnětů do 6. Akčního plánu v Karlovarském kraji: **24. 5. 2024**
- Den otevřených dveří v Centru pro regionální rozvoj v Ústeckém kraji: **29. 5. 2024**
- Webinář pro veřejnost ke sběru podnětů do 6. Akčního plánu: **30. 5. 2024**
- Konzultace, sběr podnětů se zástupci RSK Ústeckého a Moravskoslezského kraje: **5. 6. 2024**
- Výzva ke sběru podnětů do 6. Akčního plánu na jednání Předsednictva HSR ÚK: **12. 6. 2024**
- Konzultace a sběr podnětů se zástupci RSK Karlovarského kraje: **19. 6. 2024**
- Informování o sběru podnětů do 6. Akčního plánu na jednání Pracovního týmu RHSD pro místní rozvoj a fondy EU: **27. 6. 2024**

Sběr podnětů probíhal prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.restartregionu.cz, na osobních jednáních nebo prostřednictvím elektronické komunikace.



Celkem bylo projednáno 15 námětů na nová opatření a 7 návrhů na úpravu stávajících opatření. Tyto návrhy pocházely od odborné veřejnosti, samospráv, resortů a RSK Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Náměty byly posouzeny a v relevantních případech tematicky sloučeny a zpracovány do **šesti opatření program. a systém. podoby – 3 nová a 3 aktualizovaná** (tabulka č. 2).

TABULKA č. 2: Přehled opatření AP6

Pilíř	Číslo	Název opatření
A	VI.A.1.1	Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně postižených regionech prostřednictvím investic do nemovitého majetku
B	VI.B.1.3	Návrh komplexního projektu propojujícího v Ústeckém a Karlovarském kraji těžbu lithia a doprovodných kovů na ložisku Cínovec
D	VI.D.1.2	Koordinace a příprava podrobného návrhu realizace kompetenčního a tréninkového centra/vzdělávací platformy orientované na sdílení znalostí v oblasti polovodičového hodnotového řetězce
F	VI.F.2.1	Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách – pokračování DT
	VI.F.3.4	Vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj projektů na využití geotermální energie včetně akumulace tepelné energie do horninového prostředí
	VI.G.1.1	Dopravní napojení strategického významu ve strukturálně postižených regionech

**Zeleně podbarvená pole označují nová opatření*

V létě 2024 byly návrhy k aktualizaci poskytnuty všem regionálním aktérům, zároveň probíhala koordinace a jednání s dotčenými resorty (tzv. gestory) k jednotlivým opatřením.

V září a říjnu 2024 byl AP6 představen a schválen na jednáních RSK Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Na září 2024 byla také nachystána Konference Strategie restrukturalizace v Ústí nad Labem, kde měl být dokument představen širokému plénu. Tato konference musela být těsně před konáním zrušena z důvodu mimořádné povodňové situace v ČR.

Dokument prošel meziresortním připomínkovým řízením a byl schválen usnesením vlády ČR č. 933 ze dne 11. prosince 2024.

2.3 Transformační komise

V září 2024 vznikla Transformační komise, která je pracovním a poradním orgánem Výboru pro regionální politiku na pracovní úrovni. Cílem komise je prohloubit dialog mezi vládou ČR a zástupci uhelných regionů.

Účelem komise je projednávání konkrétních témat a problémů uhelných regionů s cílem nalézt komplexní řešení reflektující úhly pohledu všech zainteresovaných aktérů. Mezi diskutovaná témata spadají např.: odklon od uhlí, socioekonomické aspekty spojené s přechodem na alternativní zdroje energie, energetická bezpečnost, zdraví obyvatel, vzdělanostní infrastruktura, brain drain, kvalita života a další.

Komise se schází zpravidla tři týdny před jednáním Vládního výboru pro regionální politiku na pracovní úrovni. Jednání probíhají převážně neformálně. První jednání proběhlo 28.11.2024, na kterém se představil každý z dotčených regionů a byla diskutovány klíčové oblasti transformace uhelných regionů.

2.4 Implementační zásady

Implementační zásady Strategie RE:START byly aktualizovány společně s aktualizací Souhrnného akčního plánu hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2025–2026, jako součást přílohy č. 1 – Implementační zásady a byly schváleny vládou ČR usnesením č. 933 ze dne 11. prosince 2024. Aktualizace spočívala v drobných úpravách údajů a doplnění Transformační komise při Vládním výboru pro regionální politiku do organizační struktury.



Spolufinancováno
Evropskou unií




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Transformační komise navázala na činnost dříve ukončené Transformační platformy a jejím smyslem je posílit dialog mezi vládou České republiky a uhlými regiony.

Implementační zásady řeší fázi přípravy, fázi naplňování Akčních plánů restrukturalizace a jejich respektování a jsou nezbytnou podmínkou úspěšné realizace a zajištění jednotného postupu a kontinuity v dlouhodobém procesu restrukturalizace.


Implementace Strategie RE:START je agendou oddělení Ohrožených území a regionů, které je součástí Sekce strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení MMR. Vedení výkonného týmu je v gesci vedoucího Oddělení ohrožených území a regionů.

Schéma Strategie RE:START



2.5 Aktuální stav naplňování akčních plánů

Stav realizace opatření v šesti Akčních plánech (AP1–AP6)



Blíže viz Příloha č. 1 Přehled naplňování opatření AP1–AP6.

Níže uvedená tabulka (tabulka č. 3) zahrnuje vyčíslení finančních prostředků, které byly již v rámci regionů rozděleny konkrétním žadatelům v dotačních výzvách ve vazbě na opatření Strategie RE:START. Údaje nezahrnují např. prostředky vynaložené na výstavbu dálnic a silnic I. třídy. Dále také tabulka neobsahuje alokace aktuálně vyhlášených výzev, jejichž proces hodnocení nebyl ještě ukončen.

Doplněny byly také údaje z vyhlášených výzev Technologickou agenturou ČR (dále jen „TA ČR“) v roce 2023, jejichž výsledky byly známy až v 2. čtvrtletí roku 2024, jednalo se o Programy THÉTA 2 (1. veřejná soutěž) a TREND PP2 (11. veřejná soutěž). U 1. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2030 byl ještě v 1. Q 2024 dodatečně podpořen návrh projektu Ústeckého kraje (CL01000190) v rámci specifické alokace pro strukturálně postižené regiony (RE:START), podpora také doplněna do tabulky č. 3 a 4.

TABULKA č. 3: Přehled kumulativního čerpání dotačních prostředků v regionech od zahájení Strategie RE:START do 31. 12. 2024 v meziročním srovnání v Kč

Rok/období	NUTS II Moravskoslezsko	NUTS II Severozápad	Ústecký kraj	Karlovarský kraj
do 2019	3 675 810 031,-	2 615 336 909,-	2 205 993 876,-	409 343 033,-
2019–2020	4 674 631 117,-	4 405 329 778,-	2 952 673 086,-	1 452 656 692,-
2019–2021	4 824 089 112,-	4 720 962 105,-	3 211 419 462,-	1 509 542 643,-
2019–2022	5 307 693 637,-	5 223 049 131,-	3 508 949 944,-	1 714 099 187,-
2019–2023	5 731 179 895,-	5 594 245 173,-	3 746 698 433,-	1 847 546 740,-
2019–2024	5 827 716 727,-	5 616 627 709,-	3 767 060 116,-	1 849 567 593,-
CELKEM				11 444 344 436,-

Zdroj. Vlastní zpracování



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Podrobnější přehled čerpání jednotlivých dotačních programů v jednotlivých regionech viz „Příloha č. 3 Souhrn čerpání RE:START“.

Do naplňování Strategie RE:START vstoupily další nástroje, které přímo ovlivňují úspěšnost její realizace a jsou obtížněji vykazatelné. Jedná se např. o **modernizace vybrané dopravní infrastruktury** v rámci Dopravní sektorové strategie Ministerstva dopravy ve výši **11 mld. Kč, program „Ekomiliardy“**, který se navýšil o **další 3 mld. Kč**, které začaly sloužit k podpoře projektů na regeneraci a resocializaci území zasaženého těžbou a které by bez tohoto navýšení již nemohly být dále realizovány. Jedná se o prostředky, které pomohly při realizaci projektů v severozápadních regionech zasažených těžbou. Jedná se například o vybudování cyklostezek ve městech Bílina, Březno nebo Chabařovice, revitalizaci území rybníka a lesoparku ve Vintířově, revitalizaci vodní nádrže Anna v Novém Sedle nebo rekonstrukci a odbahnění rybníků a úprava Loučského potoka a mnoho dalších projektů, které vedly k regeneraci a resocializaci v Ústeckém a Karlovarském kraji.

Dalším nástrojem podpory je **Modernizační fond**, kde je ve výzvách zvýhodnění pro strukturálně postižené regiony. Jednou z iniciativ Modernizačního fondu byla výzva **RES+ č. 1/2024 – Fotovoltaické elektrárny 10 kW – 5 MW s vlastní spotřebou**, která se zaměřila na podporu výstavby fotovoltaických elektráren do 5 MW na již existujícím odběrném místě k výrobě zelené energie pro vlastní spotřebu. Tato výzva byla otevřena od 1. 3. do 31. 12. 2024 a celková alokace prostředků pro tuto výzvu činila 3 miliardy korun. Přednostně byly podpořeny projekty s instalací FVE realizované z v KVK, MSK a ÚK. Pro tyto projekty byla vyhrazena alokace ve výši 0,5 mld. Kč.

Druhou výzvou z Modernizačního fondu se zvýhodněním pro strukturálně postižené regiony je **HEAT č. 1/2024 Modernizace zdroje tepelné energie v SZTE**. Celkem 20 miliard korun je vyhrazeno na modernizaci soustav zásobování tepelnou energií (SZTE) v souvislosti s přechodem z uhlí a uhelných derivátů na ekologičtější zdroje. Pro výzvu je stanovena celková alokace 20 mld. Kč, z toho minimálně 30 % je určeno pro regiony postižené útlumem těžby uhlí (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský). Příjem žádostí byl otevřen od 15. 7. do 29. 11. 2024.

Dne 20. 12. 2024 byla vyhlášena z Modernizačního fondu výzva **GREENGAS č. 1/2024 – Obnovitelná plynná a kapalná paliva**, kdy předmětem podpory je instalace nových elektrolyzérů, příjem žádostí je od 20. 1. 2025 do 30. 6. 2025. Pro tuto výzvu byla stanovena alokace ve výši 3 mld Kč, přičemž pro projekty realizované v regionech postižených útlumem těžby uhlí – Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj je stanovena přednostní alokace ve výši 1 mld. Kč.

Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách Státního fondu životního prostředí ([SFŽP ČR – Státní fond životního prostředí ČR \(sfzp.cz\)](https://sfzp.cz)).

2.6 Realizace opatření

Ke dni 31. 12. 2024 byla v regionech **podpořena řada projektů v rámci již vyhlášených výzev** z níže uvedených programů v návaznosti na opatření a došlo k čerpání na konkrétní projekty v jednotlivých regionech.

Ve sledovaném roce 2024 se Oddělení ohrožených území a regionů podařilo participovat na přípravě nových národních programů. Byla řešena problematika hospodářsky a sociálně ohrožených území (dále jen „HSOÚ“), která vyústila v přípravu podprogramu Podpora rozvoje HSOÚ (součást nového programu Podpora obnovy a rozvoje regionů). Byla vyhlášena výzva v rámci národního dotačního programu MMR: Podpora revitalizace území, a to v podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách.



Novinkou ve prospěch území byla možnost využít dotaci i na demolice budov, které původně sloužily jako občanská vybavenost. Tato změna se projevila ve zvýšeném zájmu o danou výzvu. Strukturálně postižené regiony byly v tomto dotačním titulu podpořeny v rámci DT1 určeném pro strukturálně postižené regiony.

Přehled výzev v roce 2024 zaměřených na podporu opatření Strategie RE:START:

- **Revitalizace území – Podprogram Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách**, výzva č. 1/2024/117D081 vyhlášena 3. 4. 2024 a příjem žádostí byl ukončen 28. 6. 2024, dotační titul DT1 byl určen pouze pro území Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje. Podprogram byl zaměřen na podporu demolice budov v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality. Demolice objektu předpokládala celkovou revitalizaci prostoru, včetně možné výstavby objektu, který bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení. Cílem podprogramu je připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací. Vazba na opatření opatření IV.F.2.1.
- **Dostupné nájemní bydlení – Dotačně-úvěrový program na budování dostupného nájemního bydlení**. Dotace je poskytnuta pouze v kombinaci s úvěrem, dotace je poskytnuta až do výše 25 % celkových způsobilých nákladů a dále je navýšena o pět procentních bodů v případě, že se jedná o výstavbu nebo koupi bytu v HSOÚ v Karlovarském, Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji, max. výše dotace mohla dosáhnout 40 % celkových nákladů způsobilých k podpoře. Příjem žádostí byl zahájen 1. 10. 2024. Vazba na opatření V.E.3.1.
- TA ČR vyhlásila 7. 2. 2024 sedmou veřejnou soutěž v programu **SIGMA, dílčí cíl 2: Začínající výzkumníci/výzkumnice**. Lhůta pro podávání návrhů projektů byla od 8. 2. do 27. 3. 2024. Program SIGMA 2 se zaměřuje na zvýšení zapojení začínajících výzkumníků a výzkumnic v oblastech aplikovaného výzkumu při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe. Dalším cílem je podpořit vyrovnání příležitostí pro ženy a muže v konkurenci aplikovaného výzkumu. V této veřejné soutěži byla stanovena specifická alokace pro strukturálně postižené regiony (RE:START) v celkové výši 18,4 mil. Kč. Z této alokace bylo 9,2 mil. Kč určeno pro Ústecký a Karlovarský kraj (region NUTS II Severozápad) a 9,2 mil. Kč pro Moravskoslezský kraj (region NUTS II Moravskoslezsko). Vazba na opatření opatření V.C.1.1.
- TA ČR vyhlásila dne 30. 10. 2024 příjem žádostí do **10. veřejné soutěže** programu **SIGMA – dílčí cíl 3: Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (dále jen „DC3“)**. SIGMA DC3 byla zaměřena na posílení společenských věd, humanitních věd a umění (dále jen „SHUV“) v aktivitách aplikovaného výzkumu a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených produktů, postupů, procesů nebo služeb. V této veřejné soutěži byla stanovena specifická alokace pro strukturálně postižené regiony (RE:START) v celkové výši 28 mil. Kč. Z této alokace bylo 14 mil. Kč určeno pro Ústecký a Karlovarský kraj (region NUTS II Severozápad) – a 14 mil. Kč pro Moravskoslezský kraj (region NUTS II Moravskoslezsko). Vazba na opatření V.C.1.1.
- TA ČR vyhlásila dne 27. června 2024 **12. veřejnou soutěž** programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje **TREND, podprogram 1 „Technologičtí lídři“** (dále jen „PP1“), příjem žádostí probíhal od 27. 6. do 14. 8. 2024. Veřejná soutěž programu TREND, PP1 byla zaměřena na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost u podniků, které již mají zkušenosti s realizací



výzkumu a vývoje vlastními kapacitami nebo u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost. Jedním z bonifikačních kritérií bylo řešení ve strukturálně postiženém regionu RE:START. opatření III.C.2.4.

- **2. veřejnou soutěž** v programu **DOPRAVA 2030** vyhlásila TA ČR s příjmem žádostí v období od 29. 2. do 24. 4. 2024. V této veřejné soutěži byla stanovena specifická alokace pro strukturálně postižené regiony v předpokládané výši 40 mil. Kč pro Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj. Veřejná soutěž byla zaměřena na podporu návrhů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Výsledky musí mít potenciál pro další uplatnění do praxe. Veřejná soutěž svým zaměřením pokryla výzkum celého dopravního sektoru a všech druhů dopravy, tj. pozemní, vodní a letecké, včetně všech typů dopravních prostředků a dopravní infrastruktury. Vazba na opatření V.C.2.1.
- Dne 5. 9. 2024 vyhlásila TA ČR **2. veřejnou soutěž** programu **THÉTA 2, s podprogramem 1 „Výzkum ve veřejném zájmu“, podprogramem 2 „Energetické technologie pro konkurenceschopnost“** (dále jen „PP2“) a **podprogramem 3 „Technologie k zajištění dlouhodobé udržitelnosti energetiky“**. Příjem žádostí probíhal v době 5. 9. – 23. 10. 2024. Veřejná soutěž byla zaměřena na naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. V této veřejné soutěži byla stanovena specifická alokace pro strukturálně postižené regiony (RE:START) v celkové výši 56 mil. Kč. Z této alokace bylo 28 mil. Kč určeno pro Ústecký a Karlovarský kraj (region NUTS II Severozápad) a 28 mil. Kč pro Moravskoslezský kraj (region NUTS II Moravskoslezsko). Vazba na III.C.2.4, V.C.2.1.

Níže je uveden přehled podpor pro strukturálně postižené regiony s uvedením konkrétního zvýhodnění a přidělenou částkou do strukturálně postižených regionů.

TABULKA č. 4: Přehled vyhodnocených výzev za uplynulé období (rok 2024)

Název výzvy / dotační titul	Vyhlášeno	Zvýhodnění	Přidělená částka do regionů (v Kč)
Doplnění výsledků z roku 2023	2023		
Program TA ČR THÉTA 2 1. veřejná soutěž	TA ČR - 09/2023	Specifická alokace pro ÚK, MSK a KVK	88 943 911,-
Program TA ČR TREND PP2 11. veřejná soutěž	TA ČR - 10/2023	Bodové zvýhodnění 10 bodů – řešení ve strukturálně postižených regionech	17 492 881,-
Program TA ČR DOPRAVA 2030 1. veřejná soutěž	TA ČR - 04/2023	Doplnění o částku u dodatečně podpořeného projektu	4 750 520,-
Celkem doplněno za rok 2023			111 187 312,-
Revitalizace území – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách – DT1 na území MSK, ÚK a KVK	MMR - 04/2024	Výzva DT1 určena pouze pro území MSK, ÚK a KVK	20 140 647,-
Program TA ČR SIGMA DC 2. 7. veřejná soutěž	TA ČR - 02/2024	Specifická alokace pro ÚK, MSK a KVK	32 001 560,-
Program TA ČR DOPRAVA 2030 2. veřejná soutěž	TA ČR - 02/2024	Specifická alokace pro ÚK, MSK a KVK	66 777 161,-

Program TA ČR TREND PP1 12. veřejná soutěž	TA ČR - 06/2024	Bodové zvýhodnění 10 bodů – řešení ve strukturálně postižených regionech	Vyhodnocení 07/2025
Program TA ČR THÉTA 2 2. veřejná soutěž	TA ČR - 09/2024	Specifická alokace pro ÚK, MSK a KVK	vyhodnocení 05/2025
Program TA ČR SIGMA DC 3. 10. veřejná soutěž	TA ČR - 10/2024	Specifická alokace pro ÚK, MSK a KVK	vyhodnocení 07/2025
Celkem za rok 2024			118 919 368,-
CELKEM			230 106 680,-

Zdroj: Vlastní zpracování

Od začátku sledování naplňování Strategie RE:START byla v dotčených regionech podpořena řada projektů v rámci vyhlášených výzev z mnoha programů se specifickou alokací nebo bodovým zvýhodněním pro strukturálně postižené regiony. V Příloze č. 4 uvádíme vybrané realizované projekty v návaznosti na tuto strategii.

2.7 Indikátory

Jedním ze způsobů, jak **je sledována účinnost jednotlivých opatření akčního plánu je využití tzv. indikátorů**. Část z nich je definována přímo v Akčních plánech, ale využity jsou i další, které vyplývají z jednotlivých projektů a dotačních programů a jsou tak lépe sledovatelné. Uváděné hodnoty vycházejí z projektů již realizovaných a evidovaných, řada dalších projektů je ještě v procesu realizace či u nich data zatím nejsou k dispozici. **Informace k indikátorům jsou zjišťovány výkonným týmem komunikací s příjemci podpory, řídicími orgány a jsou průběžně zaznamenávány do tzv. projektových karet k evidenci a dalšímu vyhodnocení**. V závislosti na termínu realizace a ukončení projektu a komunikaci s příjemci se průběžně aktualizují výsledky a hodnoty indikátorů. Indikátory jsou vykazovány souhrnně i zvlášť za jednotlivé regiony (ÚK, KVK i MSK) a vycházejí z projektů realizovaných z výzev vyhlašovaných od roku 2016.

TABULKA č. 5: Přehled výchozích projektů v číslech

Počet realizovaných/evidovaných projektů celkem	454
Ústecký kraj	194
Moravskoslezský kraj	198
Karlovarský kraj	62
Počet projektů ve fázi realizace celkem	196
Ústecký kraj	91
Moravskoslezský kraj	58
Karlovarský kraj	47
Počet nerealizovaných projektů celkem*	30
Ústecký kraj	5
Moravskoslezský kraj	21
Karlovarský kraj	4

Zdroj: Vlastní zpracování

* Přestože byla přidělena dotace, projekt nakonec nebyl žadatelem realizován a dotaci nečerpal; uváděným důvodem byla v několika případech situace s pandemií Covid19 či např. Zelená dohoda pro Evropu, kdy žadatel uvedl, že ho situace nutí k radikálnějšímu opatření v oblasti transformace, a tudíž k přípravě jiného projektu, než

na který získal dotaci; v některých případech žadatel neuspěl v prvním kole, s dotací již nepočítal, a když mu nakonec byla přidělena, odmítl ji, jelikož mezitím již zpracoval a podal jiný projekt.

Z rozhovorů se zástupci příjemců jednotlivých projektů se nad rámec sledovaných indikátorů objevují **sekundární přínosy v území**, kde díky Strategii RE:START byly čerpány finanční prostředky např. na demolice v sociálně vyloučených lokalitách, rozvoj a obnovy venkova, brownfieldy, rozvojové studie, infrastrukturu ZŠ či další. Mezi nejčastěji zmiňovanými pozitivními efekty jsou:

- celkové či částečné zlepšení stavu lokality;
- definování rozvojových příležitostí;
- podpora místní podnikatelské sféry, podpora budoucích investic;
- posílení infrastruktury;
- zlepšení občanské vybavenosti;
- snížení sociopatologických jevů, kriminality, řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit;
- úspora finančních prostředků za opravy či dozor v území, omezení výjezdů Integrovaných záchranných složek do lokalit;
- příklady dobré praxe pro další projekty.

Blíže k indikátorům a jejich hodnotám viz samostatná Příloha č. 5 – Indikátory.

2.8 Bariéry a rizika další realizace

Rámce a pravidla dotačních titulů často neumožňují dostatečnou flexibilitu pro přizpůsobení výzev specifickým podmínkám či potřebám těchto krajů. Současně je třeba zohlednit, že v rámci jednoho dotačního titulu zpravidla nelze kombinovat měkké a tvrdé aktivity v jedné výzvě, což dále omezuje možnosti komplexního řešení potřeb.

Za nejvýznamnější rizika procesu hospodářské restrukturalizace pro budoucí období lze považovat:

- **Existuje významné riziko, že vládní Strategie RE:START nebude úspěšně naplňována, pokud gesční ministerstva nebudou dostatečně ochotná a schopná plnit opatření, která přijala v rámci Akčních plánů Strategie RE:START.** Tím by mohlo dojít k podstatnému zpoždění nebo neúplnému naplnění stanovených cílů a priorit. Již nyní je z přehledu čerpání a naplňování opatření Strategie RE:START patrný pokles finančních prostředků vynakládaných z evropských a národních prostředků na tato opatření.
- **Personální zajištění týmu RESTART** bylo zajištěno financování pouze pro služební poměry, pracovní místa (celkem 5) byla zrušena. Financování těchto míst odráží potřeby implementace OPST a hrozí tak přerušení procesu hospodářské restrukturalizace, zvláště když se již podařilo vzbudit zájem krajských aktérů a aktivovat je. Znovuzískání důvěry by bylo velice obtížné. **Je potřeba zajistit další financování týmu po roce 2028 a zároveň také jeho rozšíření.**
- **Konsolidační vládní balíček**, a s tím související **nezajištění potřebných finančních zdrojů** nebo poskytování finančních zdrojů opatřením z akčních plánů, či jejich významné výkyvy v dostupnosti finančních zdrojů. Všechny případy by měly za následek ztrátu důvěry krajských subjektů a rozmělnění celého procesu restrukturalizace.

Následující odrážky zahrnují hlavní problémové oblasti, které se mohou negativně promítnout do dalšího pokračování Strategie RE:START.


- **Dopady válečného konfliktu na Ukrajině** – energetická krize, inflace, nezaměstnanost.
- **Nedostatečná podpora v oblasti zdravotní péče** – vzhledem k demografickým změnám, zejména stárnutí populace, a souvisejícímu zhoršování kvality života obyvatel roste potřeba adekvátní zdravotní péče a preventivních opatření. Jedná se o obecné riziko dalšího ekonomického a společenského vývoje v České republice.
- **Brain drain** – dotčené kraje se dlouhodobě potýkají s odlivem mladých vzdělaných lidí. Odchod mladé generace má negativní vliv na rozvoj i sociální a ekonomickou situaci v těchto regionech.
- Ne vždy je možné **nastavit výzvy dotačních titulů** tak, aby umožnily realizaci konkrétních typů opatření či reagovaly na specifické potřeby dotčených krajů.

Transformace strukturálně postižených regionů je dlouhodobý proces, který vyžaduje masivní investice s uplatněním územně specifického přístupu. Z hlediska časové i finanční náročnosti procesu transformace je potřeba zajistit kontinuitu podpory s odpovídající vyšší mírou podpory. Je potřeba pracovat na vybudování dostatečné a odborné administrativní kapacity, která je nedostatečná, převážně v Ústeckém a Karlovarském kraji. Právě nedostatečná administrativní kapacita bývá častou překážkou pro úspěch projektových žádostí o finanční podporu z národních i evropských dotačních zdrojů.

Dále je důležité podpořit změnu image těchto regionů spojenou se zlepšením kvality životního prostředí a zajistit dostatečnou kvalitu vzdělávání společně s podporou oblasti mládeže a místně zakotveného učení, která by mohla zamezit odchodu obyvatel z regionu, zejména s ohledem na venkovské oblasti. Klíčové je motivovat mladé vzdělané lidi k tomu, aby zůstávali v regionech i po ukončení studia a podíleli se na jejich rozvoji. V neposlední řadě pro vyšší podnikatelskou aktivitu podpořit a zatraktivnit podmínky pro rozvoj podnikání.

3. Mechanismus spravedlivé transformace

Jedná se o nástroj Evropské komise pro uhlé regiony. MST je součástí jejího investičního plánu pro udržitelnou Evropu vycházející z politiky Zelené dohody (Green Deal). Nástroj se snaží finančně a prakticky pomoci regionům, pro něž bude složité naplnit unijní cíl klimatické neutrality do roku 2050, tedy regionům závislým na fosilních zdrojích. Nástroje mechanismu podporují transformaci a diverzifikaci hospodářství v dotčených regionech a usnadňují řešení dopadů spojených s přechodem k udržitelnější ekonomice. Velmi důležitá je pak součinnost veřejného a soukromého sektoru.



3.1 Plán spravedlivé územní transformace

Na základě usnesení vlády č. 815 ze dne 27. července 2020, Oddělení ohrožených území a regionů zpracovalo tzv. Plán spravedlivé územní transformace (dále jen „PSÚT“), který byl **ze strany Evropské komise (EK)** spolu s **OP ST** schválen **26. 9. 2022**. **PSÚT je základním dokumentem OP ST. Oddělení ohrožených území a regionů proto v roce 2024 sledovalo jeho implementaci.**

Výkonný tým v návaznosti na implementaci PSÚT a MST zajišťuje primárně tyto činnosti:

- **Komunikaci se zástupci EK** – zejména DG REGIO a DG REFORM.
- **Účastní se jednání** se zástupci EK (jednotlivá DG), resortů a dotčených krajů, zaměřených na implementaci PSÚT, MST, potažmo OP ST.
- **Spolupráci se zástupci Evropské investiční banky (EIB) a Národní rozvojové banky (NRB)** a přenos informací na evropskou, primárně však národní a regionální úroveň. Účastní se jednání k finančním nástrojům, zejména k III. pilíři MST. Pro vlastní potřeby pak sleduje implementaci tohoto nástroje na území strukturálně znevýhodněných krajů.
- **Zveřejňuje příručku pro žadatele o úvěr z III. pilíře MST a další informace** k tomuto pilíři na svých webových stránkách.
- **Dílčí pomoc při řešení problémů regionů ve vazbě na procesy transformace.**
- **Provoz a průběžnou aktualizaci webových stránek s ucelenými informacemi o MST** a souvisejících **novinkách** – odkaz: [DotaceEU - Uhelné regiony](#). Webové stránky zahrnují informace jak obecného charakteru k MST a zpracování PSÚT, tak o ukončené **Transformační platformě či technické asistenci pro implementaci spravedlivé transformace (viz „TSI projekt“ níže)** a další informace. Webové stránky obsahují i finální podobu schváleného **PSÚT**, obsah nařízení EK, aktuality, kontakty, prezentace ze seminářů/workshopů, či zápisy z jednání Transformační platformy apod.
- **Sdílení souvisejících novinek na facebookových profilech RE:START.**
- **Koordinaci a dohled nad realizací TSI projektu** na implementaci spravedlivé transformace (podrobnosti níže).

3.2 TSI projekt na implementaci spravedlivé transformace

- Ukončený projekt realizovaný v rámci nástroje „Technical Support Instrument“ (TSI), se věnoval zlepšení implementace zdrojů z OP ST, obecně pak šířeji chápané spravedlivé transformaci. Jeho hlavním cílem bylo **posílení iniciace projektů v uhelných regionech, tedy zvýšení jejich absorpční kapacity a skrze projekty i rozvoj těchto krajů. Dílčí části projektu řešily zlepšení participativního přístupu v procesu transformace, přenos dobré praxe a transfer znalostí z oblasti projektového plánování prostřednictvím odborných školení.** Sdílena byla jak zahraniční dobrá praxe, tak i dobrá praxe mezi regiony navzájem.
- MMR (spolu s DG REFORM a ve spolupráci s MŽP) koordinovalo realizaci TSI projektu a zajišťovalo dohled nad výstupy, ke kterým se zavázal dodavatel. Poradenství poskytnuté v souvislosti s projektem mířilo na lepší informovanost a rozvoj kompetencí žadatelů s menší administrativní kapacitou, ale pomáhalo i zástupcům dalších institucí z těchto území se lépe orientovat ve velkém množství dotačních příležitostí, které se v tomto období otevřely. Jelikož mnohé tituly mají i dílčí zvýhodnění pro uhelné regiony, je klíčové zajistit jejich efektivní využití. TSI projekt tomu napomohl.

- V rámci projektu se realizovalo **26 různých školení, nebo seminářů** v území, nebo online a účastnilo se jich více jak 570 účastníků. Vznikla „**Zpráva o dosavadních zkušenostech a doporučeních k implementaci FST**“, [Příručka s 35 domácími i zahraničními příklady dobré praxe](#) a další podpůrné materiály, nebo analytické zprávy.
- Výstupy TSI projektu jsou veřejně dostupné na již dříve zmíněných webových stránkách [DotaceEU – Uhlé regiony](#).
- **Realizace TSI projektu probíhala fakticky od ledna 2023 do července 2024.** Formální ukončení projektu proběhlo [12. června na konferenci v Sokolově](#).

3.3 Hodnocení Plánu spravedlivé územní transformace

Jak vyplývá ze samotného dokumentu PSÚT, jeho hodnocení je úzce provázáno s implementací Operačního programu Spravedlivá transformace. Vyplývajícími subjekty pro hodnocení cílů v pravidelných intervalech je MMR, MŽP a jednotlivé kraje.

Oddělení RESTART při MMR mělo v gesci přípravu PSÚT a nyní je v roli strategického partnera pro naplňování cílů Spravedlivé transformace. OP ST byl schválen 26. září 2022, jedná se tedy o první hodnocení a v budoucnu bude toto hodnocení upravováno dle dostupných dat. Průběžné hodnocení tohoto dokumentu bude zařazeno do Zprávy o realizaci i v následujících letech. Hodnocení je zaměřeno na naplňování specifických cílů v přílohách PSÚT – Prioritní oblasti podpory v rámci regionálních plánů transformace, které mají kraje samostatně.

Stručný popis hodnocení

Hodnocení je založeno na datech získaných ze systému MS21+. Jeho předmětem jsou výzvy, ve kterých byly ke dni 31. 12. 2024 evidovány přijaté žádosti. Hodnocení zahrnuje také žádosti, které byly zaznamenány, ale byly staženy ze strany podávajícího, s očekáváním jejich brzkého opětovného podání. Následně jsou tyto výzvy zařazeny ke krajským specifickým cílům PSÚT dle příloh „Prioritní oblasti podpory v rámci regionálních plánů transformace“ u jednotlivých krajů. Strategické projekty krajů byly přiřazeny dle materiálů příslušných krajů ke specifickým cílům a přispívají tím ke splnění těchto cílů. V rámci PSÚT bylo počítáno se třemi typy plánovaných operací tzv. tematické výzvy, skupiny projektů (zastřešující projekty) a projekty strategického významu. Tato typologie splňuje zadání v PSÚT.

Ústecký kraj

Ústecký kraj si stanovil v PSÚT 4 prioritní osy se 14 specifickými cíli, z toho 13 bylo k 31. 12. 2024 alespoň částečně naplňováno prostřednictvím registrovaných žádostí v tematických výzvách, zastřešujících projektech, finančních nástrojích a strategických projektech. ÚK v příloze PSÚT č. 2.4.2.b definoval pro tyto specifické cíle indikativní alokace. Celková alokace pro ÚK činí 15 344 251 284 Kč¹, což je 38,6 % z celkového rozpočtu OPST, dosud byly vyhlášeny výzvy ve výši 93 % alokace, projekty v právních aktech jsou ve výši 39,4 %.

V Ústeckém kraji bylo původně počítáno s 11 Strategickými projekty (dále jen „SP“), podáno bylo 9 žádostí, dva SP POZATR a Gigafactory odstoupily. V roce 2024 nebyl schválen Výběrovou komisí SFŽP k podpoře SP H2 Triangle a nositel projektu Zavádění vodíkové mobility ve městě Ústí nad Labem po

¹ Pro výpočet použit směnný kurz používaný EK pro měsíc leden 2025: 1 EUR = 25,226 CZK.

vyjednávání se SFŽP odstoupil od realizace. Strategické projekty se ke dni 31.12.2024 nacházejí v této fázi schvalovacího procesu:

- **Transformační centrum Ústeckého kraje** – k projektu vydán právní akt, příspěvek EU 951 475 538 Kč.
- **RUR – Region univerzitě, univerzita regionu** – k projektu vydán právní akt, příspěvek EU 1 010 632 264 Kč.
- **SYNERGYS – systémy pro energetickou synergii** – k projektu vydán právní akt, příspěvek EU 1 027 401 336 Kč.
- **Animace pro spravedlivou transformaci Ústeckého kraje** – k projektu vydán právní akt, příspěvek EU 46 454 656 Kč.
- **GET Centre UJEP** – žádost o podporu doporučena k financování s výhradou;
- **Green Mine** – žádost o podporu doporučena k financování s výhradou;
- **Těžba lithia na Cínovci** – žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.

Plnění prioritních os dle přílohy 2.4.2.b. v Ústeckém kraji k 31. 12. 2024

1. Podnikání, výzkum, inovace zahrnuje následující specifické cíle:

- a) **Zvýšení inovační výkonnosti regionu, posílení výzkumné a inovační kapacity s důrazem na oblasti specializace kraje** (indikativní alokace 11,79 %):
 - K naplňování cíle by měly pomoci SP Transformační centrum Ústeckého kraje a GET Centre UJEP – Green Energy Technologies Centre of UJEP.
 - Byla vyhlášena výzva: *Podpora výzkumu a vývoje v Ústeckém kraji* s alokací 800 mil. Kč, příjem žádostí do této výzvy je od 31. 01. 2025.
- b) **Zvýšení konkurenceschopnosti MSP** (indikativní alokace 2,85 %):
 - Cíl je naplňován výzvou na zastřešující projekt *Vouchery pro podnikatele* s alokací 150 mil. Kč.
- c) **Stabilizace a rozvoj klíčových odvětví pro transformaci regionu** (indikativní alokace 16,08 %):
 - K naplňování tohoto cíle měl pomoci SP H2 Triangle, projekt ale nebyl doporučen ke schválení.
 - Finanční nástroj *Úvěr transformace* s alokací 720 mil. Kč rovněž napomáhá k naplňování cílů b) a c) K datu 30.11.2024 došlo k uzavření 34 smluv s objemem úvěrů 166,8 mil. Kč, celkem je přijato 56 žádostí v objemu 451 mil. Kč.
- d) **Rozvoj kulturních a kreativních odvětví s jejich zapojení do celkového rozvoje kraje** (indikativní alokace 1,58 %):
 - Cíl je naplňován prostřednictvím těchto výzev:
 - *Filmové vouchery* s alokací 50 mil. Kč, čerpáno 50 mil. Kč
 - *Kulturní a kreativní centra v Ústeckém kraji* s alokací 250 mil. Kč, zde se připravuje navýšení alokace o 100 mil. Kč, predikce čerpání je cca 350 mil. Kč
 - *Kreativní voucher pro veřejný sektor* byla určena alokace ve výši 30 mil. Kč.

2. Kompetentní lidé a SMART region zahrnuje tyto specifické cíle:

- a) **Zlepšení přístupu ke kvalitním službám a infrastrukturám formálního a dalšího vzdělávání v oblastech specializace kraje** (indikativní alokace 5,06 %):
 - Naplňován skrze výzvy:
 - *Konektivita škol v Ústeckém kraji* (jedná se o střední školy) s alokací 300 mil. Kč
 - *Odborné učebny středních škol v Ústeckém kraji* s alokací 800 mil. Kč
 - *Zájmové vzdělávání a osvěta* s alokací 25 mil. Kč



- *Infrastruktura pro další vzdělávání* s alokací 150 mil. Kč
 - *Podpora regionálního školství* s alokací 320 mil. Kč
 - U všech těchto výzev byly předloženy žádosti převyšující celkovou alokaci. Vzhledem k tomu, že o tyto výzvy byl v regionu velký zájem, připravují se další tematické výzvy mj.: *Podpora regionálního školství II a Konektivita ZŠ* a pravděpodobně zahrne i SŠ.
- b) Zvýšení zaměstnanosti a uplatnitelnosti pracovníků na trhu práce** (indikativní alokace 15,09 %):
- o K naplňování tohoto cíle by měl pomoci SP RUR – Region univerzitě, univerzita regionu
 - o K naplnění cíle jsou určeny výzvy:
 - *Vzdělávání ve firmách v Ústeckém kraji* s alokací 500 mil. Kč, do této výzvy se zatím nepřihlásilo mnoho žadatelů, aktuální čerpání je cca 18,4 mil. Kč.
 - *Podpora zaměstnanosti v Ústeckém kraji* s alokací 150 mil. Kč je naplněna z 85 %, aktuální stav čerpání výzvy je 127, 5 mil. Kč.
- c) Vyšší využití digitalizace pro efektivní a srozumitelné veřejné služby občanům** (indikativní alokace 2,53 %):
- o Cíl naplňován skrze výzvu *Digitalizace prostředí pro poskytování pečovatelských služeb* s alokací 230 mil. Kč (byla čerpána ve výši 195,4 mil. Kč), tj. naplněnost výzvy je cca 85 %.
- d) Zvýšení sociální soudržnosti a komunitní rozvoj v obcích** (indikativní alokace 2,78 %):
- o K naplňování cíle by měl pomoci SP Animace pro spravedlivou transformaci ÚK.
 - o K naplnění cíle jsou dále určeny výzvy:
 - *Posílení sociální stability v Ústeckém kraji* s alokací ve výši 400 mil. Kč - ke dni 30.11. 2024 předloženo 37 žádostí, jedná se o žádosti s nižšími způsobilými výdaji, proto je aktuální naplněnost výzvy je cca 12,2 %.
 - *Řemeslné inkubátory* s alokací 300 mil. Kč.

3. Nová energetika a efektivně využívané zdroje zahrnuje tyto specifické cíle:

a) Rozvoj znalostí, technologií, systémů a infrastruktur pro čistou energii a rozvoj komunitní energetiky (indikativní alokace 8,1 %):

- o K naplňování by měl pomoci SP Těžba lithia na Cínovci, s předpokládanou dotací ve výši 800 mil. Kč.
- o Zároveň byla vyhlášena výzva *Rozvoj vodíkových údolí* na podporu přípravy projektů v oblasti rozvoje vodíkového hospodářství s alokací 41,41 mil. Kč, výzvy byla naplněna.

a) Rozvoj nových energetických odvětví (indikativní alokace 11,62 %):

- o K naplňování by měl pomoci SP SYNERGYS – systémy pro energetickou synergii s čerpáním 1 027,4 mil. Kč. SP Zavádění vodíkové mobility ve městě Ústí nad Labem odstoupil od realizace.
- o Vyhlášena výzva *Vouchery pro veřejný sektor* s alokací 100 mil. Kč.

b) Rozvoj komunitní energetiky (indikativní alokace 1,42 %):

- o Tento cíl není dosud naplňován.

c) Efektivnější využívání zdrojů, přechod k oběhovému hospodářství (indikativní alokace 2,63 %):

- o Tento cíl je naplňován výzvou *Inovativní projekty oběhového hospodářství v Ústeckém kraji* s alokací 940 mil. Kč, aktuální čerpání je cca 647 mil. Kč, tj. 68,8 % alokace výzvy.

4. Revitalizovaná území 21. století zahrnuje tyto specifické cíle:

a) Zlepšení využitelnosti území dotčeného těžbou uhlí pro nové aktivity (indikativní alokace 14,83 %):



- K naplnění tohoto cíle přispějí projekty z výzvy *Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport, rekreace* s alokací 650 mil. Kč, zde je čerpání 433,2 mil. Kč.
- Dále k naplňování přispěje SP Green Mine – celková revitalizace a resocializace lomu ČSA, bude čerpat 530,76 mil. Kč. SP Gigafactory odstoupil.
- b) **Vyšší využití a transformace potenciálu průmyslového dědictví regionu** (indikativní alokace 1,74 %):
 - V tomto specifickém cíli byly vyhlášeny 3 výzvy na *Obnovu území*:
 - *Obnova území – Koncepce a příprava projektů* s alokací 60 mil. Kč, alokace byla plně využita.
 - *Obnova území – Příroda a krajina* s alokací 90 mil. Kč, zde se nyní čerpá ve výši 33,5 % alokace
 - *Obnova území – Infrastruktura*, alokace 120 mil. Kč, zde zatím nejsou předloženy žádosti do této výzvy.

Moravskoslezský kraj

Celková alokace pro MSK činí 18,3 mld. Kč², to je 46,1 % z celkového rozpočtu OPST, dosud byly vyhlášeny výzvy ve výši 79,3 % alokace. Projekty v právních aktech jsou ve výši 69,7 %, což je nejvíce ze všech 3 krajů.

Moravskoslezský kraj má v PSÚT stanoveno 8 specifických cílů, což představuje nejmenší počet priorit v krajském srovnání. Proto je očekáván viditelnější efekt v území. Těchto 8 specifických cílů je na území MSK naplňováno nejen prostřednictvím tematických výzev, ale také pomocí zastřešujících a strategických projektů. V MSK bylo počítáno se 13 SP. Schváleno Řídícím orgánem bylo doposud 10 strategických projektů. Projekt EDEN Silesia zatím nebyl projednán výběrovou komisí MŽP. Projekty Podolupark Karviná a EDUCATION DISTRICT nebyly schváleny výběrovou komisí MŽP jako strategické projekty k financování z OPST.

Strategické projekty se ke dni 31.12.2024 nacházejí v této fázi schvalovacího procesu:

- **Černá kostka** – projekt s právním aktem, dotace EU ve výši 1 654 100 000 Kč;
- **REFRESH** (Research Excellence For REgion Sustainability and High-tech Industries) – projekt s právním aktem, dotace EU ve výši 2 231 250 000 Kč;
- **LERCO** (Life Environment Research Center Ostrava) – projekt s právním aktem, dotace EU ve výši 1 570 223 635 Kč;
- **CEPIS** – projekt v realizaci, dotace EU ve výši 577 044 604 Kč;
- **POHO Park Gabriela** – projekt s právním aktem, dotace EU ve výši 427 550 000 Kč;
- **TPA Inovační centrum pro transformaci vzdělávání** – projekt v realizaci, dotace EU ve výši 924 206 686 Kč;
- **CVE** (Centrum veřejných energetiků – poradenství pro energetickou transformaci) – projekt s právním aktem, dotace EU ve výši 127 500 000 Kč;
- **TRAUTOM** Kompetence pro 21. století – projekt s právním aktem, dotace EU ve výši 88 854 201 Kč;
- **CirkArena** – projekt s právním aktem, dotace EU ve výši 1 674 222 733 Kč;
- **MUSEum+** - projekt před vydáním právního aktu, dotace EU ve výši 1 134 800 310 Kč.

² Pro výpočet použit směnný kurz používaný EK pro měsíc leden 2025: 1 EUR = 25,226 CZK.



Plnění specifických cílů v MSK ke dni 31.12. 2024

1. Nová energie (alokace 6,1 %):

- Tento cíl je částečně naplňován výzvou:
 - *Rozvoj vodíkových údolí* – sada tematických výzev s indikativní alokací 51,77 mil. Kč, která je naplněna z více než 83 %.
- K naplnění částečně může přispět výzva k podpoře zastřešujících projektů *Příprava projektů pro veřejný sektor* s alokací 100 mil. Kč, která svým popisem spadá do více než jednoho specifického cíle.
- K naplnění by měl napomoci SP Centrum veřejných energetiků (CVE). CVE bude v rámci celého Moravskoslezského kraje poskytovat poradenství v oblasti energetiky a čisté mobility pro města a obce s cílem transformace energetiky v souladu se závazky a strategickým dokumenty EU a ČR.

2. Nové využití území (alokace 35,1 %):

- Jedná se o specifický cíl s nejvyšší indikativní alokací v rámci výzev Obnovy území.
- Je naplňován těmito výzvami:
 - *Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport, rekreace* – tematická výzva s alokací ve výši 600 mil. Kč je zcela naplněna.
 - *Obnova území – Příroda a krajina* – tematická výzva s alokací 225 mil. Kč, tato výzva prozatím není naplňována.
 - *Obnova území – Infrastruktura* – tematická výzva s alokací 275 mil. Kč. V této výzvě prozatím podáno pouze 5 projektů za necelých 33,6 mil. Kč.
 - *Obnova území – Koncepce a příprava projektů* – tematická výzva s alokací 100 mil. Kč, naplňováno 72 % alokace výzvy.
 - *Obnova území – Strategické brownfieldy MSK* – tematická výzva s alokací 500 mil. Kč, ke konci roku 2024 byla výzva naplněna ze 14,44 %, je zde ale predikce dočerpání celkové alokace výzvy.
- K naplnění částečně může přispět výzva k podpoře zastřešujících projektů *Příprava projektů pro veřejný sektor* s alokací 100 mil. Kč, která svým popisem spadá do více než jednoho specifického cíle.
- K naplňování může pomoci strategický projekt POHO Park Gabriela a MUSEum+.
- V roce 2025 je plánován finanční nástroj Brownfield fond, který přispěje k naplňování cíle.

3. Zelený průmysl (alokace 15,8 %):

- Tento cíl není naplňován, protože byl zacílen na produktivní investice do velkých podniků, které však z procesních a legislativních důvodů nemohou být podpořeny.

4. Nové podnikání (alokace 5,8 %):

- Je naplňován prostřednictvím těchto výzev:
 - *Vouchery pro podnikatele* – zastřešující projekt s alokací 230 mil. Kč, zatím čerpáno 134 mil. Kč, tj. 58% alokace výzvy.
 - *Filmové vouchery MSK* – zastřešující projekt s alokací 50 mil. Kč, čerpáno 50 mil. Kč, tj. 100% alokace výzvy.
 - *Řemeslné inkubátory* – tematická výzva s alokací 200 mil. Kč, výzva naplňována z 25 %.
 - *Úvěr transformace* – finanční nástroj s alokací 1,95 mld. Kč, kde do 30.11.2024 bylo uzavřeno 73 smluv s celkovou alokací 468,9 mil. Kč.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- K naplnění částečně může přispět výzva k podpoře zastřešujících projektů *Příprava projektů pro veřejný sektor* s alokací 100 mil. Kč, která svým popisem spadá do více než jednoho specifického cíle.

5. Kompetentní lidé (alokace 7,6 %):

- Je naplňován v rámci 6 tematických výzev:
 - *Vzdělávání ve firmách* – s alokací 360 mil. Kč, zatím čerpáno 9 mil. Kč, tj. 2,5% alokace výzvy.
 - *Odborné učebny* – s alokací 200 mil. Kč, výzva je přeplněna, dojde k vyhlášení nové výzvy „Odborné učebny II.“ s alokací 300 mil. Kč a rozšířeným okruhem žadatelů o ZŠ.
 - *Zájmové vzdělávání a osvěta* – s alokací 25 mil. Kč, výzva je zcela naplněna.
 - *Infrastruktura pro další vzdělávání* – s alokací 150 mil. Kč, výzva je zcela naplněna.
 - *Podpora regionálního školství* – s alokací 100 mil. Kč, výzva je zcela naplněna.
- K naplňování může pomoci strategický projekt TRAUTOM – KOMPETENCE PRO 21. STOLETÍ, CEPIS a TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání.

6. Inovační ekosystém (alokace 15,5 %):

- Je naplňován pomocí výzvy na zastřešující projekty:
 - *Vouchery pro univerzity MSK* – s alokací 100 mil. Kč, výzva je naplněna.
- K naplňování by měl pomoci strategický projekt LERCO – Life Environment Research Center Ostrava – vybudování výzkumné infrastruktury pro biomedicínské, přírodovědné a behaviorální obory a REFRESH - Research Excellence For REgion Sustainability and High-tech Industries – vybudování jedinečné evropské infrastruktury pro výzkum a transfer technologií v oblastech udržitelné energetiky, digitalizace průmyslové výroby, automatizace v dopravě, environmentálních technologiích či chytrých materiálových technologiích.

7. Digitální a kreativní region (alokace 7,3 %):

- Naplňován prostřednictvím těchto výzev:
 - *Konektivita škol* – tematická výzva s alokací 160 mil. Kč, současně dojde k vyhlášení nové výzvy „Konektivita škol II.“ s alokací 140 mil. Kč.
 - *Filmové vouchery* – výzva s alokací 50 mil. Kč je naplněna.
- K naplňování by měl pomoci strat. projekt Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací.

8. Cirkulární ekonomika (alokace 6,7 %):

- Tento cíl, je částečně naplňován výzvou *Inovativní a pilotní projekty oběhového hospodářství v Moravskoslezském kraji* – tematická výzva s alokací 300 mil. Kč, čerpáno jen 25 mil. Kč.
- K naplnění částečně může přispět výzva k podpoře zastřešujících projektů *Příprava projektů pro veřejný sektor* s alokací 100 mil. Kč, která svým popisem spadá do více než jednoho specifického cíle.
- K naplňování pomůže strategický projekt CirkArena – Circular Economy R&D Centre – přeměna nevyužívaného brownfieldu hokejového stadionu na výzkumné a kompetenční centrum zaměřené na výzkum průmyslových odpadů a jejich opětovného využití. Centrum kompetence pomůže akcelarovat vědeckovýzkumné, inovační a vzdělávací aktivity v oblasti cirkulární ekonomiky.

Karlovarský kraj

Karlovarský kraj si stanovil 16 specifických cílů v PSÚT příloze č. 2.4.3.b., což je nejvíce cílů ze všech tří regionů. Na území KVK se podařilo v prvních letech implementace OPST alespoň částečně naplňovat 15 specifických cílů. Ke specifickým cílům byly zařazeny také strategické projekty. Indikativní alokace je v příloze PSÚT uvedena pro celou prioritní osu, nikoli pro každý specifický cíl. Celková alokace pro KVK činí 6 082 047 755 Kč³, což je 15,3 % z celkového rozpočtu OPST, dosud byly vyhlášeny výzvy ve výši 86,5 % alokace, projekty v právních aktech jsou ve výši 59,9 %.

V Karlovarském kraji bylo původně počítáno s 11 Strategickými projekty (SP), podáno bylo 9 žádostí. SP Krajský business park Sokolov nebyl podán a Agentura pro transformaci Karlovarského kraje byla spojena s projektem Krajská kulturní a kreativní kancelář 4K. V roce 2024 odstoupil SP VI:Aštovka.

Strategické projekty, stav k 31. 12. 2024:

- **Centrum lázeňského výzkumu** – projekt s právním aktem, příspěvek EU 212 303 208 Kč.
- **Chytrá krajina 2030+** - projekt s právním aktem, příspěvek EU 257 896 679 Kč.
- **Karlovarské inovační centrum** – projekt s právním aktem, příspěvek EU 412 536 663 Kč.
- **Kulturní a kreativní odvětví** – Krajská kulturní a kreativní kancelář 4K – žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
- **Regenerace brownfieldu Horský hotel Klínovec a jeho okolí** – žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
- **Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary** – projekt s právním aktem, příspěvek EU 1 170 373 787 Kč.
- **Sokolovská investiční a green development** – projekt s právním aktem, příspěvek EU 270 126 469 Kč.
- **Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard** – žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.

Plnění prioritních os dle přílohy 2.4.3.b. v Karlovarském kraji k 31.12.2024

1. **Tradice** (indikativní alokace 11 %) zahrnuje tematicky příbuzné specifické cíle **Začínající podnikání a Transformace firem**:

- Jsou naplňovány těmito výzvami:
 - *Vouchery pro podnikatele* s alokací 30 mil. Kč.
 - *Řemeslné inkubátory* s alokací 50 mil. Kč, která je naplněna z 39,67 %.
- K naplňování by měl pomoci SP Krajská kulturní a kreativní kancelář 4K (zařazena do této oblasti u OPST). SP VI:aštovka odstoupil.
- V naplňování může pomoci finanční nástroj *Úvěr Transformace* s alokací 400 mil. Kč, kde do 30.11.2024 došlo k uzavření 10 smluv v celkové výši 175,7 mil. Kč, přijatých žádostí bylo dosud 42 v objemu 667,3 mil. Kč. U tohoto finančního nástroje bude ještě navýšena alokace o dalších 200 mil. Kč.

2. **Inovace** (indikativní alokace 19 %):

a) **Výzkum, vývoj a inovace:**

- K naplňování by měl pomoci SP Centrum lázeňského výzkumu a Karlovarské inovační centrum.

b) **Kreativita design:**

³ Pro výpočet použit směnný kurz používaný EK pro měsíc leden 2025: 1 EUR = 25,226 CZK.



- K naplnění by měl pomoci SP Krajská kulturní a kreativní kancelář 4K a Zastřešující projekt *Kreativní vouchery pro veřejný sektor* s alokací 30 mil. Kč.

c) Digitalizace a nové produkty:

- Specifický cíl byl naplňován výzvou na *Konektivitu škol v Karlovarském kraji* s alokací 280 mil, tato výzva, která řešila projekty vybudování vnitřní sítě a zkvalitnění připojení k internetu na ZŠ a SŠ, byla naplněna z 96,24 %

3. Znalosti (indikativní alokace 18 %):

a) Kvalitní vzdělávání:

- Je naplňován těmito výzvami:
 - *Odborné učebny středních škol* v Karlovarském kraji s alokací 180 mil. Kč - tato výzva byla velmi úspěšná a přijaté žádosti překročily alokaci o 87,74 %. Z tohoto důvodu byla celková alokace výzvy navýšena na 330 mil. Kč.
 - *Podpora regionálního školství* s alokací 220 mil. Kč - již nyní naplněna z 99,16 %.
 - *Infrastruktura pro další vzdělávání* s alokací 150 mil. Kč - nyní naplněna z 69,63 %.
 - *Zájmové vzdělávání a osvěta* s alokací 25 mil. Kč, která prozatím není naplňována.
 - *Náborové příspěvky pro učitele* s alokací 22,5 mil. Kč.
- K naplnění by měl také přispět SP Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary.

b) Rekvalifikace – nový začátek:

- Výzva *Vzdělávání ve firmách* s alokací 60 mil. Kč je zatím čerpána z 21,2 %.

4. Spolupráce (indikativní alokace 16 %):

a) Kulturní a přírodní dědictví:

- Může být částečně naplňován výzvou *Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport a rekreace*, která popisem spadá kromě cíle Regenerace také do tohoto cíle. Celková alokace této výzvy je 400 mil. Kč a je zcela naplněna.

b) Nikdo není vyloučen:

- Výzva *Posílení sociální stability* s alokací 150 mil. Kč by měla napomoci v plnění tohoto specifického cíle, zatím není příliš úspěšná, je naplněna z 0,22 %.

5. Regenerace (indikativní alokace 8 %) zahrnuje tematicky příbuzné specifické cíle:

a) Regenerace brownfieldů a starých ekologických zátěží, Regenerace krajiny a nové zemědělství a Zelená města a obce

- Tyto 3 specifické cíle jsou propojeny, kdy dílčí cíle projektů mohou být zaměřeny do více oblastí.
- Cíle jsou naplňovány těmito výzvami z oblasti *Obnova území*:
 - *Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport, rekreace* s alokací 400 mil. Kč, tato výzva byla úspěšná a je zcela naplněna.
 - *Obnova území – Infrastruktura* s alokací ve výši 60. mil. Kč je naplněna 39,65 %.
 - *Obnova území – Koncepce a příprava projektů* s alokací 40 mil. Kč, čerpáno 91,95 % alokace.
 - *Obnova území – Příroda a krajina* s alokací 60 mil., tato výzva není zatím čerpána.
- K naplnění by měl pomoci SP Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard; Sokolovská investiční green development; Regenerace horského hotelu Klínovec a jeho okolí či projekt Chytrá krajina+.
- Plánuje se vyhlášení nové výzvy *Regenerace brownfieldů pro podnikatelské i nepodnikatelské využití území*, která přispěje k naplnění této prioritní osy.

6. Energie a materiály (indikativní alokace 28 %):



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

a) Dva velmi blízké cíle – Nová energie a Úspory energie:

- SC Nová energie by mohl být naplňován výzvou *Rozvoj vodíkových území* - alokace 34,5 mil. Kč.
- Nepřímou podporou u specifického cíle Úspory energie, která by mohla v dalších letech částečně tento cíl naplňovat, je zastřešující projekt *Příprava projektů pro veřejný sektor* s alokací 50 mil. Kč (konkrétně pak ty projekty, které jsou způsobilé k podpoře ve specifických cílech 1.1 a 1.2 OP ŽP a programu RES+) a podmínka DNSH, uplatňovaná napříč OP ST.

b) Toky hmoty a recyklace:

- Tento strategický cíl nebyl dosud naplňován.
- Specifický cíl může být podpořen z jiných finančních zdrojů jako je Modernizační fond a OP ŽP.

c) Přechod k oběhovému hospodářství/cirkulární ekonomice:

- Tento specifický cíl je naplňován výzvou *Inovativní a pilotní projekty oběhového hospodářství*, která má alokaci 100 mil. Kč a je zatím naplněna 91,18 %.

Závěr:

V prvních dvou letech implementace OPST se dařilo alespoň částečně naplňovat většinu specifických cílů prioritních os dle Příloh PSÚT, které byly stanoveny u jednotlivých krajů.

V následujícím období je potřeba se zaměřit:

- 1) na oblasti, které v předchozích letech vykazovaly nejnižší míru naplňování, (například rozvoj komunitní energetiky, snižování sociálních problémů, cirkulární ekonomika a další)
- 2) na cíle a oblasti, u kterých není naplňována stanovená indikativní alokace, dle přílohy PSÚT.

Dalším stupněm hodnocení naplňování cílů PSÚT je vyhodnocení indikátorů, jejichž hodnocení má v gesci MŽP, které je 2x ročně vyazuje Evropské komisi. Indikátory jsou součástí Přílohy č. III k nařízení o FST a dále pak specifické indikátory, které jsou součástí dokumentu PSÚT. Indikátory je možné vykazovat u projektů, které byly dokončeny. Takových projektů je prozatím minimum, proto v současné době není možné provést hodnocení specifických indikátorů, z důvodu jejich nenaplňování.

4. Závěr

Oddělení ohrožených území a regionů v roce 2024 v návaznosti na výše uvedená vládní usnesení realizovalo aktivity související s realizací a implementací Strategie RE:START a podporou aktivit MST, jak v regionech, tak napříč mezi nimi. Zajišťovalo kontinuitu realizace činností mezi veřejnou správou a kraji a též komunikaci směrem k Evropské unii, zejména k Platformě pro uhelné regiony v transformaci a z jejího rámce vyplývajících úkolů. Veškeré činnosti a působnost v aktivitách oddělení jsou v souladu se zaměřením strategie a jejich dopad se promítne do naplnění opatření a priorit Strategie RE:START i v budoucnu.

V roce 2024 se výkonný tým oddělení ohrožených území a regionů participoval zejména v oblastech:

- **Podpora aktivit ve vazbě na MST** – zajištění podpory koordinace aktivit strategie RE:START s procesem implementace OP ST a také ve vazbě na II. a III. pilíř MST a s tím související koordinace aktivit
- **Aktualizace Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje** – aktualizace Vstupní analýzy, aktualizace Strategického rámce včetně konzultací k aktualizaci na regionální i národní úrovni a s externími odborníky



- **6. aktualizace Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2025–2026** – revize stávajících opatření, návrhy nových opatření včetně konzultací k aktualizaci na regionální i národní úrovni a s externími odborníky
- **Realizace opatření z Akčních plánů Strategie hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK a KVK – průběžná komunikace s gestory opatření**
- **Aktivity spojené s technickou asistencí projektu TSI pro implementaci OP ST**
- **Příprava a podání nové žádosti TSI** zaměřené na podporu administrativní kapacity ve strukturálně znevýhodněných regionech
- **Hodnocení Plánu spravedlivé územní transformace**

Široká veřejnost je pravidelně informována prostřednictvím webových stránek [Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Úvod \(mmr.cz\)](#) a [DotaceEU – Uhelné regiony](#).

Uhelné regiony čelí specifickým potřebám a výzvám, **transformace vyžaduje nejen masivní investice do výzkumu a inovací, vzdělání, rozvoje nových technologií a rozvoje nových odvětví, ale především podporu budování odborné administrativní kapacity**, která pomůže uhelným regionům v úspěšnosti podaných žádostí o podporu z národních i evropských prostředků. S ohledem na náročnost procesu transformace z hlediska finančního i časového je žádoucí zajištění kontinuity podpory s odpovídající vyšší mírou podpory. Cílená podpora dle potřeb regionů přináší rychlejší a větší dopad v procesu transformace. Zajištění této podpory přispěje k udržitelnější a diverzifikovanější ekonomice uhelných regionů.

5. Výhled na období 2025

Následující období bude věnováno naplňování vládních úkolů dle nastavených postupů, prohlubování spolupráce v rámci regionů a příslušných resortů, identifikaci rizik a návrhů na jejich eliminaci a dalšího nastavování pomoci strukturálně postiženým regionům. Nadále budou probíhat jednání **Transformační komise**, která byla v roce 2024 zřízena.

Prioritou pro rok 2025 bude pro Oddělení ohrožených území a regionů vyjednávání nastavení **politiky soudržnosti 2028+** s ohledem na potřeby uhelných regionů. Bude pokračovat příprava nového **projektu z TSI zaměřeného na podporu administrativní kapacity** v uhelných regionech. Bude sledován a v případě potřeby koordinován vývoj **vysokého školství v Karlovarském kraji** a velký důraz bude dán také na problematiku **brain drain**, která se týká všech dotčených krajů.

Oddělení ohrožených území a regionů bude nadále pokračovat v zapojení do implementace **MST**, úzká spolupráce s řídicím orgánem OP ST a spolupráce v území. Potřeba změny image území, posílení identity spolu s obnovou území a zlepšení socioekonomických podmínek, zaměření se na kvalitu vzdělávání a posílení lidského kapitálu, podpora podnikání, zlepšení životního prostředí, to vše jsou aktivity, ke kterým by měl přispět nejen MST, ale i cílená opatření Strategie RE:START.

Oddělení ohrožených území a regionů bude i nadále usilovat o **zvýhodnění či speciální alokace pro strukturálně postižené regiony** v připravovaných dotačních titulech, je připraveno diskutovat s řídicími



orgány a Národním orgánem pro koordinaci s cílem, aby byly specifické potřeby těchto regionů v rámci územní dimenze promítnuty do nových operačních programů v dalším programovém období.

Na podzim roku 2025 je plánována akce na téma „Přenos dobré praxe“. Jedná se o navázání na úspěšnou exkurzi z listopadu 2024, která se konala v Moravskoslezském kraji. Cílem bude sdílet dobrou praxi v rámci uhelných regionů.

Seznam použitých zkratk

Zkratka	Význam
AP	Akční plán
apod.	a podobně
APD	Annual Political Dialogue
CZN	celkové způsobilé náklady
ČR	Česká republika
DC	dílčí cíl
DG REFORM	Directorate General for Structural Reform
DG REGIO	Directorate General for Regional and Urban Policy
DNSH	Do No Significant Harm
DT	dotační titul
EK	Evropská komise
EU	Evropská unie
FST	Fond spravedlivé transformace
FVE	fotovoltaická elektrárna
HSOÚ	hospodářsky a sociálně ohrožená území
HSR	Hospodářská a sociální rada
ITI	integrované teritoriální investice
Kč	koruna česká
KVK	Karlovarský kraj
kW	kilowatt
mil.	milion
mld.	miliarda
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MSK	Moravskoslezský kraj
MST	Mechanismus spravedlivé transformace
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
MW	megawatt
např.	například
NRB	Národní rozvojová banka
OP	Operační program
OP ST	Operační program Spravedlivá transformace
Q	čtvrtletí



PP	podprogram
PSÚT	Plán spravedlivé územní transformace
RE:START	Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje
RSK	Regionální stálá konference
ŘO	řídící orgán
SFŽP	Státní fond životního prostředí
SHUV	společenské vědy, humanitní vědy a umění
SP	strategický projekt
SZTE	soustava zásobování tepelnou energií
TA ČR	Technologická agentura České republiky
TSI	Technical Support Instrument
ÚK	Ústecký kraj
VaV	výzkum a vývoj
VS	veřejná správa
ZŠ	základní škola

Seznam tabulek a grafů

TABULKA č. 1 – Využívání podpory z Fondů EU v programovém období 2014–2020 k 1. 7. 2023 v České republice, v Ústeckém, Moravskoslezském a Karlovarském kraji (dle příjemců)	08
TABULKA č. 2 – Přehled opatření AP6.....	10
TABULKA č. 3 – Přehled kumulativního čerpání dotačních prostředků v regionech od zahájení Strategie RE:START do 31. 12. 2024 v meziročním srovnání.....	13
TABULKA č. 4 – Přehled vyhodnocených výzev za uplynulé období (rok 2024)	16
TABULKA č. 5 – Přehled výchozích projektů v číslech.....	17

Přílohy

Příloha č. 1 – Přehled naplňování opatření AP1–AP6
Příloha č. 2 – Přehled realizovaných opatření AP1–AP6
Příloha č. 3 – Souhrn čerpání RE:START
Příloha č. 4 – Vybrané projekty v návaznosti na Strategii RE:START
Příloha č. 5 – Indikátory



Příloha č. 1 - Přehled naplňování opatření AP1 - AP6

Barevné rozlišení v celém dokumentu:

	Finalizace/Splněno
	Částečně splněno
	Problémy při realizaci
	Nutná iniciace realizace
	Rozpracováno
	Vyřazeno ze sledování
	<i>Aktuální opatření ve sledování*</i>
	Aktualizováno v jiném Akčním plánu

** opatření, která se sledují => částečně splněno, problémy při realizaci, nutná iniciace a rozpracováno*

Karta Seznam všech opatření

obsahuje všechna opatření z AP1-AP6

jednotlivá opatření jsou barevně rozlišena dle aktuální fáze naplňování

Karta Splněná opatření

obsahuje všechna splněná opatření spolu s komentářem

Karty AP1 - AP6

každá karta obsahuje opatření z jednoho AP

tato opatření už jsou evidována se všemi komentáři, povinnostmi, gescí,

Důležité

jakmile se mění jakákoli informace v jedné kartě, je nutné ji propsat/ probarvit do příslušných ostatních karet, aby nedocházelo k chybovosti



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

AP	Pilíř	Číslo opatření	Název opatření	Aktualizováno v:
1	A	I.A.1.1	Program na podporu modernizace technologií firem – Technologie	AP2
1	A	I.A.2.1	Podnikavý region (PODREG) - program na podporu začínajících podnikatelů či potenciálních podnikatelských záměrů	AP5
1	A	I.A.3.1	Podprogram programu TREND pro strukturálně postižené kraje	
1	B	I.B.1.3	Návrh komplexního projektu propojujícího v Ústeckém a Karlovarském kraji těžbu lithia a doprovodných kovů na ložisku Cínovec	AP6
1	B	I.B.2.1	Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů vč. navýšení alokace tohoto programu	
1	C	I.C.1.1	Program zaměřený na podporu bilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu, včetně podpory přeshraničních projektů (Program DELTA2 – přímá návaznost na program DELTA)	
1	C	I.C.1.2	Program zaměřený na podporu technologického transferu, který by mohl do budoucna podporovat propojování lokálních inovativních MSP s výzkumnými organizacemi (Program GAMA2 – přímá návaznost na program GAMA)	
1	C	I.C.1.3	Podpora bilaterální a multilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu (program EPSILON)	
1	C	I.C.1.9	Vytvoření Národní inovační platformy pro chemii (NIP VIII. Chemie)	
1	C	I.C.2.1	Program na podporu aplikovaného společenskovo-vedního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (program ÉTA)	
1	C	I.C.2.3	Program získávání expertů pro krajskou VaV excelenci	
1	C	I.C.2.4	Zpracovat podrobnou analýzu potenciálu a reálných možností využití geotermální energie ve všech dotčených krajích	
1	C	I.C.2.5	Testování autonomních silničních vozidel v reálném (nebo téměř reálném) silničním provozu města Ústí nad Labem - U "SMART" ZONE	
1	D	I.D.1.1	Komplexní opatření „Regionální talent management“ - zvýšení atraktivity krajů pro život obyvatel a rozšíření nabídky perspektivních pracovních a kariérních vyhlídek pro mladé a kvalifikované odborníky	
1	D	I.D.1.3	Cílené komplementární výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro VŠ ve strukturálně postižených regionech	
1	D	I.D.1.4	Revize systému investičních pobídek - v případě všech okresů dotčených krajů bez ohledu na podíl nezaměstnaných osob poskytovat hmotnou podporu na vytváření pracovních míst v rozsahu 200 000 Kč/místo	
1	D	I.D.2.1	Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství a celoživotní vzdělávání v krajích	
1	D	I.D.2.10	Realizace stávajících preventivních opatření v MSK a vyhodnocení jejich účinnosti na cílovou skupinu	
1	D	I.D.2.11	Zpracování analýzy možnosti vytvoření nových či přizpůsobení stávajících nástrojů podporujících přizpůsobení podniků a jejich zaměstnanců technologickým změnám v prostředí 4. průmyslové revoluce při zachování maximální možné míry zaměstnanosti	
1	D	I.D.2.12	Analýza současného stavu v oblasti slaďování rodinného a pracovního života ve vybraných regionech, které jsou typické vyšším podílem zaměstnání v průmyslových odvětvích a s tím spojeným směnným provozem	
1	D	I.D.2.2	Program „Yes, I do“ - zlepšení komunikace v anglickém jazyce u absolventů základních a středních škol	
1	D	I.D.2.3	Program zaměřený na přípravu zaměstnanců pro moderní průmyslové firmy (vzdělávání 4.0 a práce 4.0 pro průmysl 4.0)	
1	D	I.D.2.4	Rozvoj predikčního systému trhu práce prostřednictvím projektu KOMPAS	
1	D	I.D.2.5	Realizace projektů PIPS (Podpora informačních a poradenských středisek) a EFES (efektivní služby zaměstnanosti)	
1	D	I.D.2.6	Intenzivní využívání NSP v činnosti ÚP ČR (zprostředkování, poradenství, rekvalifikace)	
1	D	I.D.2.7	V souladu se zákonnými postupy při zadávání veřejných zakázek bude ÚP ČR při výběru dodavatelů poradenských služeb akceptovat nabídky a aktivně oslovovat řemeslné inkubátory	
1	D	I.D.2.8	Intenzifikace využití zvolené rekvalifikace – cílené využívání ustanovení § 109a Zákona o zaměstnanosti	
1	D	I.D.2.9	Zpracování analýzy možnosti zavedení podpory v rekvalifikaci i v případě § 109a Zákona o zaměstnanosti	
1	D	I.D.3.1	Program „Krok za krokem na trh práce“ – rozvoj zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných osob	
1	D	I.D.3.2	Komplexní opatření zaměřené na podporu tzv. tranzitních sociálních podniků	AP5

Aktuální opatření ve sledování	46
---------------------------------------	-----------

	Finalizace/Splněno	58
	Částečně splněno	22
	Problémy při realizaci	0
	Nutná iniciace realizace	5
	Rozpracováno	19
	Vyřazeno ze sledování	3
	Aktualizováno v jiném Akčním plánu	25

1	D	I.D.3.3	Zajistit plnění Usnesení vlády ČR č. 1127/2016	
1	D	I.D.3.4	Realizace opatření k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti	
1	D	I.D.3.5	Vzájemná spolupráce a koordinovaný přístup k dlouhodobě nezaměstnaným, zejména osobám v hmotné nouzi, v rámci útvarů ÚP ČR s cílem komplexně řešit situaci uchazečů o zaměstnání	
1	D	I.D.3.6	Realizovat a průběžně vyhodnocovat příspěvek na podporu regionální mobility	
1	D	I.D.4.1	Program zaměřený na rozvoj podnikavosti v počátečním vzdělávání	
1	E	I.E.1.1	Komplex opatření k řešení problematiky zadlužení jako jedné z příčin dlouhodobé nezaměstnanosti	
1	E	I.E.1.2	Komplex opatření k posílení a zefektivnění činnosti ÚP ČR ve strukturálně postižených krajích	
1	E	I.E.1.4	Analýza potenciálu střibné ekonomiky pro rozvoj Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje	
1	E	I.E.2.3	Rozvoj zdravotnické infrastruktury - Karlovy Vary	
1	E	I.E.4.1	Připravit regionální programy na podporu dalšího rozvoje již existujících místních kulturních institucí (muzea, divadla, orchestry, kulturní festivaly apod.) a na podporu vzniku nových kulturních institucí a aktivit ve všech třech krajích.	AP5
1	F	I.F.1.1	Akcelerace programu na řešení sanace ekologických škod – závazky vyplývající z privatizačních smluv (kompetence MF ČR)	AP5
1	F	I.F.1.2	Přenastavení a posílení programu na sanaci ekologických škod financovaného z úrovně OP ŽP určeného pro města a obce – závazky nad rámec privatizačních smluv (kompetence MŽP)	AP5
1	F	I.F.1.3	Připravit návrh programu revitalizace / resocializace již dříve rekultivovaných ploch a území po těžbě	
1	F	I.F.1.4	Analyzovat existující programy v oblasti ŽP a stávající opatření na ochranu ŽP	
1	F	I.F.1.5	Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na řešení ekologických škod dle Usnesení vlády ČR č. 50/2002 Sb. na území Ústeckého a Karlovarského kraje	
1	F	I.F.1.6	Podpora programu Revitalizace Krušných hor (Ústecký i Karlovarský kraj)	
1	F	I.F.1.7	Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na řešení ekologických škod dle Usnesení vlády ČR č. 592/2002 Sb. na území Moravskoslezského kraje	
1	F	I.F.1.8	Analýza potenciálu a reálných možností využití přečerpávacích elektráren na území strukturálně postižených krajů	
1	F	I.F.2.1	Zhodnocení a případná úprava podmínek programu Demolice v sociálně vyloučených lokalitách vč. navýšení alokace tohoto programu	
1	F	I.F.2.2	Vznik programu zaměřeného na regeneraci brownfieldů v intravilánech měst a obcí s cílem jeho prostřednictvím podporovat nepodnikatelské využití regenerovaných ploch (kompetence MMR)	
1	F	I.F.2.3	Integrovaný Projekt celkové úpravy a využití prostor východního nádraží v Děčíně a budovy rakouské dráhy v jeho rámci	
1	F	I.F.2.4	Analýza rozvojových příležitostí a výsledů dosavadních rozvojových projektů města Terezín	
1	G	I.G.1.1	Komplex opatření k dobudování významných dopravních úseků – dálnic a silnic I. třídy	
1	G	I.G.1.3	Komplex opatření ke zkapacitnění a modernizaci železničních tratí	
1	G	I.G.1.5	Prodloužení a rozšíření vzletové a přistávací dráhy mezinárodního veřejného civilního letiště Karlovy Vary	
2	A	II.A.1.1	Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně postižených regionech prostřednictvím investic do nemovitého majetku (bonifikace výzev OPPIK - Nemovitosti)	
2	A	II.A.2.1	Zvýšení hospodářského přínosu cestovního ruchu ve specifických lokalitách strukturálně postižených regionů	
2	B	II.B.2.1	Příprava programu zaměřeného na regeneraci specifických brownfieldů ve městech a obcích směřujících k jejich dalšímu efektivnímu využití	AP5
2	C	II.C.2.2	Podpora vědecko-popularizačních činností na území strukturálně postižených krajů	
2	C	II.C.2.3	Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA	
2	D	II.D.2.1	Rozvoj multislužbových center celoživotního učení	
2	E	II.E.1.1	Podpora komunitního života a sociálních služeb	AP5

2	E	II.E.2.1	Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech – obnova rozvoje materiálně-technické základny – část A	
2	E	II.E.2.2	Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech – Systémové změny směřující k zajištění kvalifikovaného zdravotnického personálu – část B	
2	E	II.E.2.3	Podpora integrace zahraničních pracovníků	AP5 (E.2.2)
2	E	II.E.3.1	Podpora rozvoje venkovských oblastí ve strukturálně postižených regionech	
2	E	II.E.3.2	Komplexní obnova sídlišť	AP5 (E.3.1)
2	E	II.E.4.1	Navýšení alokace programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností, který má ve správě Ministerstvo kultury	
2	E	II.E.4.2	Navýšení alokace programu 134 130 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení spravovaných Ministerstvem kultury.	
2	E	II.E.4.3	Navýšení alokace Programu záchranu architektonického dědictví Ministerstva kultury a úprava zásad programu s ohledem na potřeby specifických nemovitých kulturních památek ve strukturálně postižených krajích	
2	F	II.F.1.1	Zlepšit kvalitu ovzduší	
2	F	II.F.1.2	Snížení nebezpečnosti provozu – Spolchemie	
2	F	II.F.1.3	Bezpečné kraje	
2	F	II.F.1.4	Adaptace území na dopady změny klimatu	
2	F	II.F.2.1	Odpadové hospodářství	AP5
2	G	II.G.1.2	Systémový přístup k plánování služeb související s kamionovou dopravou	
2	G	II.G.1.3	Napojení Podkrušnohorské výsypky u Sokolova na veřejnou dopravní infrastrukturu v Karlovarském kraji z důvodu umožnění její revitalizace	
2	G	II.G.2.1	Chytřejší Moravskoslezský kraj – ICT infrastruktura pro 21. století	AP4
3	A	III.A.1.1	Podpora poradenství a služeb na podporu podnikání a investorů (zejména s vyšší přidanou hodnotou)	AP5
3	B	III.B.2.1	Finanční nástroj JESSICA II. pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj	
3	B	III.B.2.2	Program na zajištění nabídky průmyslových ploch typu greenfield a zlepšování kvality a využitelnosti stávajících průmyslových zón	
3	C	III.C.2.1	Programy na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ve strukturálně postižených regionech	AP5
3	C	III.C.2.2	Podpora vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů pro MSK, ÚK a KVK	
3	C	III.C.2.3	Specifická podpora výzkumu ve strukturálně postižených regionech	AP4
3	C	III.C.2.4	Podpora VaV infrastruktury	
3	D	III.D.1.1	Financování provozu regionálních pracovišť veřejných vysokých škol na území Karlovarského a Ústeckého kraje	
3	D	III.D.2.1	Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje materiálně-technického zázemí škol a školských zařízení	AP4
3	D	III.D.2.2	Podpora rozvoje vysokého školství	AP5 (D.2.1)
3	E	III.E.2.1	Podpora rozvoje integrovaného záchranného systému	
3	E	III.E.3.1	Specifická podpora bydlení a bytové politiky	AP5
3	F	III.F.2.1	Odpadové hospodářství II	AP5
3	F	III.F.2.2	Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti	
3	G	III.G.1.1	Dopravní napojení strategického významu ve strukturálně postižených regionech	AP6
3	G	III.G.2.1	Příprava analýzy možností úpravy daňové soustavy pro zajištění rovnoměrného regionálního rozvoje České republiky	
4	A	IV. A.2.1	Podnikavý region (PODREG) - program na podporu začínajících podnikatelů, a potenciálních podnikatelských záměrů a MSP s vlastním produktem/službou	AP5

4	A	IV. A.3.1	Podpora digitalizace a robotizace především malých a středních firem prostřednictvím outsourcovaných služeb výzkumu, vývoje a poradenství	
4	A	IV. A.3.2	Rozvoj lázeňské infrastruktury a podpora lázeňství jako ekonomického odvětví v Karlovarském kraji	
4	C	IV. C.2.1	Specifická podpora výzkumu ve strukturálně postižených regionech	AP5
4	D	IV. D.2.1	Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje materiálně-technického zázemí škol a školských zařízení	
4	D	IV. D.2.2	Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství a celoživotní vzdělávání v krajích	AP5 (D.2.1)
4	F	IV. F.2.2	Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti	
4	F	IV. F.2.3	Program na podporu občanské vybavenosti a obslužnosti obcí ve strukturálně postižených regionech	
4	F	IV. F.3.1	Podpora komunitní energetiky ve strukturálně postižených regionech	
4	F	IV. F.3.2	Podpora zřízení Center veřejných energetiků	
4	F	IV. F.3.3	Fond na přípravu strategických projektů do Fondu pro spravedlivou transformaci	
4	G	IV. G.1.1	Obnovení Slavkovské dráhy – studie proveditelnosti	
4	G	IV. G.2.1	Podpora rozvoje digitalizace státní správy a samosprávy, digitalizace služeb pro občany regionů	
4	E	IV.E.4.1	Změna image strukturálně postižených regionů	
4	E	IV.E.4.2	Podpora kulturních a kreativních odvětví	
4	F	IV.F.1.1	Zpracování technickoekonomických analýz využitelnosti důlních děl v MSK	
4	F	IV.F.2.1	Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách – pokračování DT	
5	A	V.A.1.1	Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně postižených regionech prostřednictvím investic do nemovitého majetku	AP6
5	A	V.A.1.2	Program na podporu modernizace technologií firem	
5	A	V.A.2.1	Podnikavý region (PODREG) - program na podporu začínajících podnikatelů či potenciálních podnikatelských záměrů	
5	B	V.B.2.1	Příprava programu zaměřeného na regeneraci specifických brownfieldů směřujících k jejich dalšímu efektivnímu využití	
5	C	V.C.1.1	Specifická podpora aplikovaného výzkumu a inovací pro strukturálně postižené regiony v rámci programu SIGMA	
5	C	V.C.2.1	Specifická podpora výzkumu ve strukturálně postižených regionech	
5	D	V.D.2.1	Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství, kariérové vzdělávání a příprav na zaměstnání v kontextu výzev spojených s transformací regionů	
5	D	V.D.3.1	Komplexní opatření zaměřené na podporu tzv. tranzitních sociálních podniků	
5	E	V.E.1.1	Podpora komunitního života	
5	E	V.E.2.2	Podpora integrace zahraničních pracovníků	
5	E	V.E.3.1	Komplexní obnova sídlišť (Specifická podpora bydlení a bytové politiky)	
5	E	V.E.4.1	Podpora živého umění, kulturních a kreativních odvětví ve strukturálně postižených krajích	
5	F	V.F.1.1	Přenastavení a posílení programu na sanaci ekologických škod financovaného z úrovně OP ŽP určeného pro města a obce – závazky nad rámec privatizačních smluv (kompetence MŽP)	
5	F	V.F.1.2	Adaptace území na dopady změny klimatu	
5	F	V.F.2.1	Přechod k oběhovému hospodářství	
6	A	VI.A.1.1	Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně postižených regionech prostřednictvím investic do nemovitého majetku	
6	B	VI.B.1.3	Návrh komplexního projektu propojujícího v Ústeckém a Karlovarském kraji těžbu lithia a doprovodných kovů	

6	D	VI.D.1.2	Koordinace a příprava podrobného návrhu realizace kompetenčního a tréninkového centra/vzdělávací platformy orientované na sdílení znalostí v oblasti polovodičového hodnotového řetězce	
6	F	VI.F.2.1	Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách	
6	F	VI.F.3.4	Vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj projektů na využití geotermální energie včetně akumulace tepelné energie do horninového prostředí	
6	G	VI.G.1.1	Dopravní napojení strategického významu ve strukturálně postižených regionech	

AP	Pilíř	Číslo opatření	Název splněných opatření	Komentář k naplňování daného opatření
1	A	I.A.3.1	Podprogram programu TREND pro strukturálně postižené kraje	V 1.VS byla bonifikační kritéria. Proběhlo jednání k bonifikaci strukturálně postižených krajů v rámci přípravy 2.VS. Od 20.2.20 probíhá příjem žádostí do 2. veřejné soutěže (bez bonifikace pro strukturálně postižené regiony). Přípravuje se 3. VS. Komentář 2024: V letech 2021-2024 bylo vyhlášeno několik soutěží v programu TREND s bonifikací pro strukturálně postižené regiony (PP1 - 6.VS, 10.VS, PP2 - 4.VS, 9.,10.,11.VS se specifickou bonifikací.Opatření bylo naplněno.
1	B	I.B.2.1	Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů vč. navýšení alokace tohoto programu	3. výzva byla vyhodnocena, v návaznosti na výsledky proběhlo v KVK setkání se zástupci měst a obcí s prezentací příkladů úspěšných projektů a zkušeností s přípravou a nastavením projektů. 4.výzva vyhlášena, příjem žádostí do 31.8.2020, alokace 260 mil. Kč. MPO avizuje změny, jejich konkrétní rozsah a dopad na realizaci opatření nebyl NVT prezentován. NVT s ohledem na rostoucí zájem o tento program ze strany regionů doporučuje jej neměnit a realizovat ve stávajícím rozsahu.
1	C	I.C.1.1	Program zaměřený na podporu bilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu, včetně podpory přeshraničních projektů (Program DELTA2 – přímá návaznost na program DELTA)	V uplynulých VS prozatím nebylo aplikováno zvýhodnění uchazečů ze strukturálně postižených regionů. S TAČR vyjednaný jednotný postup pro VS programů TAČR – stanovení % na specifickou alokaci pro strukturálně postižené regiony v každé VS v členění 50:50 mezi NUTS II (hlavní uchazeč z ÚK, KVK či MSK). Prozatím není potřeba vyhlašovat specifické zvýhodnění, jelikož prostředků je v programu dostatek. Splněno (viz dohoda s TAČR o zvýhodnění v programech TAČR).
1	C	I.C.1.2	Program zaměřený na podporu technologického transferu, který by mohl do budoucna podporovat propojování lokálních inovativních MSP s výzkumnými organizacemi (Program GAMA2 – přímá návaznost na program GAMA)	Došlo k rozhodnutí, že v rámci GAMA 2 již nebude žádná veřejná soutěž. Dle aktuálních informací bude TA ČR usilovat o nový program. Zde bude NVT v této snaze TA ČR podporovat i s ohledem na realizaci tohoto opatření. Budou zahájena jednání s TA ČR na podporu pokračování programu. Splněno (viz dohoda s TAČR o zvýhodnění v programech TAČR).
1	C	I.C.1.3	Podpora bilaterální a multilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu (program EPSILON)	Dané opatření běží. V rámci 4. veřejné soutěže programu je realizováno 26 projektů s alespoň jedním účastníkem ze strukturálně postiženého regionu. Těmto účastníkům je poskytnuta podpora ve výši 126 mil. Kč. Od roku 2019 již nebyla vyhlášena žádná další národní veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích z důvodu schválení tří nových resortních programů, které mají podobné zaměření jako program EPSILON. Jedná se o Program TREND, Program Prostředí pro život a Program DOPRAVA 2020+. Na podporu VaVal v oblasti energetiky je specificky zaměřen program THÉTA. V současné době je program EPSILON využíván jako nástroj na podporu projektů z mezinárodních ERA-NET Cofund schémat, kde poskytnutí podpory projektům mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích probíhá na základě hodnocení a výběru projektů uskutečněného na mezinárodní úrovni.
1	C	I.C.1.9	Vytvoření Národní inovační platformy pro chemii (NIP VIII. Chemie)	NIP pro chemii je připravena v rámci aktualizace RIS 3, kdy termín jejího rozběhnutí je navázán na schválení RIS 3 ze strany vlády ČR.
1	C	I.C.2.1	Program na podporu aplikovaného společenskovedního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (program ÉTA)	Dané opatření je realizováno. S TAČR vyjednaný jednotný postup pro VS programů TAČR – stanovení % na specifickou alokaci pro strukturálně postižené regiony v každé VS v členění na 50:50 mezi NUTS II (hlavní uchazeč z ÚK, KVK či MSK). Postup se vyjednává i pro programy administrované TAČR. 5. VS – podáno 69 projektů s hlavním uchazečem z regionů (ÚK - 23, KVK - 2, MSK - 44), specifická alokace pro ÚK, KVK a MSK ve výši 20 mil. Kč pro návrhy projektů, ve kterých měl uchazeč sídlo v daném regionu – podpořeno projektů: ÚK - 4, KVK - 0, MSK - 5. Přidělená dotace: ÚK 16 949 550 Kč, KVK - 0, MSK - 16 523 547 Kč. Dále 4. VS – ÉTA Covid bez zvýhodnění, 3. VS – podáno 72 projektů s hlavním uchazečem z regionů, podpořeno 8 projektů. Komentář 2024: V 5.VS bylo podpořeno 59 projektů z ÚK a MSK ve výši 33, 4 mil. Kč.
1	C	I.C.2.3	Program získávání expertů pro krajskou VaV excelenci	Výzva č.02_18_055 - Smart Akclerátor II byla vyhlášena, žádosti bylo možné podat v období 17.8.2018-31.01.2020. Strukturálně postižené kraje dostaly možnost využít na realizaci svých projektů o 20 mil. Kč více oproti ostatním regionům, tzn. alokace pro MSK 60 mil. Kč, alokace pro ÚK a KVK 45 mil. Kč. Realizace twinningu se zatím stále rozbíhá.
1	C	I.C.2.5	Testování autonomních silničních vozidel v reálném (nebo téměř reálném) silničním provozu města Ústí nad Labem - U "SMART" ZONE	Opatření naplněno, zafinancovaná analýza byla v 1.Q 2019 zveřejněna. Na výstupy této analýzy pak navazují další aktivity města a kraje, kteří na praktickém využití výstupů této studie spolupracují. Přípravují výzkumné projekty v této oblasti. V návaznosti na výstupy této studie bylo také do AP3 zahrnuto opatření v pilíři C jako opatření návazného charakteru umožňující uvedení výstupů studie do praxe. V této věci se také vedou úzká jednání s MD k podpoře aktivit, které spadají do gesce tohoto resortu. V návaznosti na výstupy této analýzy se podařilo také iniciovat přípravu dalších výzkumných projektů v regionu aktuálně podaných do programu Doprava 2020+, dojednávání realizace Mobility Innovation Hubu. V červenci 2019 podepsáno Memorandum o spolupráci mezi ÚK a městem ÚL, koordinaci aktivit převzal kraj, částečně i prostřednictvím ICUK. Poslední jednání proběhla v říjnu a prosinci 2021, v lednu 2022 se chystalo Memorandum o partnerství a spolupráci při rozvoji kooperativní, propojené a automatizované mobility v ÚK, na základě toho kdo přistoupil by měla fungovat platforma CCAM.

1	D	I.D.1.1	Komplexní opatření „Regionální talent management“ - zvýšení atraktivit kraje pro život obyvatel a rozšíření nabídky perspektivních pracovních a kariérních vyhlídek pro mladé a kvalifikované odborníky	V roce 2022 byly projekty I KAP II v dotčených regionech v plné realizaci (realizace projektů I KAP II v ÚK duben 2020–březen 2023, v KVK září 2020–srpen 2023 a MSK červenec 2020–listopad 2023).
1	D	I.D.1.3	Cílené komplementární výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro VŠ ve strukturálně postižených regionech	Výzva s alokací 2,2 mld. Kč byla vyhlášena a ukončena v průběhu roku 2018. Celkově došlo k rozdělení 2,17 mld.Kč v rámci 11 podpořených projektů, jeden žadatel odmítl dotaci na svoji žádost ve výši 15 mil. Kč.
1	D	I.D.2.1	Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství a celoživotní vzdělávání v krajích	V roce 2022 byly projekty I KAP II v dotčených regionech v plné realizaci (realizace projektů I KAP II v ÚK duben 2020–březen 2023, v KVK září 2020–srpen 2023 a MSK červenec 2020–listopad 2023).
1	D	I.D.2.2	Program „Yes, I do“ - zlepšení komunikace v anglickém jazyce u absolventů základních a středních škol	V roce 2022 byly projekty I KAP II v dotčených regionech v plné realizaci (realizace projektů I KAP II v ÚK duben 2020–březen 2023, v KVK září 2020–srpen 2023 a MSK červenec 2020–listopad 2023).
1	D	I.D.2.3	Program zaměřený na přípravu zaměstnanců pro moderní průmyslové firmy (vzdělávání 4.0 a práce 4.0 pro průmysl 4.0)	V roce 2022 byly projekty I KAP II v dotčených regionech v plné realizaci (realizace projektů I KAP II v ÚK duben 2020–březen 2023, v KVK září 2020–srpen 2023 a MSK červenec 2020–listopad 2023).
1	D	I.D.2.4	Rozvoj predikčního systému trhu práce prostřednictvím projektu KOMPAS	Opatření naplněno, je potřeba jej pouze sledovat a vyhodnocovat jeho účinnost v dlouhodobém časovém horizontu v rámci příslušných platform v jednotlivých krajích.
1	D	I.D.2.5	Realizace projektů PIPS (Podpora informačních a poradenských středisek) a EFES (efektivní služby zaměstnanosti)	Oba projekty jsou průběžně realizovány – projekt EFES by měl být ukončen 31.8.2020, projekt PIPS pak bude realizován až do 31.12.2021. Bude potřeba sledovat a vyhodnocovat jeho účinnost v dlouhodobém časovém horizontu v rámci příslušných platform v jednotlivých krajích. Komentář RESTART 01/2024: Projekt EFES byl prodloužen do 30.11.2023, nyní jsou již oba projekty ukončeny. Opatření naplněno.
1	D	I.D.2.6	Intenzivní využívání NSP v činnosti ÚP ČR (zprostředkování, poradenství, rekvalifikace)	Opatření je realizováno ze strany Úřadu práce ČR.
1	D	I.D.2.7	V souladu se zákonnými postupy při zadávání veřejných zakázek bude ÚP ČR při výběru dodavatelů poradenských služeb akceptovat nabídky a aktivně oslovovat řemeslné inkubátory	Opatření je realizováno ze strany Úřadu práce ČR.
1	D	I.D.2.8	Intenzifikace využití zvolené rekvalifikace – cílené využívání ustanovení § 109a Zákona o zaměstnanosti	Opatření je realizováno ze strany Úřadu práce ČR.
1	D	I.D.2.9	Zpracování analýzy možnosti zavedení podpory v rekvalifikaci i v případě § 109a Zákona o zaměstnanosti	Ze strany MPSV bylo potvrzeno naplnění tohoto opatření
1	D	I.D.2.10	Realizace stávajících preventivních opatření v MSK a vyhodnocení jejich účinnosti na cílovou skupinu	Cíle již byly splněny působením pozitivního vývoje na trhu práce. Z důvodu toho, že ve firmách nedochází k hromadnému propouštění v takové míře jak se očekávalo v roce 2016 (kdy byl tento projekt schválen k realizaci), bylo rozhodnuto, že doba realizace projektu již nebude prodloužena a projekt skončí podle plánu, tj. k 31.12.2019.
1	D	I.D.2.11	Zpracování analýzy možnosti vytvoření nových či přizpůsobení stávajících nástrojů podporujících přizpůsobení podniků a jejich zaměstnanců technologickým změnám v prostředí 4. průmyslové revoluce při zachování maximální možné míry zaměstnanosti	Ze strany MPSV bylo potvrzeno naplnění tohoto opatření.
1	D	I.D.2.12	Analýza současného stavu v oblasti sladování rodinného a pracovního života ve vybraných regionech, které jsou typické vyšším podílem zaměstnání v průmyslových odvětvích a s tím spojeným směnným provozem	V roce 2021 vznikla „Analýza úrovně a fungování opatření v oblasti rodinné politiky a sladění pracovního a rodinného života v krajích ČR“ (dále „Analýza“) v rámci systémového projektu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále „MPSV“) „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů“ (registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Projekt je financován z Evropského sociálního fondu až do 31. prosince 2021, přičemž jeho hlavním cílem je vytvořit základ systémového uchopení rodinné politiky na úrovni samosprávy ve spolupráci s MPSV. Projekt zaměřuje systematickou pozornost na podporu samospráv při plánování prarodinných aktivit dle místních potřeb rodin, a to s ohledem na základní hodnotová východiska rodinné politiky v České republice (tj. ocenění péče, mezigenerační solidarita, odstranění diskriminace a rovné příležitosti žen a mužů). Analýza se týká všech krajů ČR.

1	D	I.D.3.1	Program „Krok za krokem na trh práce“ – rozvoj zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných osob	Opatření je plněno. ÚP ČR připravil k realizaci projekt "Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání". Projekt je v realizaci od ledna 2019 a obsahuje jednotlivé aktivity směřující k podpoře integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob na trh práce. Aktivity se skládají z poradenství, rekvalifikací, tzv. práce na zkoušku a podpory vytváření pracovních míst. Zároveň přistupuje ÚP ČR komplexně k osobám, které se ocitnou v hmotné nouzi, a to prostřednictvím spolupráce útvarů zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek. Nutná aktivizace v některých dílčích opatřeních. Splněno - realizován celostátní projekt Podpora dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání. (2/22)
1	D	I.D.3.3	Zajistit plnění Usnesení vlády ČR č. 1127/2016	Plněno. Pravidelně vládě ČR předávána informace o stavu plnění jednotlivých opatření. Je nutné průběžně sledovat. Komentář 02/2022: Splněno. Poslední zpráva za období 2. poloviny 2019 a 1. poloviny 2020 byla předložena vládě pod č.j. OVA: 1263/20 dne 2. listopadu 2020. Ze 17 opatření bylo 16 splněno, poslední opatření týkající se rekvalifikací bylo řešeno.
1	D	I.D.3.4	Realizace opatření k řešení dlouhodobě nezaměstnanosti	V rámci průběžné realizace aktuálně MPSV doporučuje sloučit toto opatření s I.D.3.1. K řešení dlouhodobě nezaměstnanosti připravil ÚP ČR k realizaci projekt s názvem „Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání“ (PDU). Projekt byl zahájen v lednu 2019 a obsahuje mnoho cílených aktivit směřujících k podpoře integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob na trhu práce. Jedná se nejen o odborné poradenství, nabídku vhodných rekvalifikací, ale i o tzv. práce na zkoušku a podpory vytváření nových pracovních míst. Pro skupinu osob se zdravotním postižením (OZP) ÚP ČR připravil projekt s názvem „OZP“, v jehož rámci vznikl „Poradenský program pro OZP“, který je realizován již od poloviny roku 2018. Aktivity tohoto programu jsou zaměřeny na poradenství z mnoha oblastí, přičemž cílem programu je konkrétní pomoc OZP např. orientovat se v dostupných nástrojích APZ, v nástrojích sociálního zabezpečení, v oblasti pracovní rehabilitace, ale i možnosti řešení individuálních potřeb osob s handicapem. Prioritou je zvýšená péče uchazečů o zaměstnání (OZP) při umísťování zvláště na volném trhu práce. Na tuto skupinu je také zaměřena tzv. Pracovní rehabilitace, která zahrnuje komplex aktivit a činností zaměřených na získání a udržení vhodného zaměstnání pro OZP. Patří sem poradenské činnosti (bilanční a pracovní diagnostika, ergodiagnostika, Job cluby a Poradenský program pro OZP), dále příprava na povolání, příprava k práci, specializované rekvalifikační kurzy a zvýšená péče s individuálním přístupem při zprostředkování zaměstnání.
1	D	I.D.3.5	Vzájemná spolupráce a koordinovaný přístup k dlouhodobě nezaměstnaným, zejména osobám v hmotné nouzi, v rámci útvarů ÚP ČR s cílem komplexně řešit situaci uchazečů o zaměstnání	Opatření je fakticky již naplňováno prostřednictvím platných vnitřních řídicích aktů Úřadu práce ČR, které upravují spolupráci útvarů NSD a ZAM v rámci ÚP ČR při práci s klienty, kteří jsou uchazeči o zaměstnání a zároveň osobami v hmotné nouzi. MPSV jej doporučuje označit za splněné.
1	D	I.D.3.6	Realizovat a průběžně vyhodnocovat příspěvek na podporu regionální mobility	Naplněno.
1	D	I.D.4.1	Program zaměřený na rozvoj podnikavosti v počátečním vzdělávání	V roce 2022 byly projekty I KAP II v dotčených regionech v plné realizaci (realizace projektů I KAP II v ÚK duben 2020–březen 2023, v KVK září 2020–srpen 2023 a MSK červenec 2020–listopad 2023).
1	E	I.E.1.2	Komplex opatření k posílení a zefektivnění činnosti ÚP ČR ve strukturálně postižených krajích	MPSV potvrdilo naplnění opatření.
1	E	I.E.1.4	Analýza potenciálu stříbrné ekonomiky pro rozvoj Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje	Analýza hotová, aktuálně se řeší podněty k jejím výstupům a jejich větší přenositelnost k řešení specifík jednotlivých regionů.
1	E	I.E.2.3	Rozvoj zdravotnické infrastruktury - Karlovy Vary	V roce 2022 byla: ve spolupráci s Karlovarskou krajskou nemocnicí intenzivně a opakovaně řešena dostupnost komplexní onkologické péče pro pacienty z Karlovarského kraje. Zajištění její dostupnosti se stalo i jedním z cílů přijatého Národního onkologického plánu České republiky 2030. Dále byla zřízena Ministerstvem zdravotnictví Traumacentra II. typu z důvodu zajištění traumatologické péče v regionech, kde není zajištěna dostupnost těchto služeb, včetně Karlovarského kraje. V roce 2022 prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 byla ze strany Ministerstva pro místní rozvoj vyhlášena výzva (na základě podnětů Mzd) v podpoře následné lůžkové péče zacílena na Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Zlínský, Olomoucký nebo Moravskoslezský kraj. V této výzvě je podpora nových poskytovatelů možná a bonifikovaná vyšší částkou dotace právě na území Karlovarského, Ústeckého, Zlínského a Libereckého kraje.
1	F	I.F.1.5	Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na řešení ekologických škod dle Usnesení vlády ČR č. 50/2002 Sb. na území Ústeckého a Karlovarského kraje	Opatření splněno, naplňování je otázkou vyhlášení a realizace veřejných zakázek. Proběhlo navýšení alokace a vyhlášené výběrové řízení zatím běží na dokončení projektů v rámci původní alokace. Ročně by měly být vyčleněny cca 2 mld. Kč. Nedochozí však k naplňování harmonogramu opatření. Opatření je splněno z pohledu navýšení alokace, ale nikoliv z pohledu plnění časového harmonogramu. Vláda ČR prosadila, že se vyloučí sanační a rekultivační projekty a snížil se počet projektů na 10 společně s MSK z původních 13 za rok. Toto se tedy v rámci opatření moc nedaří a předpokládáme dělení 5/5 projektů mezi UK+KVK a MSK.

1	F	I.F.1.6	Podpora programu Revitalizace Krušných hor (Ústecký i Karlovarský kraj)	Opatření plněno průběžně. Výzvy v programu jsou průběžně vyhlašovány zejména v oblasti obnovy lesních porostů a zajištění jejich vápnění. Ze strany Mze bude v roce 2019 zahájeno periodické hodnocení daného programu. V rámci oddělení ochrany lesa došlo k internímu vyhodnocování podkladů za roky 2017–2020, souhrnné údaje byly poskytnuty formou emailu dne 11.2. 2022.
1	F	I.F.1.7	Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na řešení ekologických škod dle Usnesení vlády ČR č. 592/2002 Sb. na území Moravskoslezského kraje	Komentář MPO 8/2024 - Plnění daného úkolu je splněno přijetím usnesení vlády ze dne 10.6.2019 č. 403, kterým je uloženo MF a MPO zajistit zadávání veřejných zakázek na realizaci projektů programů řešení ekologických škod vzniklých bývalou hornickou a hutnickou činností, a to v rozsahu podle plánu zadávání na každý rok vytvořeného ve spolupráci MF a MPO a zohledňující stav finančních prostředků zvláštního účtu, tzv. Fondu privatizace, a to v počtu nejméně 10 projektů ročně. MF – potvrzeno, že celková alokace prostředků bude vyčerpána.
1	F	I.F.2.1	Zhodnocení a případná úprava podmínek programu Demolice v sociálně vyloučených lokalitách vč. navýšení alokace tohoto programu	Opatření splněno. V listopadu 2019 vyhlášena výzva č. 3 opět s alokací cca 100 mil, příjem žádostí ukončen 14.2.2020. Kč. S ohledem na poptávku z regionu bylo v rámci AP4 navrženo pokračování tohoto dotačního titulu – opatření IV.F.2.1.
1	F	I.F.2.2	Vznik programu zaměřeného na regeneraci brownfieldů v intravilánech měst a obcí s cílem jeho prostřednictvím podporovat nepodnikatelské využití regenerovaných ploch (kompetence MMR)	Opatření splněno. Proběhlo hodnocení 1. výzvy, kde byl značný převis. Ze strukturálně postižených krajů bylo podpořeno 6 projektů s předpokládanou dotací 65 mil. Kč. Celkově lze výzvu č. 1 označit jako neúspěšnou z pohledu strukturálně postižených krajů. V prosinci 2019 vyhlášena výzva č.2 s předpokládanou alokací cca 200 mil. Kč, příjem žádostí do 11.5.2020. V poslední výzvě podpořeno 9 projektů, přidělená dotace 219 mil. Kč. Dne 1.6.2022 byly vyhlášeny výzvy z programu Brownfieldy (SFPI), výzva č. 1 byla se specifickou alokací 200 mil. Kč. pro ÚK, MSK, KVK.
1	F	I.F.2.3	Integrovaný Projekt celkové úpravy a využití prostor východního nádraží v Děčíně a budovy rakouské dráhy v jeho rámci	Město Děčín uspělo se žádostí o podporu zpracování rozvojové studie v rámci specifického programu MMR.
1	F	I.F.2.4	Analýza rozvojových příležitostí a výsledů dosavadních rozvojových projektů města Terezín	Město Terezín uspělo se žádostí o podporu zpracování rozvojové studie.
1	G	I.G.1.1	Komplex opatření k dobudování významných dopravních úseků – dálnic a silnic I. třídy	Obecně se daří naplňovat úseky v souladu s DSS, na území regionů byly ve finančním výhledu do konce roku 2018 akce za 3,9 mld. Kč. Vyhodnocení roku 2019 lze udělat až po vyhodnocení realizace dopravních staveb cca v březnu 2020.
1	G	I.G.1.3	Komplex opatření ke zkapačnění a modernizaci železničních tratí	Obecně sledovat naplňování dlouhodobých DSS v gesci MD na území regionů. Cílem opatření je primárně projektová příprava vybraných úseků či jejich modernizace.
2	A	II.A.1.1	Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně postižených regionech prostřednictvím investic do nemovitého majetku (bonifikace výzev OPPIK - Nemovitosti)	Opatření se podařilo naplnit. Celkem bylo podpořeno 42 projektů ve výši cca 814 mil. Kč.
2	A	II.A.2.1	Zvýšení hospodářského přínosu cestovního ruchu ve specifických lokalitách strukturálně postižených regionů	Stávající Národní program podpory cestovního ruchu v regionech umožňuje realizaci projektů zaměřených na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu – realizované projekty přispívají k rozvoji potenciálu cestovního ruchu v regionech i zvýšení konkurenceschopnosti regionů jako destinací cestovního ruchu. Program je realizován na principu regionalizace, to znamená, že alokace programu je rozdělena mezi jednotlivé kraje. Každý kraj, má tak v podstatě stanovenou vlastní obálku. Navíc projekty realizované na území strukturálně postižených regionů, respektive HSOÚ jsou v rámci hodnocení bodově zvýhodněny.
2	C	II.C.2.3	Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA	Program THÉTA – v roce 2018 byla ukončena 3. veřejná soutěž. Dále byla vyhlášena v roce 2021 již 4. veřejná soutěž, ve které bylo podpořeno 12 projektů ze strukturálně postižených regionů. V roce 2022 byla vyhlášena 5. veřejná soutěž, podpořeny projekty ve výši přes 88 mil. Kč.
2	E	II.E.2.1	Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech – obnova rozvoje materiálně-technické základny – část A	MZ spolupracovalo a průběžně spolupracuje s MMR (operační programy financované z EU fondů) na vyhlášení výzev IROP 2014–2020 a 2021–2027. Nástroj REACT-EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014–2020, který reagoval na pandemii covid-19, umožnil získat krajským i okresním nemocnicím (zejména urgentních příjmů I. a II. typu) dotace v řádu stamilionů (např. Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Karlovy Vary, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí n. L. a Fakultní nemocnice Ostrava) mohly získat až 500 mil. Kč, urgentní příjmy II. typu (tj. většina okresních nemocnic) až 150 mil. Kč. Tyto rozsáhlé projekty jsou nyní v realizaci a měly by být dokončeny do konce roku 2023. V rámci IROP 2021–2027 se připravují do podpory výstavby a modernizace urgentních příjmů.
2	E	II.E.2.2	Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech – Systémové změny směřující k zajištění kvalifikovaného zdravotnického personálu – část B	Projekty zaměřené na digitalizaci zdravotnictví jsou uvedeny na portálu Národního centra elektronického zdravotnictví – viz záložky Projekty a Národní plán obnovy.

E	E.4	II.E.4.1	Navýšení alokace programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností, který má ve správě Ministerstvo kultury	MK připravuje investiční program "Kofinancování projektů regionální kulturní infrastruktury", v rámci, kterého předpokládá předložení programové dokumentace MF v průběhu prvního kvartálu 2021. Prostředky na program jsou alokovány v rozpočtu na rok 2021 v objemu 180 mil. Kč a v rámci dalších let v objemu 100 mil. Kč. Zásadním bodem sestavovaného programu je předpokládaná výše spolufinancování ze strany státu, která by se měla pohybovat dle předběžných jednání s MF mezi 10-20 %.
E	E.4	II.E.4.2	Navýšení alokace programu 134 130 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení spravovaných Ministerstvem kultury.	Z hlediska celkového objemu finančních prostředků v programu MTZ státních kulturních zařízení jsou akce či projekty na území strukturálně postižených regionů realizovány postupně, a to v rámci podílu alokace na celkových požadavcích zřizovaných organizací. Ačkoliv byl např. v roce 2020 program mimořádně navýšen o 1 mld. Kč, nebylo možné uvolnit prostředky čistě na projekty uvedené v akčním plánu (např. SZ Valeč (Karlovarská kraj), SZ Jezeří (Ústecký kraj) a SZ Janovice (Moravskoslezský kraj)), jelikož byly v rámci COVID upřednostněny výdaje spojené více s provozem a havarijními stavy. Průběžně tedy dochází k uvolňování prostředků do postižených regionů, avšak ne ve výši, která by byla patrná při specifickém navýšení v průběhu několika let.
2	G	II.G.1.3	Napojení Podkrušňohorské výspy u Sokolova na veřejnou dopravní infrastrukturu v Karlovarském kraji z důvodu umožnění její revitalizace	Dané opatření se podařilo naplnit a příprava realizace dále probíhá. Došlo k zahájení stavby dne 19. 9. 2019. Nejnižší nabídku podala společnost Strabag s cenou 73,7 mil Kč s DPH. Naplněna byla pouze první fáze, na schválení financí pro fázi druhou se čeká – předpoklad schválení jaro 2022. OPŽP 2021-2027, v rámci Specifického cíle 1.5 – Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje, OPŽP 2021-2027 je připravena dotační podpora pro celou oblast odpadového a oběhového hospodářství. Celková alokace na podporu přechodu na oběhové hospodářství je na programové období OPŽP 2021-2027 cca 7,1 mld. Kč.
3	F	III.F.2.2	Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti	V listopadu 2019 byla vyhlášena 2. výzva umožňující přípravu a tvorbu studií využitelnosti pro specifické brownfieldy na území Karlovarského kraje: Obec Velká Hleďsebe – areál bývalých kasáren armády ČR, Obec Skalná – areál bývalého státního statku, Karlovy Vary – areál bývalé vodárny. Na území MS kraje: Frýdek – Místek – Kasárna Palkovická, Opava – Dukelské kasárny, Ostrava – Rozvojová plocha mezi DOV a Karolínou. Na území Ústeckého kraje: Teplice – Lokalita Teplického nádraží a Městské lázně v Chomutově. Výzva ukončena 14.2.2020. Ze strany MMR bylo na poradním týmu umožněno regionům v rámci aktualizace opatření v AP4 definovat 1 další specifický BF. Na území Ústeckého kraje: Žatec - Dreherův pivovar, na území MS kraje: Frýdek-Místek - Areál bývalých válcoven ACM a Služovice - bývalá kasárna, na území KVK - Areál železničního depa - město Sokolov".
4	A	IV. A.3.1	Podpora digitalizace a robotizace především malých a středních firem prostřednictvím outsourcovaných služeb výzkumu, vývoje a poradenství	V 1.VS byla bonifikační kritéria. Proběhlo jednání k bonifikaci strukturálně postižených krajů v rámci přípravy 2.VS. Od 20.2.20 probíhá příjem žádostí do 2. veřejné soutěže (bez bonifikace pro strukturálně postižené regiony). Přípravuje se 3. VS. Komentář 2024: V letech 2021-2023 bylo vyhlášeno několik soutěží v programu TREND s bonifikací pro strukturálně postižené regiony (PP1 - 6.VS, 10. VS, PP2- 4.VS, 9.VS.- viz tabulka Čerpání.Program TREND již dále nepokračuje.
4	A	IV. A.3.2	Rozvoj lázeňské infrastruktury a podpora lázeňství jako ekonomického odvětví v Karlovarském kraji	Aktivity na podporu lázeňství jsou mimo jiné také součástí Operačního programu Spravedlivá transformace, očekáváme realizaci opatření v následujícím období prostřednictvím OPST. Komentář MŽP 03/2024: Oblast podpory lázeňství je doposud řešena na úrovni strategického projektu Centrum lázeňského výzkumu. Žádost o podporu byla předložena do příslušné výzvy a aktuálně prochází procesem hodnocení.
4	F	IV.F.2.1	Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách – pokračování DT	V roce 2021 vyhlášena výzva programu Podpora revitalizace území – dotační titul DT 1 byl určen pouze pro žadatele ležící na území MSK, ÚK a KVK. Výsledky zveřejněny v březnu 2022, celková přidělená dotace schváleným projektům ve výši 23,8 Kč. Výzva pro rok 2022 vyhlášena k 20.6.2022, celkem podpora ve výši 10 mil. Kč. Výzva pro rok 2023 byla vyhlášena k 15.2.2023 a podpořeny projekty ve výši 11,5 mil. Kč.Výzva pro rok 2024 vyhlášena k 3.4.2024. Cílem opatření bylo vyhlásit v období 2021-2023 výzvu s alokací 100 mil. Kč 1x ročně, cíl byl splněn a opatření bylo naplněno.
4	F	IV. F.2.2	Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti	V roce 2021 vyhlášena výzva MMR v programu Podpora revitalizace území podprogramu Tvorba studií a analýz možností využít vybraných brownfieldů s alokací výzvy 8 mil. Kč. Do výzvy se přihlásili 2 uchazeči – město Žatec a obec Služovice, oba projekty byly podpořeny, každý částkou 2.000.000 Kč, studie jsou již hotovy.
4	F	IV. F.3.2	Podpora zřízení Center veřejných energetiků	V roce 2021 se podařilo zahájit aktivity vedoucí k podpoře přípravy opatření v rámci OPST – konkrétně očekáváme naplnění opatření zaměřeného na Centra veřejných energetiků prostřednictvím strategických projektů. Spuštění programu a výzvy očekáváme v následujícím období. Komentář MPO 01/2024: Navrhujeme změnu gesce na OPST, kde je tento projekt podpořen a realizován, opatření je tedy v tuto chvíli i bez změny gesce splněno. Komentář RESTART 02/2024: V rámci strategických projektů OPST v ÚK podán projekt Transformační centrum, který zahrnuje i Energetické centrum ÚK, které již pracuje a vytvořilo síť energetiků v rámci jednotlivých okresů a v MSK podán projekt Centrum veřejných energetiků. V KVK byla zřízena v roce 2023 Agentura krajského energetického managementu Karlovarského kraje. Komentář MŽP 03/2024: Řídící orgán nemůže být z podstaty věci gestorem takového typu opatření, opět jde o kompetenci především MPO, přičemž MŽP je připraveno o zapojení zdrojů OPST, jak předpokládá druhá polovina opatření, jednat.

4	F	IV. F.3.3	Fond na přípravu strategických projektů do Fondu pro spravedlivou transformaci	V průběhu podzimu roku 2021 byla ze strany SFŽP vyhlášena výzva na podporu projektové přípravy strategických projektů. Dále se připravují další nástroje na podporu projektové přípravy mimo jiné v rámci OPST, NPO, ale také jsou zahájeny diskuze s EIB o větším rozšířeném poradenství v oblasti přípravy projektů nejen pro OPST, ale i do dalších zdrojů. Komentář RESTART 02/2024: 16.11.2021 byla vyhlášena výzva na Podporu na předprojektovou přípravu strategických projektů v rámci implementace MST s alokací 170 mil. Kč., další Výzva na Technickou pomoc v OPST pro předkládání žádostí o podporu směřující k efektivní administraci projektů OPST je v platnosti od 9.12.2022 do 31.12.2029, s alokací 1,5 mld Kč.
5	D	V.D.3.1	Komplexní opatření zaměřené na podporu tzv. tranzitních sociálních podniků	Komentář MPSV 04/2024 - opatření již bylo splněno: 1) Vyhlášením průběžné výzvy „Podpora sociálního podnikání (1)“ v letech 2022 až 2024 na podporu sociálního podnikání v rámci SC 2.1 OPZ+. 2) Spuštěním programu S-podnik: PROGRAM S-PODNIK PLUS - www.esfcr.cz , příjem žádostí od 1. 4. 2024. 3) Podporou projektu „Tranzitní místa v sociálních podnicích v MSK+“ (24,7 mil Kč), realizátor Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s. 4) Podporou dalších projektů v rámci soutěžních výzev SC1.1 OPZ+ na podporu zaměstnanosti znevýhodněných osob: Ve výzvě pro ITI: a) Ústí-Chomutov: 4 projekty – 53,8 mil Kč b) Karlovy Vary: 2 projekty – 15,6 mil Kč c) Ostrava: 1 projekt – 5,9 mil Kč (+ výše uvedená „Tranzitní místa“) Ve výzvách č. 19, 52 a 56: d) Ústecký kraj: 22 projektů – 153,6 mil Kč e) Karlovarský kraj: 2 projekty – 10,1 mil Kč f) Moravskoslezský kraj: 15 projektů – 82,1 mil Kč
5	E	V.E.2.2	Podpora integrace zahraničních pracovníků	Komentář MV 01/2024: K zpracování analýz zaměřených na dopady příchodů zahraničních pracovníků ze strany krajských samospráv doposud nedošlo. Vzhledem k zásadním změnám po invazi Ruské federace na Ukrajinu, změnách gesce (například koordinací adaptace a integrace osob s dočasnou ochranou je pověřena od února 2023 Zmocněnkyně vlády pro lidská práva) a nutnosti celkového řešení situace jsou opatření přijímána na celostátní úrovni například v rámci vládní Koncepce integrace cizinců a v rámci Stanovení strategických priorit vlády ČR ke zvládnutí dopadů migrační krize související s invazí Ruské federace na Ukrajinu.

Pilíř	SC	Číslo opatření	Název opatření	Region	Gesce	Gesce +	Doba realizace	Aktuální fáze realizace daného opatření	Úkol/usnesení	Komentář k naplňování daného opatření	Komentář resorty	Komentář ostatní
A	A.1	I.A.1.1	Program na podporu modernizace technologií firem – Technologie Aktualizováno v AP5	Nadregionální	MPO	MF	2018-2020		Vláda ČR ukládá: I. <u>ministři průmyslu a obchodu</u> od r. 2018 připravit program Technologie dle koncepce v Akčním plánu hospodářské restrukturalizace ve výši 700 mil. Kč. Dále ministři průmyslu a obchodu ukládá provést analýzu a vyhodnotit možnost financování programu z OP PIK a v případě, že to nebude možné navrhnout financování ze státního rozpočtu. II. Ministři průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem i financí od r. 2018 zajistit prostředky na financování programu Technologie v případě, že analýza a vyhodnocení prokáže, že program nebude možné financovat z OP PIK.	Na podzim 2019 došlo ze strany MPO k vyhlášení programu Technologie formou finančního nástroje, se zvýhodněním pro strukturálně postižené regiony, v návaznosti na využití výkonnostní rezervy OP PIK byly vyhlášeny výzvy v programech Inovace, Aplikace, Potenciál, které obsahovaly bodové zvýhodnění pro strukturálně postižené regiony. Nedojde k naplnění - MPO již nemá prostředky v OP PIK, nové nástroje již nebudou na čistě obnovu výrobního zařízení, vždy ve spojení s digitalizací atp. což je součástí komponenty NPO. Vyžádat na MPO podrobné informace o komponentě, termínech výzvy. Alokace prý taková, kdo připraven prostředky získá, ale nic jiného nebude...		
A	A.2	I.A.2.1	Podnikavý region (PODREG) - program na podporu začínajících podnikatelů či potenciálních podnikatelských záměrů – Aktualizováno v AP5	Nadregionální	MPO	MF	2017-2023		Vláda ukládá <u>ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem financí připravit dotační titul</u> pro strukturálně postižené kraje, který bude podporovat programy podnikatelského poradenství krajů od r. 2018, podle koncepce, která je uvedena v Akčním plánu hospodářské restrukturalizace. Vláda ČR ukládá: ministru průmyslu a obchodu připravit dotační titul pro strukturálně postižené kraje, který bude podporovat programy podnikatelského poradenství krajů od r. 2021.	Realizace běží v MSK, zatím ze zdrojů kraje, opatření je hodnoceno jako úspěšné. Ze strany MSK je doporučení intenzivního zapojení se do této problematiky, resp. využít zkušeností MSK i při aplikaci vlastních dotačních programů průběžně realizovaných v ÚK na podporu začínajících podnikatelů. Klíčové je posílit krajské zdroje a doplnit je ze strany státního rozpočtu. Opatření bude naplněno ze zdrojů nového operačního programu Spravedlivá transformace.		
A	A.3	I.A.3.1	Podprogram programu TREND pro strukturálně postižené kraje	Nadregionální	MPO		2019-2026	Finalizace/S plněno	Vláda ukládá <u>ministři průmyslu a obchodu připravit</u> v rámci chystaného programu TREND - následníka programu TRIO specifický podprogram pro strukturálně postižené regiony a tento podprogram vyhlásit v roce 2018.	V 1.VS byla bonifikační kritéria. Proběhlo jednání k bonifikaci strukturálně postižených krajů v rámci přípravy 2.VS. Od 20.2.20 probíhá příjem žádostí do 2. veřejné soutěže (bez bonifikace pro strukturálně postižené regiony). Připravuje se 3. VS. Komentář 2024: V letech 2021-2023 bylo vyhlášeno několik soutěží v programu TREND s bonifikací pro strukturálně postižené regiony (PP1 - 6.VS, 10. VS, PP2 - 4.VS, 9., 10. 11. VS. Opatření bylo naplněno.		
B	B.1	I.B.1.3	Návrh komplexního projektu propojujícího v Ústeckém a Karlovarském kraji těžbu lithia a doprovodných kovů na ložisku Činovec Aktualizováno v AP6	ÚK, KVK	MPO		2018-2025	Rozpracováno	Vláda ukládá <u>ministři průmyslu a obchodu</u> - připravit strategii rozvoje hodnotových/produkčních řetězců vázaných na těžbu lithia v ČR a formou identifikace možných nových rozvojových programů vytvářet prostředí pro to, aby mohly být přednostně do Ústeckého a Karlovarského kraje formou investičních pobídek získány další výrobní aktivity, výzkum a služby navazující na produkci lithia a z něho vyrobených produktů - zpracovat analýzu možností využití lithia pro jiné výroby než je výroba baterií a analýzu možností využití dalších prvků, nacházejících se na ložisku Činovec a Horní Slavkov, pro využití v průmyslových/komerčních aplikacích - připravit a zadat výzkumný program , který by se zabýval možnostmi využívání dalších prvků, které je možné získat při těžbě lithia, výzkumem a vývojem v oblasti Li baterií a dalšími možnostmi využití lithia včetně výzkumu produkce karbonátu lithia případně dalších poloproduktů tak, aby vyhovovaly požadavkům těchto navazujících využití - zpracovat komplexní projekt propojující v Ústeckém kraji těžbu lithia a doprovodných kovů - zpracovat komplexní projekt propojující v Karlovarském kraji těžbu lithia a doprovodných kovů - spolupracovat na zpracování projektu s Úřadem vládního zmocněnce pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj Vláda doporučuje <u>hejtmánovi Ústeckého a Karlovarského kraje spolupracovat na přípravě tohoto komplexního projektu.</u>	V současné době byla vládou ČR pověřena společnost ČEZ vstoupit do průzkumných prací a případně také do procesu dalšího využití zásob. V této době se čeká na dokončení průzkumných prací, na jejichž základě bude možné rozhodnout o dalším využití této suroviny. Komentář MPO 01/2024: V rámci OPST bude realizován strategický projekt Těžba lithia na Činovci, s ohledem na tuto skutečnost navrhujeme změnu gesce na MŽP, projekt je aktuálně ve schvalovací fázi k podpoře. Komentář MŽP 03/2024: Projekt aktuálně prochází hodnocením. Předkládaná žádost cílí na podporu pouze průzkumných a přípravných prací, nicméně celý řetězec je komplexnější záležitostí, která vyžaduje strategickou diskusi, což je jendoznačné kompetence MPO.		

B	B.2	I.B.2.1	Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů vč. navýšení alokace tohoto programu	Nadregionální	MPO	MF	2017-2023	Finalizace/S plněno	Vláda ukládá ministroví průmyslu a obchodu: od r. 2018 dále každoročně realizovat program prostřednictvím CzechInvestu. Vláda ukládá ministroví průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem financí: od r. 2018 dále každoročně zajistit prostředky na program regenerace a podnikatelského využití brownfields podle plánovaných alokací	3. výzva byla vyhodnocena, v návaznosti na výsledky proběhlo v KVK setkání se zástupci měst a obcí s prezentací příkladů úspěšných projektů a zkušeností s přípravou a nastavením projektů. 4. výzva vyhlášena, příjem žádostí do 31.8.2020, alokace 260 mil. Kč. MPO avizuje změny, jejich konkrétní rozsah a dopad na realizaci opatření nebyl NVT prezentován. NVT s ohledem na rostoucí zájem o tento program ze strany regionů doporučuje jej neměnit a realizovat ve stávajícím rozsahu.		
C	C.1.	I.C.1.1	Program zaměřený na podporu bilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu, včetně podpory přeshraničních projektů (Program DELTA2 – přímá návaznost na program DELTA)	Nadregionální	TAČR		2018-2025	Finalizace/S plněno	Vláda ukládá předsedovi Technologické agentury ČR provést nezbytné úpravy programů Technologické agentury ČR tak, aby umožnily vyhlášení regionálně specifických veřejných soutěží pro zajištění realizace opatření podle bodu III. materiálu.	V uplynulých VS prozatím nebylo aplikováno zvýhodnění uchazečů ze strukturálně postižených regionů. S TA ČR vyjednávaný jednotný postup pro VS programů TA ČR – stanovení % na specifickou alokaci pro strukturálně postižené regiony v každé VS v členění 50:50 mezi NUTS II (hlavní uchazeč z ÚK, KVK či MSK). Prozatím není potřeba vyhlášovat specifické zvýhodnění, jelikož prostředků je v programu dostatek. Splněno (viz dohoda s TAČR o zvýhodnění v programech TAČR).		
C	C.1	I.C.1.2	Program zaměřený na podporu technologického transferu, který by mohl do budoucna podporovat propojování lokálních inovativních MSP s výzkumnými organizacemi (Program GAMA2 – přímá návaznost na program GAMA)	Nadregionální	TA ČR		2017-2025	Finalizace/S plněno	Vláda ukládá předsedovi Technologické agentury ČR provést nezbytné úpravy programů Technologické agentury ČR tak, aby umožnily vyhlášení regionálně specifických veřejných soutěží pro zajištění realizace opatření podle bodu III. materiálu.	Došlo k rozhodnutí, že v rámci GAMA 2 již nebude žádná veřejná soutěž. Dle aktuálních informací bude TA ČR usilovat o nový program. Zde bude NVT v této snaze TA ČR podporovat i s ohledem na realizaci tohoto opatření. Budou zahájena jednání s TA ČR na podporu pokračování programu. Návrh na změnu na zelenou – splněno (viz dohoda s TAČR o zvýhodnění v programech TAČR). (6/22)		
C	C.1	I.C.1.3	Podpora bilaterální a multilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu (program EPSILON)	Nadregionální	TA ČR		2017-2025	Finalizace/S plněno	Vláda ukládá předsedovi Technologické agentury ČR provést nezbytné úpravy programů Technologické agentury ČR tak, aby umožnily vyhlášení regionálně specifických veřejných soutěží pro zajištění realizace opatření podle bodu III. materiálu.	Dané opatření běží. V rámci 4. veřejné soutěže programu je realizováno 26 projektů s alespoň jedním účastníkem ze strukturálně postiženého regionu. Těmto účastníkům je poskytnuta podpora ve výši 126 mil. Kč. Od roku 2019 již nebyla vyhlášena žádná další národní veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích z důvodu schválení tří nových resortních programů, které mají podobné zaměření jako program EPSILON. Jedná se o Program TREND, Program Prostředí pro život a Program DOPRAVA 2020+. Na podporu VaVal v oblasti energetiky je specificky zaměřen program THETA. V současné době je program EPSILON využíván jako nástroj na podporu projektů z mezinárodních ERA-NET Cofund schémat, kde poskytnutí podpory projektům mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích probíhá na základě hodnocení a výběru projektů uskutečněného na mezinárodní úrovni.		
C	C.1	I.C.1.9	Vytvoření Národní inovační platformy pro chemii (NIP VIII. Chemie)	Nadregionální	Úřadu vlády ČR - Sekce pro vědu, výzkum a inovace		2017-2018	Finalizace/S plněno	Vláda doporučuje zástupcům dotčených krajů zapojit se aktivně do procesu přípravy aktualizace Národní RIS3 strategie mající za cíl revizi národních domén specializace a směřující k iniciaci k vytvoření Národní inovační platformy pro chemii (NIP VIII. Chemie).	NIP pro chemii je připravena v rámci aktualizace RIS 3, kdy termín jejího rozběhnutí je navázán na schválení RIS 3 ze strany vlády ČR.		

C	C.2	I.C.2.1	Program na podporu aplikovaného společenského a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (program ÉTA)	Nadregionální	TA ČR		2018-2026	Finalizace/Splněno	Vláda ukládá předsedovi Technologické agentury ČR provést nezbytné úpravy programů Technologické agentury ČR tak, aby umožnily vyhlášení regionálně specifických veřejných soutěží pro zajištění realizace opatření podle bodu III. materiálu.	Dané opatření je realizováno. S TAČR vyjednáán jednotný postup pro VS programů TAČR - stanovení % na specifickou alokaci pro strukturálně postižené regiony v každé VS v členění na 50:50 mezi NUTS II (hlavní uchazeč z ÚK, KVK či MSK). Postup se vyjednává i pro programy administrované TAČR. 5. VS - podáno 69 projektů s hlavním uchazečem z regionů (ÚK - 23, KVK - 2, MSK - 44), specifická alokace pro ÚK, KVK a MSK ve výši 20 mil. Kč pro návrhy projektů, ve kterých měl uchazeč sídlo v daném regionu - podpořeno projektů: ÚK - 4, KVK - 0, MSK - 5. Přidělená dotace: ÚK 16 949 550 Kč, KVK - 0, MSK - 16 523 547 Kč. Dále 4. VS - ÉTA Covid bez zvýhodnění, 3. VS - podáno 72 projektů s hlavním uchazečem z regionů, podpořeno 8 projektů Komentář 01/2024: V 5.VS bylo podpořeno 59 projektů z ÚK a MSK ve výši 33, 4 mil. Kč.		
C	C.2	I.C.2.3	Program získávání expertů pro krajskou VaV excelenci	Nadregionální	MŠMT		2018-2022	Finalizace/Splněno	Vláda ukládá ministroví školství mládeže a tělovýchovy v rámci přípravy a nastavení výzvy OP VVV Smart Akcelerator 2 posílit tento nástroj a rozšířit možnost přípravy a pilotního ověření programu/opatření v cílových regionech. Termín: do 31. 12. 2018.	Výzva č. 02_18_055 Smart Akcelerator II byla vyhlášena, žádosti bylo možné podat v období 17.08.2018 - 31. 01.2020. Strukturálně postižené kraje dostaly možnost využít na realizaci svých projektů o 20 mil. Kč více oproti ostatním regionům, tzn. alokace pro MSK 60mil, alokace pro UK+KVK 45mil Kč. Realizace twinningu se zatím stále rozbíhá.		

C	C.2	I.C.2.4	Zpracovat podrobnou analýzu potenciálu a reálných možností využití geotermální energie ve všech dotčených krajích	Nadregionální	MPO MŽP		2018-2021- 2025	Iniciace	Vláda ukládá ministrovi životního prostředí <u>průmyslu a obchodu</u> zpracovat podrobnou analýzu potenciálu a reálných možností využití geotermální energie ve všech dotčených krajích.	Opatření se naplňuje, ale nikoliv přímými kroky v rámci opatření. Komentář MPO 01/2024: Návrh změnit gesce na MŽP, kde v rámci OPST bude realizován strategický projekt Synergys zaměřený právě na využití geotermální energie. Komentář MŽP 03/2024: Souhlasí se změnou gesce. Komentář RESTART 2024: Změněna gesce na MŽP a prodloužena doba realizace. Výzkumný projekt TAČR TAČR TK02010092 Analýza potenciálu geotermální Výzkumný projekt TAČR Analýza potenciálu geotermální energie ve středních a velkých hloubkách na území ČR na základě disponibilních údajů (v rámci programu THÉTA, od 2.pol. 2019 do 2022) Hlavním cílem projektu byla analýza potenciálu geotermální energie na území ČR v hloubkách přibližně 400 m až 2500 m a následně podstatné zpřesnění, případně nové vymezení perspektivních oblastí ČR z hlediska využití geotermální energie ve vztahu k přímé produkci tepla nebo tepla a elektřiny. Dílčí výstupy: Shrnutí a doporučení pro rozvoj geotermální energetiky v ČR (obsahuje mj. přehled identifikovaných bariér a řešení pro rozvoj geotermální energie; rozvojové scénáře využití geotermální energie v ČR a závěry a doporučení vč. nástrojů pro akceleraci geotermálního sektoru (strukturované v časovém horizontu ("etapách"): do 5 let, 5-10 let, 10+) a Podklad ke krajským energetickým koncepcím https://www.mpo.cz/cz/energetika/vyzkum-a-vyvoj-v-energetice/resene-dokoncene-projekty-a-jejich-vystupy/projekty-podporene-v-ramci-2-verejne-souteze-programu-theta/analiza-potencialu-geotermalni-energie-ve-strednich-a-velkych-hloubkach-na-uzemi-cr-na-zaklade-dispo--260655/ https://mapy.geology.cz/geotermalni_potencial/# Dále také: v MSK viz komentáře k naplňování IV.F.1.1: DIAMO, s.p. (o. z. DARKOV a o. z. HBZS): Studie proveditelnosti "Využití geotermální energie" (dokončena 20.5. 2022): Studie řeší možnosti výroby energií s využitím geotermálního potenciálu v lokalitách uzavíraných dolů. Byly posouzeny možnosti různých technologií využití tepelné energie důlních vod a důlního prostředí v severní i jižní části revíru. V rámci studie byly zpracovány: hydrogeologické posudky lokalit, studie využití tepelného potenciálu důlních vod čerpaných z vodní jámy, studie využití geotermální energie, finanční plán a analýzy variant systémů, hodnocení vlivu na životní prostředí. Zdroj: Informace o průběhu zahazování následků hornické činnosti v roce 2022 Strategický (investiční) projekt v ÚK v rámci OPST: SYNERGYS (Litoměřice, ÚK) (soubor pilotních technologií hlubinného geotermálního zdroje, podzemních zásobníků tepla a elektrolytické jednotky pro výrobu zeleného vodíku https://opst.cz/projekt/synergys/) - mj. pilotní projekt skladování tepelné energie ve vrtech (BTES) Litoměřice (v rámci EU projekt PUSH-IT)
---	-----	---------	---	---------------	------------	--	--------------------	----------	---	--

C	C.2	I.C.2.5	Testování autonomních silničních vozidel v reálném (nebo téměř reálném) silničním provozu města Ústí nad Labem - U "SMART" ZONE	ÚK	MD	MPO	2017	Finalizace/S plněno	Vláda ukládá a) ministru dopravy zajistit ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu přípravu opatření směřující k reálnému testování autonomních řídicích systémů v Ústeckém kraji, b) ukládá ministru dopravy zajistit zabezpečit finanční prostředky ze zdrojů SFDI na studii proveditelnosti testování autonomních řídicích systémů v Ústeckém kraji včetně ověření možnosti zřízení testovacího polygonu v ÚK, která bude zpracována městem Ústí nad Labem v součinnosti s Ústeckým krajem.	Opatření naplněno, zafinancovaná analýza byla v 1.Q 2019 zveřejněna. Na výstupy této analýzy pak navazují další aktivity města a kraje, kteří na praktickém využití výstupů této studie spolupracují. Připravují výzkumné projekty v této oblasti. V návaznosti na výstupy této studie bylo také do AP3 zahrnuto opatření v pilíři C jako opatření návazného charakteru umožňující uvedení výstupů studie do praxe. V této věci se také vedou úzká jednání s MD k podpoře aktivit, které spadají do gesce tohoto resortu. V návaznosti na výstupy této analýzy se podařilo také iniciovat přípravu dalších výzkumných projektů v regionu aktuálně podaných do programu Doprava 2020+, dojednávání realizace Mobility Innovation Hubu. V červenci 2019 podepsáno Memorandum o spolupráci mezi ÚK a městem ÚL, koordinaci aktivit převzal kraj, částečně i prostřednictvím ICUK. Poslední jednání proběhla v říjnu a prosinci 2021, nyní se chystá Memorandum o partnerství a spolupráci při rozvoje kooperativní, propojené a automatizované mobility v ÚK, a na základě toho, kdo k němu přistoupí, bude fungovat platforma CCAM. Aktuálně se diskutují další kroky (je k dispozici plán priorit, ke kterému se mají do 13.2. vyjádřit partneři), získávání a financování pořízení potřebných dat, ČVÚT přetváří tzv. menší okruh do virtuální podoby. (1/2022)		
D	D.1	I.D.1.1	Komplexní opatření „Regionální talent management“ - zvýšení atraktivity krajů pro život obyvatel a rozšíření nabídky perspektivních pracovních a kariérních vyhlídek pro mladé a kvalifikované odborníky	Nadregionální	MŠMT	MŠMT	2017-2020	Finalizace/S plněno	(a) Vláda ČR doporučuje krajům k realizaci navrženého programu pro realizaci navržených opatření směřujících do počátečního vzdělávání využít relevantní výzvy MŠMT, již vyhlášené nebo chystané, s vazbou na KAP a MAP v krajích na podporu aktivit škol, aktivit spolupráce i tematických partnerství a sítí, a to jak ve formě šablon tak individuálních projektů ostatních; (b) spolupracovat s ministrem školství mládeže a tělovýchovy na evaluaci využívání a fungování KAP a MAP a na ně navázaných výzev na krajské úrovni a navrhnout jejich úpravy či doplnění v rámci Akčního plánu na roky 2018 a následující; (c) rozpracovat do příštího Akčního plánu (k 31. 5. 2018) ty části programu, které nejsou dostatečně pokryty relevantními výzvami MŠMT. Vláda ČR ukládá ministroví školství mládeže a tělovýchovy spolupracovat s kraji při: (a) evaluaci využívání a fungování KAP a MAP a na ně navázaných výzev na krajské úrovni; (b) zajištění jejich úprav či doplnění na roky 2018 a následující; (c) přípravě návrhů opatření k zabezpečení těch částí programu, které nejsou dostatečně pokryty již existujícími opatřeními MŠMT	V roce 2022 byly projekty I KAP II v dotčených regionech v plné realizaci (realizace projektů I KAP II v ÚK duben 2020–březen 2023, v KVK září 2020–srpen 2023 a MSK červenec 2020–listopad 2023).		
D	D.1	I.D.1.3	Cílené komplementární výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro VŠ ve strukturálně postižených regionech	Nadregionální	MŠMT		2018-2023	Finalizace/S plněno	Vláda ČR ukládá ministroví školství, mládeže a tělovýchovy připravit cílené komplementární výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zaměřené na podporu VŠ ve strukturálně postižených regionech zohledňující socioekonomickou situaci v regionech a pozitivní roli vysokých škol v procesu restrukturalizace.	Výzva s alokací 2,2 mld. Kč byla vyhlášena a ukončena v průběhu roku 2018. Celkově došlo k rozdělení 2,17 mld.Kč v rámci 11 podpořených projektů, jeden žadatel odmítl dotaci na svoji žádost ve výši 15 mil. Kč.		
D	D.1	I.D.1.4	Revize systému investičních pobídek - v případě všech okresů dotčených krajů bez ohledu na podíl nezaměstnaných osob poskytovat hmotnou podporu na vytváření pracovních míst v rozsahu 200 000 Kč/místo	Nadregionální	MPSV		2018+	Vyřazeno	Vláda ukládá <u>ministru práce a sociálních věcí</u> připravit novelizaci zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (§ 111) a nařízení vlády č. 515/2004 Sb.	Došlo ke schválení nového znění příslušného zákona. Zásadní změnou je, že o veškerých investičních pobídkách bude rozhodovat vláda ČR. Podmínky budou sjednocené pro celé území ČR vyjma hl.m.Prahy. Není kladen takový důraz na tvorbu pracovních míst, ale investice s vyšší přidanou podporou, v případě žádosti o příspěvek na pracovní místo 200 000 Kč/místo - je sledována struktura zaměstnanců s VŠ vzděláním a působící ve výzkumu a vývoji. Dále také došlo ke zmírnění podmínek pro MSP, kdy požadovaný rozsah investice je poloviční oproti podmínkám pro velké podniky. Do budoucna je nutné směřovat případné investiční pobídky do strukturálně postižených regionů. 02/2024 Opatření vyřazeno ze sledování.		

D	D.2	I.D.2.1	Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství a celoživotní vzdělávání v krajích	Nadregionální	MŠMT	MPSV	2017-2020	Finalizace/S plněno	Vláda ČR doporučuje krajům při realizaci navrženého programu: a) pro realizaci navržených opatření směřujících do počátečního vzdělávání využít relevantní výzvy MŠMT, již vyhlášené nebo chystané, s vazbou na KAP a MAP v krajích na podporu aktivit škol, aktivit spolupráce i tematických partnerství a sítě, a to jak ve formě šablon tak individuálních projektů ostatních; b) spolupracovat s ministrem školství mládeže a tělovýchovy na evaluaci využívání a fungování KAP a MAP a na ně navázaných výzev na krajské úrovni a navrhnout jejich úpravy či doplnění v rámci Akčního plánu na roky 2018 a následující; c) rozpracovat do příštího Akčního plánu (k 31. 5. 2018) ty části programu, které nejsou dostatečně pokryty relevantními výzvami MŠMT. Vláda ČR ukládá ministroví školství mládeže a tělovýchovy spolupracovat s krajem při: (a) evaluaci využívání a fungování KAP a MAP a na ně navázaných výzev na krajské úrovni; (b) zajištění jejich úprav či doplnění na roky 2018 a následující; (c) přípravě návrhů opatření k zabezpečení těch částí programu, které nejsou dostatečně pokryty již existujícími opatřeními MŠMT. Vláda ČR ukládá ministryni práce a sociálních věcí spolupracovat s krajem při: (a) evaluaci relevantních opatření, zejména projektu KOMPAS s vytvořením krajských barometrů trhu práce a projektu PIPS – podpora informačních a poradenských středisek; (b) zajištění jejich úprav či doplnění na roky 2018 a následující; (c) přípravě opatření k zabezpečení těch částí programu, které nejsou dostatečně pokryty již existujícími opatřeními MPSV.	V roce 2022 byly projekty I KAP II v dotčených regionech v plné realizaci (realizace projektů I KAP II v ÚK duben 2020–březen 2023, v KVK září 2020–srpen 2023 a MSK červenec 2020–listopad 2023).		
D	D.2	I.D.2.2	Program „Yes, I do“ - zlepšení komunikace v anglickém jazyce u absolventů základních a středních škol	Nadregionální	MŠMT		2017-2023	Finalizace/S plněno	Vláda ČR doporučuje krajům k realizaci navrženého programu: a) pro realizaci navržených opatření směřujících do počátečního vzdělávání využít relevantní výzvy MŠMT, již vyhlášené nebo chystané, s vazbou na KAP a MAP v krajích na podporu aktivit škol, aktivit spolupráce i tematických partnerství a sítě, a to jak ve formě šablon tak individuálních projektů ostatních; b) spolupracovat s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy na evaluaci využívání a fungování KAP a MAP a na ně navázaných výzev na krajské úrovni a navrhnout jejich úpravy či doplnění v rámci Akčního plánu na roky 2018 a následující; c) rozpracovat do příštího Akčního plánu (k 31.5.2018) ty části programu, které nejsou dostatečně pokryty relevantními výzvami MŠMT. Vláda ČR ukládá ministroví školství mládeže a tělovýchovy spolupracovat s krajem při: (a) evaluaci využívání a fungování KAP a MAP a na ně navázaných výzev na krajské úrovni; (b) zajištění jejich úprav či doplnění na roky 2018 a následující; (c) přípravě návrhů opatření k zabezpečení těch částí programu, které nejsou dostatečně pokryty již existujícími opatřeními MŠMT.	Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně postižených regionů v rámci vyhlášené výzvy "Implementace krajských akčních plánů II". V současné době probíhají v krajích přípravy jednotlivých projektů, v jejichž rámci bude věnován prostor i aktivitám, které jsou předpokládány k realizaci na úrovni tohoto opatření. Je potřeba ověřit výstupy pilotáže z MSK a jejich přenositelnost do dalších strukturálně postižených regionů a další podporu směřovat tímto směrem.		

D	D.2	I.D.2.3	Program zaměřený na přípravu zaměstnanců pro moderní průmyslové firmy (vzdělávání 4.0 a práce 4.0 pro průmysl 4.0)	Nadregionální	MŠMT	MPSV	2018-2023	Finalizace/S plněno	Vláda ČR doporučuje krajům k realizaci navrženého programu: a) pro realizaci navržených opatření směřujících do počátečního vzdělávání využít relevantní výzvy MŠMT, již vyhlášené nebo chystané, s vazbou na KAP a MAP v krajích na podporu aktivit škol, aktivit spolupráce i tematických partnerství a sítí, a to jak ve formě šablon tak individuálních projektů ostatních; b) spolupracovat s ministrem školství mládeže a tělovýchovy na evaluaci využívání a fungování KAP a MAP a na ně navázaných výzev na krajské úrovni a navrhnout jejich úpravy či doplnění v rámci Akčního plánu na roky 2018 a následující; c) rozpracovat do příštího Akčního plánu (k 31.5.2018) ty části programu, které nejsou dostatečně pokryty relevantními výzvami MŠMT. Vláda ČR ukládá ministroví školství mládeže a tělovýchovy spolupracovat s kraji při: (a) evaluaci využívání a fungování KAP a MAP a na ně navázaných výzev na krajské úrovni; (b) zajištění jejich úprav či doplnění na roky 2018 a následující; (c) přípravě návrhů opatření k zabezpečení těch částí programu, které nejsou dostatečně pokryty již existujícími opatřeními MŠMT. Vláda ČR ukládá ministryni práce a sociálních věcí spolupracovat s kraji při: (a) evaluaci relevantních opatření, zejména projektu KOMPAS s vytvořením krajských barometrů trhu práce + programu Práce 4.0 s vazbou na NVP a na projekt Kompetence 4.0; (b) zajištění jejich úpravy či doplnění na roky 2018 a následující; (c) přípravě návrhů opatření k zabezpečení těch částí programu, které nejsou dostatečně pokryty již existujícími opatřeními MPSV.	V roce 2022 byly projekty I KAP II v dotčených regionech v plné realizaci (realizace projektů I KAP II v ÚK duben 2020–březen 2023, v KVK září 2020–srpen 2023 a MSK červenec 2020–listopad 2023).		
D	D.2	I.D.2.4	Rozvoj predikčního systému trhu práce prostřednictvím projektu KOMPAS	Nadregionální	MPSV		2017-2020	Finalizace/S plněno	Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí zajištění rozvoje dlouhodobě udržitelného systému predikcí potřeb trhu práce na národní i regionální úrovni	Opatření naplněno, je potřeba jej pouze sledovat a vyhodnocovat jeho účinnost v dlouhodobém časovém horizontu v rámci příslušných platform v jednotlivých krajích.		
D	D.2	I.D.2.5	Realizace projektů PIPS (Podpora informačních a poradenských středisek) a EFES (efektivní služby zaměstnanosti)	Nadregionální	MPSV		2017-2021	Finalizace/S plněno	Vláda ukládá <u>ministryni práce a sociálních věcí</u> zajistit zefektivnění služeb zaměstnanosti	Oba projekty jsou průběžně realizovány – projekt EFES by měl být ukončen 31.8.2020, projekt PIPS pak bude realizován až do 31.12.2021. Bude potřeba sledovat a vyhodnocovat jeho účinnost v dlouhodobém časovém horizontu v rámci příslušných platform v jednotlivých krajích. Komentář RESTART 01/2024: Projekt EFES byl prodloužen do 30.11.2023, nyní jsou již oba projekty ukončeny. Opatření naplněno.		
D	D.2	I.D.2.6	Intenzivní využívání NSP v činnosti ÚP ČR (zprostředkování, poradenství, rekvalifikace)	Nadregionální	MPSV		2017-2018	Finalizace/S plněno	Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí zajistit správu a aktualizaci Národní soustavy povolání v kontextu se změnami na trhu práce	Opatření je realizováno ze strany ÚP ČR.		
D	D.2	I.D.2.7	V souladu se zákonnými postupy při zadávání veřejných zakázek bude ÚP ČR při výběru dodavatelů poradenských služeb akceptovat nabídky a aktivně oslovovat řemeslné inkubátory	Nadregionální	MPSV		2018+	Finalizace/S plněno	Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí ve spolupráci s Úřadem práce ČR přípravu komplexního opatření podpory uchazečů o zaměstnání zahajujících samostatně výdělečnou činnost	Opatření je realizováno ze strany ÚP ČR.		
D	D.2	I.D.2.8	Intenzifikace využití zvolené rekvalifikace – cílené využívání ustanovení § 109a Zákona o zaměstnanosti	Nadregionální	MPSV		2017+	Finalizace/S plněno	Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí ve spolupráci s Úřadem práce ČR zajistit intenzifikaci využívání zvolené rekvalifikace	Opatření je realizováno ze strany ÚP ČR.		
D	D.2	I.D.2.9	Zpracování analýzy možnosti zavedení podpory v rekvalifikaci i v případě § 109a Zákona o zaměstnanosti	Nadregionální	MPSV		2017-2018	Finalizace/S plněno	Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí zpracovat analýzu proveditelnosti zavedení podpory při zvolené rekvalifikaci	Ze strany MPSV bylo potvrzeno naplnění tohoto opatření		

D	D.2	I.D.2.1 0	Realizace stávajících preventivních opatření v MSK a vyhodnocení jejich účinnosti na cílovou skupinu	Nadregionální	MPSV		2016-2020	Finalizace/S plněno	Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí realizace stávajících preventivních opatření v MSK a vyhodnocení jejich účinnosti na cílovou skupinu	Cíle již byly splněny působením pozitivního vývoje na trhu práce. Z důvodu toho, že ve firmách nedochází k hromadnému propouštění v takové míře jak se očekávalo v roce 2016 (kdy byl tento projekt schválen k realizaci), bylo rozhodnuto, že doba realizace projektu již nebude prodloužena a projekt skončí podle plánu, tj. k 31.12.2019.		
D	D.2	I.D.2.1 1	Zpracování analýzy možnosti vytvoření nových či přizpůsobení stávajících nástrojů podporujících přizpůsobení podniků a jejich zaměstnanců technologickým změnám v prostředí 4. průmyslové revoluce při zachování maximální možné míry zaměstnanosti	Nadregionální	MPSV		2017-2018	Finalizace/S plněno	Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí zpracovat návrh nového opatření APZ	Ze strany MPSV bylo potvrzeno naplnění tohoto opatření		
D	D.2	I.D.2.1 2	Analýza současného stavu v oblasti sladování rodinného a pracovního života ve vybraných regionech, které jsou typické vyšším podílem zaměstnání v průmyslových odvětvích a s tím spojeným směnným provozem	Nadregionální	MPSV		2018	Iniciace	Vláda ukládá <u>ministryni práce a sociálních věcí provést analýzu současného stavu</u> v oblasti sladování rodinného a pracovního života ve vybraných regionech, které jsou typické vyšším podílem zaměstnání v průmyslových odvětvích a s tím spojeným směnným provozem.	Komentář MPSV 08/2024: Předpokládaná doba realizace opatření byla 1.1.2018 -31.12.2018. V roce 2021 vznikla „Analýza úrovně a fungování opatření v oblasti rodinné politiky a sladění pracovního a rodinného života v krajích ČR“ (dále „Analýza“) v rámci systémového projektu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále „MPSV“) „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů“ (registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Projekt je financován z Evropského sociálního fondu až do 31. prosince 2021, přičemž jeho hlavním cílem je vytvořit základ systémového uchopení rodinné politiky na úrovni samosprávy ve spolupráci s MPSV. Projekt zaměřuje systematickou pozornost na podporu samospráv při plánování prorodinných aktivit dle místních potřeb rodin, a to s ohledem na základní hodnotová východiska rodinné politiky v České republice (tj. ocenění péče, mezigenerační solidarita, odstranění diskriminace a rovné příležitosti žen a mužů). Analýza se týká všech krajů ČR. V současné době např. v ÚK zpracována Koncepce rodinné politiky ÚK v letech 2023-2030, aktuální strategický dokument ÚK, navázala na Koncepti rodinné politiky ÚK v letech 2019-2022.		
D	D.3	I.D.3.1	Program „Krok za krokem na trh práce“ – rozvoj zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných osob	Nadregionální	MPSV		2017-2020	Finalizace/S plněno	Vláda ukládá <u>ministryni práce a sociálních věcí</u> v roce 2017 připravit ve spolupráci s regionálními aktéry výzvu z OP Zaměstnanost pro krajské pobočky ÚP ve vybraných krajích zaměřenou na uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce. Výzva bude otevřená v roce 2018.	Opatření je plněno. UP ČR připravil k realizaci projekt "Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání". Projekt je v realizaci od ledna 2019 a obsahuje jednotlivé aktivity směřující k podpoře integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob na trh práce. Aktivity se skládají z poradenství, rekvalifikací, tzv. práce na zkoušku a podpory vytváření pracovních míst. Zároveň přistupuje UP ČR komplexně k osobám, které se ocitnou v hmotné nouzi, a to prostřednictvím spolupráce útvarů zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek. Nutná aktivizace v některých dílčích opatřeních. Splněno - realizován celostátní projekt Podpora dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání. (2/22)		

D	D.3	I.D.3.2	Komplexní opatření zaměřené na podporu tzv. tranzitních sociálních podniků – Aktualizováno v AP5	Nadregionální	MPSV		2017-2020		Vláda ukládá <u>ministrvni práce a sociálních věcí</u> v roce 2017 přípravit ve spolupráci s regionálními aktéry výzvu z OP Zaměstnanost zaměřenou na rozvoj tranzitních sociálních podniků podporujících restrukturalizaci. Výzva bude otevřena v roce 2018. Vláda ukládá <u>ministrvni práce a sociálních věcí</u> v roce 2018 ve spolupráci s gesčně příslušnými dalšími ministerstvy, ÚV ČR a regionálními aktéry zhodnocení možnosti implementace podpory integračních a tranzitních sociálních míst do zákona o zaměstnanosti jakožto inovativního nástroje APZ v návaznosti na pilotní ověření a v kontextu budoucího vývoje v oblasti podpory sociálního podnikání v ČR.	Průběžná realizace. MPSV spolupracuje s Úřadem vlády na tvorbě zákona o sociálním podnikání. MPSV také vyhláše příslušné výzvy na podporu sociálního podnikání. Nutné sledovat realizaci ve vztahu k klím opatření.		
D	D.3	I.D.3.3	Zajistit plnění Usnesení vlády ČR č. 1127/2016	Nadregionální	MPSV		2016-2018	Finalizace/S plněno	Vláda ukládá <u>ministrvni práce a sociálních věcí</u> realizaci opatření uvedených v Usnesení vlády č. 1127 ze dne 14. prosince 2016.	Plněno. Pravidelně vládě ČR předávána informace o stavu plnění jednotlivých opatření. Je nutné průběžně sledovat. Komentář 02/2022: Splněno. Poslední zpráva za období 2. poloviny 2019 a 1. poloviny 2020 byla předložena vládě pod č.j. OVA: 1263/20 dne 2. listopadu 2020. Ze 17 opatření bylo 16 splněno, poslední opatření týkající se rekvalifikací bylo řešeno.		
D	D.3	I.D.3.4	Realizace opatření k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti	Nadregionální	MPSV		2017-2018	Finalizace/S plněno	Vláda ukládá <u>ministrvni práce a sociálních věcí</u> realizaci opatření k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti.	V rámci průběžné realizace aktuálně MPSV doporučuje sloučit toto opatření s I.D.3.1. K řešení dlouhodobé nezaměstnanosti připravil ÚP ČR k realizaci projekt s názvem „Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání“ (PDU). Projekt byl zahájen v lednu 2019 a obsahuje mnoho cílených aktivit směřujících k podpoře integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob na trhu práce. Jedná se nejen o odborné poradenství, nabídku vhodných rekvalifikací, ale i o tzv. práce na zkoušku a podpory vytváření nových pracovních míst. Pro skupinu osob se zdravotním postižením (OZP) ÚP ČR připravil projekt s názvem „OZP“, v jehož rámci vznikl „Poradenský program pro OZP“, který je realizován již od poloviny roku 2018. Aktivita tohoto programu jsou zaměřeny na poradenství z mnoha oblastí, přičemž cílem programu je konkrétní pomoc OZP např. orientovat se v dostupných nástrojích APZ, v nástrojích sociálního zabezpečení, v oblasti pracovní rehabilitace, ale i možnosti řešení individuálních potřeb osob s handicapem. Prioritou je zvýšená péče uchazečů o zaměstnání (OZP) při umísťování zvláště na volném trhu práce. Na tuto skupinu je také zaměřena tzv. Pracovní rehabilitace, která zahrnuje komplex aktivit a činností zaměřených na získání a udržení vhodného zaměstnání pro OZP. Patří sem poradenské činnosti (bilanční a pracovní diagnostika, ergodiagnostika, Job cluby a Poradenský program pro OZP), dále příprava na povolání, příprava k práci, specializované rekvalifikační kurzy a zvýšená péče s individuálním přístupem při zprostředkování zaměstnání.		
D	D.3	I.D.3.5	Vzájemná spolupráce a koordinovaný přístup k dlouhodobě nezaměstnaným, zejména osobám v hmotné nouzi, v rámci útvarů ÚP ČR s cílem komplexně řešit situaci uchazečů o zaměstnání	Nadregionální	MPSV		2017-2018	Finalizace/S plněno	Vláda ukládá ministrvni práce a sociálních věcí zajistit vzájemnou spolupráci a koordinovaný přístup k dlouhodobě nezaměstnaným , zejména osobám v hmotné nouzi, v rámci útvarů Úřadu práce České republiky s cílem komplexně řešit situaci uchazečů o zaměstnání	Opatření je fakticky již naplňováno prostřednictvím platných vnitřních řídicích aktů ÚP ČR, které upravují spolupráci útvarů NSD a ZAM v rámci ÚP ČR při práci s klienty, kteří jsou uchazeči o zaměstnání a zároveň osobami v hmotné nouzi. MPSV jej doporučuje označit za splněné.		
D	D.3	I.D.3.6	Realizovat a průběžně vyhodnocovat příspěvek na podporu regionální mobility	Nadregionální	MPSV		2016-2018	Finalizace/S plněno	Vláda ukládá ministrvni práce a sociálních věcí realizaci pilotního ověření nového nástroje aktivní politiky zaměstnanosti „Příspěvek na podporu regionální mobility“.	Naplňeno		

D	D.4	I.D.4.1	Program zaměřený na rozvoj podnikavosti v počátečním vzdělávání	Nadregionální	MŠMT		2017-2020	Finalizace/Splněno	a) vláda ČR doporučuje krajům k realizaci navrženého programu: pro realizaci navržených opatření směřujících do počátečního vzdělávání využít relevantní výzvy MŠMT, již vyhlášené nebo chystané, s vazbou na KAP a MAP v krajích na podporu aktivit škol, aktivit spolupráce i tematických partnerství a sítí, a to jak ve formě šablon tak individuálních projektů ostatních; b) spolupracovat s ministrem školství mládeže a tělovýchovy na evaluaci využívání a fungování KAP a MAP a na ně navázaných výzev na krajské úrovni a navrhnout jejich úpravy či doplnění v rámci Akčního plánu na roky 2018 a následující; c) rozpracovat do příštího Akčního plánu (k 31.5.2018) ty části programu, které nejsou dostatečně pokryty relevantními výzvami MŠMT. Vláda ČR ukládá ministroví školství mládeže a tělovýchovy spolupracovat s kraji při: (a) evaluaci využívání a fungování KAP a MAP a na ně navázaných výzev na krajské úrovni; (b) zajištění jejich úprav či doplnění na roky 2018 a následující; (c) přípravě návrhů opatření k zabezpečení těch částí programu, které nejsou dostatečně pokryty již existujícími opatřeními MŠMT.	V roce 2022 byly projekty I KAP II v dotčených regionech v plné realizaci (realizace projektů I KAP II v ÚK duben 2020–březen 2023, v KVK září 2020–srpen 2023 a MSK červenec 2020–listopad 2023).		
E	E.1	I.E.1.1	Komplex opatření k řešení problematiky zadlužení jako jedné z příčin dlouhodobé nezaměstnanosti	Nadregionální	MPSV	MŠMT; MF; MS	2017-2030	Částečně splněno	Vláda ukládá <u>ministroví školství mládeže a tělovýchovy</u>, aby ve spolupráci s regionálními aktéry připravila specifické výzvy pro vzdělávací programy na posílení finanční gramotnosti s důrazem na prevenci zadlužování pro ZŠ, SŠ. Programy budou připravené poprvé pro školní rok 2018/2019. V návaznosti na přípravu výzev vláda ukládá ministru školství mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s ministrem financí zajistit jejich financování. Vláda ukládá <u>ministrům práce a sociálních věcí</u> umožnit podporu vzdělávání zaměstnanců v měkkých dovednostech (v oblasti finanční gramotnosti) v rámci projektu POVEZ. Program by se měl upravit v roce 2017 a realizovat se v rozšířené podobě v následujícím roce. Vláda ukládá <u>ministroví spravedlnosti</u> analyzovat stávající stav administrativní zátěže zaměstnavatelů ve spojení s exekucí jejich zaměstnanců a připraví návrhy na elektronizaci související agendy směřující k minimalizaci nároků tohoto procesu na zaměstnavatele.	Splněno částečně. MPSV prostřednictvím ÚP ČR realizuje tu část opatření, která spadá do její gesce. V rámci aktivit ÚP ČR je průběžně podporováno posilování finanční gramotnosti. V lednu 2020 byla vládou schválena aktualizace Národní strategie finančního vzdělávání (2.0), která tuto problematiku také akcentuje. MPSV 04/2024 prostřednictvím ÚP ČR realizuje tu část opatření, která spadá do jeho gesce. V rámci aktivit ÚP ČR je průběžně podporováno posilování finanční gramotnosti. Realizace projektu POVEZ II byla ukončena v roce 2023. Od roku 2024 byl spuštěn projekt „Digi pro firmu“, jehož hlavním cílem je rozvoj digitálních dovedností zaměstnanců, a to i v rámci dotčených regionů.“ Aktuálně MPSV připravuje projekt Povez III, který by navazoval na Povez II a dále rozvíjel dovednosti a znalosti zaměstnanců.		
E	E.1	I.E.1.2	Komplex opatření k posílení a zefektivnění činnosti ÚP ČR ve strukturálně postižených krajích	Nadregionální	MPSV	MMR	2017-2023	Rozpracováno	Vláda ukládá <u>ministrům práce a sociálních věcí</u> v roce 2017 nastavit systém spolupráce ve spolupráci ÚP a regionálních aktérů v oblasti rozvoje činnosti ÚP s podporou institucionálního okolí včetně kalkulace nákladů spojených s těmito činnostmi. A v roce 2017 připravit výzvu pro krajské ÚP zaměřenou na pilotní ověření prostřednictvím projektů, které povedou k vytvoření takového podpůrné sítě pro jejich činnost. Výzva bude otevřená v roce 2018. Vláda ukládá ministrům práce a sociálních věcí připravit v roce 2017 podklady pro změnu vládního nařízení č. 5564/2006 Sb. umožňující adekvátní mzdové ohodnocení pracovníků spadající do skupiny I. Přílohy č. 10 tohoto nařízení, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty, a u nichž je předpoklad zvýšené náročnosti ve vedení agendy, vykonávání sociální práce a vysoký koeficient počtu klientů na jednoho pracovníka. Vláda ukládá <u>ministrům práce a sociálních věcí</u> přehledy orientačních hodnot nájemného pro účely normativů na bydlení.	Opatření jako takové trvá. Je nutná větší aktivita na území ÚK a KVK. Původním smyslem opatření bylo vyhlášení nových výzev OP Z, kdy toto nebylo s ohledem na stávající čerpání alokací možné. Plnění tohoto opatření je tak potřeba dále směřovat na efektivní využívání stávající legislativy a také navržení cílů opatření jako součást nového programovacího období a dále také provázání s výstupy národních aktivit s cílem realizovat systémové změny pro řešení SVL, tzv. 15 podnětů pro boj s chudobou a sociálním vyloučením. Komentář 05/2024: ÚP ČR vytváří na regionální i lokální úrovni poradní sbory na základě § 7 zákona o zaměstnanosti poradní sbory, které se mohou vyjadřovat k situaci na trhu práce a nástrojům aktivní politiky zaměstnanosti, složený jsou ze všech relevantních aktérů regionálních trhů práce. Další spolupráce na regionální úrovni probíhá prostřednictvím paktů zaměstnanosti. V OP Z+ byla v roce 2023 vyhlášena výzva na podporu zaměstnanosti v rámci regionálních partnerství paktů zaměstnanosti. Komentář MPSV 08/2024: od roku 2018 se zaměstnancům ÚP ČR několikrát změnila platové tarify. K normativním nákladům na bydlení: Změny normativních nákladů na bydlení jsou upraveny v zákoně č. 117/1995 Sb. o státní a sociální podpoře. Změny jsou zpravidla k 1. lednu, naposledy byla úprava k 1.1.2024.		

E	E.1	I.E.1.4	Analýza potenciálu stříbrné ekonomiky pro rozvoj Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje	Nadregionální	MPSV		2018	Finalizace/Splněno	Vláda ukládá ministerstvu práce a sociálních věcí provést analýzu potenciálu stříbrné ekonomiky ve vybraných regionech , které jsou typické vyšším podílem zaměstnání v průmyslu a těžbě. Stříbrná ekonomika jako rozvoj sektorů služeb a zboží, které jsou určeny pro rozrůstající se segment lidí vyššího věku, představuje vzhledem k demografickým prognózám stárnutí populace výzvu nejen pro oblasti veřejné politiky, ale rovněž pro další rozvoj průmyslových odvětví	Analýza hotová, aktuálně se řeší podněty k jejím výstupům a jejich větší přenositelnost k řešení specifických jednotlivých regionů.		
E	E.2	I.E.2.3	Rozvoj zdravotnické infrastruktury - Karlovy Vary	KVK	MZ		2018-2021	Finalizace/Splněno	Vláda ČR ukládá <u>ministři zdravotnictví</u> zhodnotit potřeby vzniku Komplexního onkologického centra, centra vysoce specializované traumatologické péče a Komplexního kardiologického centra v Karlovarském kraji zpracované ve spolupráci s Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a. s.	V roce 2022 byla: ve spolupráci s Karlovarskou krajskou nemocnicí intenzivně a opakovaně řešena dostupnost komplexní onkologické péče pro pacienty z Karlovarského kraje. Zajištění její dostupnosti se stalo i jedním z cílů přijatého Národního onkologického plánu České republiky 2030. Dále byla zřízena Ministerstvem zdravotnictví Traumacentra II. typu z důvodu zajištění traumatologické péče v regionech, kde není zajištěna dostupnost těchto služeb, včetně Karlovarského kraje. V roce 2022 prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 byla ze strany Ministerstva pro místní rozvoj vyhlášena výzva (na základě podnětů Mze) v podpoře následné lůžkové péče zacílena na Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Zlínský, Olomoucký nebo Moravskoslezský kraj. V této výzvě je podpora nových poskytovatelů možná a bonifikovaná vyšší částkou dotace právě na území Karlovarského, Ústeckého, Zlínského a Libereckého kraje.		
E	E.4	I.E.4.1	Připravit regionální programy na podporu dalšího rozvoje již existujících místních kulturních institucí (muzea, divadla, orchestry, kulturní festivaly apod.) a na podporu vzniku nových kulturních institucí a aktivit ve všech třech krajích. - Aktualizováno v AP 5	Nadregionální	MK		2018-2022		Vláda ukládá <u>ministři kultury</u> připravit pro strukturálně postižené kraje regionální program na podporu živého umění, zaměřený jak na zlepšení či zvýšení nabídky stávajících organizací, tak na vznik nových aktivit či akcí živého umění nekomerčního charakteru.	Probíhají průběžná jednání s MK , které připravuje možnost specifického zvýhodnění projektů realizovaných na území strukturálně postižených regionů ve vhodných programech, které umožní naplnění tohoto opatření.		

F	F.1	I.F.1.1	Akcelerace programu na řešení sanace ekologických škod – závazky vyplývající z privatizačních smluv (kompetence MF ČR) - Aktualizováno v AP 5	Nadregionální	MF		2017+		Vláda ČR ukládá 1. <u>ministru financí</u> a) urychlit proces zadávání veřejných zakázek na sanaci ekologických škod vyplývajících z uzavřených Ekologických smluv a navýšit roční finanční alokaci na realizaci sanací b) urychlit řešení Sanace skládkové oblasti v lokalitě Litvínov společnosti Unipetrol, a.s. (Smlouva č. 14/94), která je hlavním zdrojem znečištění ohrožujícího lokalitu revitalizovaného jezera Most (Průzkumnými pracemi a analýzou rizik bylo potvrzeno, že dochází k šíření kontaminace směrem k severní části jezera Most).	<i>Nutná akcelerace naplňování těchto smluv zejména ve strukturálně postižených regionech..</i> ad plnění Úkolu a) Požádat MF o podání zprávy k plnění daného opatření vč. aktuálního přehledu o stavu plnění závazků v čase, a vahrazení ročních finančních alokací na realizaci sanací aloka, za celé období, včetně harmonogramu; doložit urychlení procesu zadávání veřejných zakázek na sanaci ekolog. škod vyplývajících z uzavřených ekologických smluv ad plnění Úkolu b) Požádat MF o podání zprávy ke stavu plnění daného opatření (prioritní projekty Sanace skládkové oblasti v lokalitě Litvínov společnosti UNIPETROL, a.s.; Sanační zásah na lokalitě AGLOMERACE ve společnosti Vítkovice, a.s.) doložit stav plnění indikátorů (změn): pomocí grafů snížení počtu kontaminovaných míst vázaných na ekologickou smlouvu snížení celkové rozlohy ekologických zátěží v MSK, UK a KVK počet a rozloha kontaminovaných míst (jednotky, ha) počet a rozloha revitalizovaných míst (jednotky, ha) (10/2010)		
---	-----	---------	--	---------------	----	--	-------	--	--	---	--	--

F	F.1	I.F.1.2	Přenastavení a posílení programu na sanaci ekologických škod financovaného z úrovně OP ŽP určeného pro města a obce – závazky nad rámec privatizačních smluv (kompetence MŽP) - Aktualizováno v AP 5	Nadregionální	MŽP	MMR	2017-2023	Vláda ČR ukládá: <u>Ministryni pro místní rozvoj ve spolupráci s ministrem životního prostředí a ministrem dopravy provést analýzu potřeb a absorpční kapacity v oblasti sanace ekologických škod</u> , navrhnout možné způsoby řešení vč. dopadu na strategické dokumenty (národní a krajské strategické dokumenty, Dohoda o partnerství, relevantní operační programy).	<i>Tento program je v rámci OP ŽP již vyčerpán vyjma na počátku roku 2019 dobíhající alokace v rámci ITI Úcha. O navýšení opatření se průběžně jedná a pokud se jej nepodaří naplnit ze stávajícího operačního programu bude snaha jej s ohledem na velkou absorpční kapacitu v regionech připravit i do nového programovacího období.</i> stav plnění úkolu MMR provedení analýzy potřeb a absorpční kapacity v oblasti sanace ekologických škod? (třeba ověřit) Změny: dochází ke zlepšení dokumentace kontaminovaných ploch včetně jejich prioritizace a evidence v databázi kontaminovaných míst: Nejucelenější přehled potřeb poskytuje databáze SEKM, která se doplňuje prostřednictvím projektu NIKM II.etapa. Ve spolupráci se Svazem měst a obcí vypracovat Metodiku pro postup vůči soukromým vlastníkům a komunikační strategii, definovat práva a odpovědnosti jednotlivých úřadů → zajistit účinnější zapojení a aktivizaci vlastníků dotčených lokalit s nejvyšší prioritou z hlediska naléhavosti odstraňování závažných ekologických rizik (zejm. neakceptovatelných rizik → motivace bonifikací pro související rozvojové projekty nového využití Pozn. V přípravě ITI ÚCHA na období 21+ hlídat a vyloučit případné duplicity a překryvy opatření a potenciálních zdrojů financování Z Analytické části ITI ÚCHA na období 21+: V roce 2017 byla pro potřeby ITI ÚChA provedena Inventarizace a pasportizace starých ekologických zátěží vázaných na nevyužívanou infrastrukturu v Ústecko-chomutovské aglomeraci. → vzorek indikuje na absorpční kapacitu → uvedená zjištění nejsou moc lichotivá a zjevně indikují existenci bariér nebo i nízkou motivaci ze strany vlastníků co do jejich zájmu a zapojení se do odstraňování starých ekologických zátěží (10/2021)		
---	-----	---------	--	---------------	-----	-----	-----------	--	--	--	--

F	F.1	I.F.1.3	Připravit návrh programu revitalizace / resocializace již dříve rekultivovaných ploch a území po těžbě	Nadregionální	MPO	MMR, MŽP, MF	2019-2025	Částečně splněno	Vláda ČR ukládá: 1. <u>Ministryni pro místní rozvoj</u> ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu připravit státní program pro podporu tvorby nových aktivit (resocializaci) na rekultivovaných a revitalizovaných územích, na kterých byly odstraněny ekologické škody po těžbě uhlí a průmyslové činnosti. T: 2017-2018 2. <u>Ministru životního prostředí, ministru průmyslu a obchodu a předsedovi Českého báňského úřadu předložit vládě zprávu o provedené prověrce současného stavu</u> Chráněných ložiskových území zajišťujících ochranu ložisek uhlí a nerudných surovin v oblasti Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje, včetně návrhu na případnou úpravu jejich rozsahu, jako nutnou podmínku pro realizaci programu resocializace území postižených těžební činností.	Příprava programu běží, probíhají pracovní skupiny, kde se připravují definice území, mapové podklady, které umožní definovat základní parametry daného programu určeného na resocializaci rekultivovaných ploch a území po těžbě. V rámci přípravy a jednání pracovní skupiny byly vytvořeny základní podklady, rámce a parametry, definice území, identifikovány možné fin. zdroje a typy aktivit/opatření. Výstupy byly využity mj. při přípravě PSÚT.Plnění úkolu (a jeho cíle) se nyní tematicky (přímá obnova území po těžbě) v podstatě překrývají resp. integrují/přecházejí do OPST. V přípravě ITI ŮCHA na období 21+ (opatření 4.1.2 Rekultivace krajiny po těžbě; uvedeno však, že bude řešeno mimo nástroj ITI. Komentář MPO 2024: Tento typ opatření je plně financován v rámci OPST, MPO žádá změnu gesce na MŽP. Komentář RESTART 2024: Plněno v rámci OPST, byly vyhlášeny výzvy Obnova území - Příprava projektů, Příroda a krajina, Infrastruktura, Strategické brownfieldy. Návrh na změnu gesce na MŽP. Komentář MŽP 03/2024: Pokud by to tak mělo být, mělo by dojít i k reformulaci opatření, které předpokládá vznik státního programu (předpokládám tedy zdroj státní rozpočet). A tady záleží primárně na MMR, zda z jeho pohledu podporované aktivity z OPST naplňují dané opatření.		
F	F.1	I.F.1.4	Analyzovat existující programy v oblasti ŽP a stávající opatření na ochranu ŽP	Nadregionální	MŽP	MZe	2017-2019+	Vyřazeno	Vláda ČR ukládá: 1. <u>Ministru životního prostředí zpracovat</u> ve spolupráci s kraji zprávu s detailním rozбором situace v jednotlivých krajích, stanovením hlavních potřeb krajů, analýzou stávajících programů k ochraně životního prostředí a existujících opatření k ochraně životního prostředí. 2. <u>Ministru životního prostředí</u> ve spolupráci s ministrem zemědělství zpracovat návrh způsobu zohlednění specifik strukturálně postižených regionů ve stávajících programech zaměřených na řešení zlepšení životního prostředí. Vláda ČR <u>doporučuje hejtmánům</u> Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje poskytnout ministru životního prostředí součinnost při zajištění úkolu č. 1 formou poskytnutí existujících podkladů a v souladu s úkolem č. 2 provést odpovídající revizi odpovídajících programů kraje s cílem dosažení synergie podpor. Termín do konce roku 2017	Došlo ke zpracování analýz jednotlivých dostupných dotačních zdrojů s tím, že značná část z nich je ve stávajícím programovacím období již uzavřená a nepředpokládá znovu vyhlášení výzev potřebných ve strukturálně postižených regionech, nebo případně jejich efektivnějšímu využití v regionech brání nastavení konkrétních výzev. Na MŽP zaslány připomínky k analýze ze strany regionů a nyní se čeká na zpětnou vazbu. Komentář: nejsou veřejně dostupné podklady/analýzy/zmiňovaná zpráva K řešení: opatření se jeví jako "uzavřené", anebo pokud nikoliv, pak by mělo být konkrétněji specifikováno, co v případě nastavení výzev brání/bránilo k jejich efektivnějšímu využití Průběžný monitoring, zjišťování a vyhodnocování stavu a vývoje jednotlivých složek ŽP ve vztahu k plnění relevantních programů a účinnosti jejich výstupů je standardně předpokládáno. Všeobecný komentář: Kategorizace opatření podle formy: formy finanční podpory (investice nebo provoz), personální/mzdové, fin. nástroje (úvěry, záruky ad.), institucionální změny; legislativní změny ad.; jen "apel" (resp. koordinace a komunikace) Systémově spíše zásadním způsobem začlenit environmentální kritéria (kvalitativní i kvantitativní) jako nepodročitelné podmínky, požadavky pro hodnocení či bonifikaci výběru projektů v rámci ostatních Opatření/programů. 02/2024 Opatření vyřazeno ze sledování.		

F	F.1	I.F.1.5	Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na řešení ekologických škod dle Usnesení vlády ČR č. 50/2002 Sb. na území Ústeckého a Karlovarského kraje	ÚK, KVK	MF	MPO; MMR	2017-2020	Finalizace/S plněno	Vláda ČR ukládá 1. ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem financí přípravit materiál pro jednání vlády navyšující program na řešení ekologických škod dle UV č. 50/2002 na území Ústeckého a Karlovarského kraje (15 mld.) o 3 mld. Kč, včetně náplně a harmonogramu finančního plnění v jednotlivých letech 2. ministru průmyslu a obchodu a) ve spolupráci s ministrem financí zajistit ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, od roku 2018 zadávání veřejných zakázek na realizaci prioritních projektů programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědoudelných těžebních společností v Ústeckém, Moravskoslezském a Karlovarském kraji (UV č. 546/2016), a to v rozsahu dle Plánu zadávání na každý rok, vytvořeného ve spolupráci ministerstva financí a ministerstva průmyslu a obchodu, v počtu nejméně 13 prioritních projektů ročně b) zajistit průběžné uvolňování finančních prostředků z navýšené alokace o 3 mld. Kč na realizaci projektů schválených Meziresortní komisí (viz bod 1.) v letech 2019 až 2023 až do výše 3 mld. Kč (600 mil. Kč/rok)	Opatření splněno, naplňování je otázkou vyhlášení a realizace veřejných zakázek. Proběhlo navýšení alokace a vyhlášené výběrové řízení zatím běží na dokončení projektů v rámci původní alokace. Ročně by měly být vyčleněny cca 2 mld. Kč. Nedochází však k naplňování harmonogramu opatření. Opatření je splněno z pohledu navýšení alokace, ale nikoliv z pohledu plnění časového harmonogramu. Vláda ČR prosadila, že se vyloučí sanační a rekultivační projekty a snížil se počet projektů na 10 společně s MSK z původních 13 za rok. Toto se tedy v rámci opatření moc nedaří a předpokládáme dělení 5/5 projektů mezi UK+KVK a MSK.		
F	F.1	I.F.1.6	Podpora programu Revitalizace Krušných hor (Ústecký i Karlovarský kraj)	ÚK, KVK	MZe	MŽP	2017-2030	Finalizace/S plněno	Vláda ČR v souvislosti s plněním Programu revitalizace Krušných hor (schváleného usnesením vlády ČR ze dne 23. 11. 2016 č. 1031, dále jen „Program“) pověřuje ministra zemědělství a ministra životního prostředí v součinnosti s Úřadem vládního zmocněnce vyhodnocovat míru a efektivitu využívání dostupných dotačních titulů v gesci jednotlivých uvedených ministerstev využitelných k plnění cílů Programu. V případě potřeby navrhovat nástroje pro zvýšení míry čerpání dostupných dotačních zdrojů a pro zpřístupnění problematiky a administrace dotací zejména vlastníkům lesů malých výměr (především menší obce).	Opatření plněno průběžně. Výzvy v programu jsou průběžně vyhlášovány zejména v oblasti obnovy lesních porostů a zajištění jejich vápnění. Ze strany Mze bude v roce 2019 zahájeno periodické hodnocení daného programu. Aktuálně proběhlo v rámci oddělení ochrany lesa k internimu vyhodnocování podkladů za čtyři roky 2017 - 2020 , souhrnné údaje nám byly poskytnuty formou emailu dne 11.2. 2022. (2/2022)		
F	F.1	I.F.1.7	Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na řešení ekologických škod dle Usnesení vlády ČR č. 592/2002 Sb. na území Moravskoslezského kraje	MSK	MF	MPO	2017-2023	Rozpracováno	Vláda ČR ukládá: 1. <u>Ministru financí spolu s ministrem průmyslu a obchodu</u> zajistit urychlení procesu zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. s cílem akcelerace čerpání prostředků na realizaci projektů dle bodu III. usnesení vlády č. 546/2016. 2. <u>Ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci ministrem financí</u> zpracovat návrh postupu pro revizi absorpční kapacity a potřeby Moravskoslezského kraje řešení ekologických škod dle usnesení vlády č. 592/2002 Sb. Vyplývající ze snížení alokace o 6 mld. včetně revize dostupnosti financování z privatizačních výnosů, případně alternativních národních zdrojů a tento návrh předložit vládě do 31. 12. 2017.	Ročně by měly být vyčleněny 2 mld. Kč na financování projektů z obou krajů. Aktivita však stojí na vyhlášení veřejných zakázek ze strany MF. Z MSK žádost na MF - o shrnutí aktuálního stavu, ale je potřeba ještě dorešit podobu reportování implementace, jednání se zástupci MF proběhlo v prosinci 2019. Ze strany MSK proběhla revize projektů, které prošly schválením v meziresortní komisi a byla nastavena kritéria pro krajskou prioritizaci. Ze strany MPO byl MSK požádán o stanovení 5 prioritních projektů pro harmonogram zadávání na rok 2020 a střednědobý výhled. Akcelerace čerpání naráží na pomalé tempo vyhlášení veřejných zakázek ze strany MF. Je-li pomalé tempo vyhlášení, jaké jsou jeho konkrétní příčiny? (10/2021) Komentář MPO 8/2024 - Plnění daného úkolu je splněno přijetím usnesení vlády ze dne 10.6.2019 č. 403, kterým je uloženo MF a MPO zajistit zadávání veřejných zakázek na realizaci projektů programů řešení ekologických škod vzniklých bývalou hornickou a hutnickou činností, a to v rozsahu podle plánu zadávání na každý rok vytvořeného ve spolupráci MF a MPO a zohledňující stav finančních prostředků zvláštního účtu, tzv. Fondu privatizace, a to v počtu nejméně 10 projektů ročně. MF - potvrzeno, Koncepce řešení ekologických škod (tzv. 18 ekomiliard) je zcela vyčerpána a další navýšování není v plánu.		

F	F.1	I.F.1.8	Analýza potenciálu a reálných možností využití přečerpávacích elektráren na území strukturálně postižených krajů	Nadregionální	MPO		2018-2022	Iniciace	Vláda ČR ukládá <u>ministru průmyslu a obchodu</u> zajistit zpracování podrobné analýzy potenciálu výstavby a reálných možností využití přečerpávacích elektráren na území strukturálně postižených krajů. Termín: 12/2018	Opatření je realizováno zatím pouze dílčími kroky ze strany Palivového kombinátu Ústí, s.p., který v letošním roce dokončí studie týkající se možnosti využití hydrických rekultivací na území ÚK k tomuto účelu. Pro naplnění opatření je však důležité obdobné kroky zrealizovat i pro ostatní typy důlních děl i v ostatních regionech. V lednu zrealizována schůzka se zástupci MPO a předána Analýza potenciálu PVE . Opatření se tímto posunulo, ale stále ještě není naplněno. Připravuje se následné řešení pro zajištění řešení regionálního hlediska, které v analýze nezohledňuje aktuální trendy a vývoj ukončování téžby. Komentář 10/2021.: nejsou veřejně dostupné podklady/analýzy. Komentář MPO 01/2024: Zatím není realizováno.		
F	F.2	I.F.2.1	Zhodnocení a případná úprava podmínek programu Demolice v sociálně vyloučených lokalitách vč. navýšení alokace tohoto programu	Nadregionální	MMR	MF	2018-2021	Finalizace/S plněno	Vláda ČR ukládá ministru pro místní rozvoj I. provést do 31. 5. 2018 analýzu dotačního titulu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách a na základě výsledku analýzy upravit pravidla dotačního titulu pro období 2019-2021, II. vyhlásit dotační titul Demolice v sociálně vyloučených lokalitách v období 2019-2021 ukládá ministru pro místní rozvoj ve spolupráci s ministrem financí zajistit financování dotačního titulu v období 2019-2021 ve výši 100 mil. Kč ročně	Komentář 01/2024: Opatření splněno. V listopadu 2019 vyhlášena výzva č. 3 opět s alokací cca 100 mil, příjem žádostí ukončen 14.2.2020. Kč. S ohledem na poptávku z regionu bylo v rámci AP4 navrženo pokračování tohoto dotačního titulu - opatření IV.F.2.1.		
F	F.2	I.F.2.2	Vznik programu zaměřeného na regeneraci brownfieldů v intravilánech měst a obcí s cílem jeho prostřednictvím podporovat podnikatelské využití regenerovaných ploch (kompetence MMR)	Nadregionální	MMR		2019-2021	Finalizace/S plněno	Vláda ČR ukládá ministru pro místní rozvoj I. zpracovat do 31. 5. 2018 zásady dotačního titulu na regeneraci brownfields v intravilánech obcí pro další nepodnikatelské využití, II. ukládá ministru pro místní rozvoj ve spolupráci s ministrem financí zajistit financování dotačního titulu v období 2019-2021 ve výši 200 mil. Kč ročně ukládá ministru pro místní rozvoj III. navýšit systemizaci Ministerstva pro místní rozvoj o 3 systemizovaná místa k zajištění přípravy nových dotačních titulů	Opatření splněno. Proběhlo hodnocení 1. výzvy, kde byl značný převis. Ze strukturálně postižených krajů bylo podpořeno 6 projektů s předpokládanou dotací 65 mil. Kč. Celkově lze výzvu č. 1 označit jako neúspěšnou z pohledu strukturálně postižených krajů. V prosinci 2019 vyhlášena výzva č.2 s předpokládanou alokací cca 200 mil. Kč, příjem žádostí do 11.5.2020. V poslední výzvě podpořeno 9 projektů, přidělena dotace 219 mil. Kč. Zvážit pokračování v AP5, zohlednit vyhodnocení předchozích výzev (10/2021) Aktuálně, dne 1.6.2022, vyhlášeny výzvy z programu Brownfieldy (SFPI), přičemž výzva č. 1 je specifická výzva s alokací 200 mil. Kč pro ÚK, MSK a KVK.		
F	F.2	I.F.2.3	Integrovaný Projekt celkové úpravy a využití prostor východního nádraží v Děčíně a budovy rakouské dráhy v jeho rámci	ÚK	MMR		2017-2023	Finalizace/S plněno	Vláda ČR ukládá ministru pro místní rozvoj připravit dotační titul pro financování ověřovacích studií a analýz možností využití revitalizovaných území v rámci dotačního programu zaměřeného na regeneraci brownfieldů v intravilánech obcí pro další nepodnikatelské využití revitalizovaných ploch, kdy oprávněným žadatelem bude konkrétní subjekt navržený a schválený vládou	Město Děčín uspělo se žádostí o podporu zpracování rozvojové studie v rámci specifického programu MMR		
F	F.2	I.F.2.4	Analýza rozvojových příležitostí a výsledů dosavadních rozvojových projektů města Terezín"	ÚK	MMR		2017	Finalizace/S plněno	Vláda ČR ukládá ministru pro místní rozvoj připravit dotační titul pro financování ověřovacích studií a analýz možností využití revitalizovaných území v rámci dotačního programu zaměřeného na regeneraci brownfieldů v intravilánech obcí pro další nepodnikatelské využití revitalizovaných ploch, kdy oprávněným žadatelem bude konkrétní subjekt navržený a schválený vládou.	Město Terezín uspělo se žádostí o podporu zpracování rozvojové studie		
G	G.1	I.G.1.1	Komplex opatření k dobudování významných dopravních úseků – dálnic a silnic I. třídy	Nadregionální	MD		2017-2030	Finalizace/S plněno	Vláda ČR pověřuje ministra dopravy ve spolupráci se Státním fondem dopravní infrastruktury zajistit dostatečné prostředky na přípravné práce a majetkoprávní přípravu dotčených staveb podle bodu III. Materiál ve výši 6,1 mld.Kč pro rok 2018.	Obecně se daří naplňovat úseky v souladu s DSS, na území regionů byly ve finančním výhledu do konce roku 2018 akce za 3,9 mld. Kč. Vyhodnocení roku 2019 lze udělat až po vyhodnocení realizace dopravních staveb cca v březnu 2020.		
G	G.1	I.G.1.3	Komplex opatření ke zkapačtitnění a modernizaci železničních tratí	Nadregionální	MD		2017-2035	Finalizace/S plněno	Vláda ČR pověřuje ministra dopravy ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty zajistit dostatečné prostředky na přípravné práce a majetkoprávní řešení dotčených staveb – definovaných v příloze této fiše. Dále urychlení přípravných prací na dotčených tratích.	Obecně sledovat naplňování dlouhodobých DSS v gesci MD na území regionů. Cílem opatření je primárně projektová příprava vybraných úseků či jejich modernizace.		

G	G.1	I.G.1.5	Prodloužení a rozšíření vzletové a přistávací dráhy mezinárodního veřejného civilního letiště Karlovy Vary	KVK	MD	MŽP, MZe, MMR, MF, MPO	2019-2022	Iniciace	1. Vláda ČR ukládá <u>ministrowi životního prostředí</u> poskytnout maximální součinnost při procesu projednávání EIA a vytvořit podmínky při respektování zákonem stanovených požadavků a lhůt pro urychlené dokončení schvalovacího procesu dokumentu EIA k záměru prodloužení a rozšíření vzletové a přistávací dráhy mezinárodního veřejného civilního letiště Karlovy Vary. 2. Vláda ČR ukládá <u>ministrowi zemědělství</u> prověřit možnost bezplatného převodu pozemků ve správě Lesů ČR, s. p., pro účely záměru prodloužení vzletové a přistávací dráhy mezinárodního veřejného civilního letiště Karlovy Vary. 3. 3. Vláda ČR ukládá <u>ministrowi dopravy ve spolupráci s ministryní pro místní rozvoj, ministrem financí a ministrem průmyslu a obchodu</u> hledat možnosti financování regionálních letišť.	Projekt rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy letiště Karlovy Vary získal v červenci 2021 souhlasné závazné stanovisko ze strany Ministerstva životního prostředí (EIA). V současné době se finalizuje materiál se zadávací dokumentací na výběr projektanta stavby, předpoklad schválení ze strany Rady KVK dojde je koncem února, zahájení zadávacího řízení začátkem března. Ze strany Odboru investic KÚKK se stále jedná o prioritu kraje, odboru byla svěřena projektová příprava akce a započne schválením finančních prostředků z přebytku hospodaření kraje za rok 2021. Letiště Karlovy Vary, s.r.o. bude dělat odborného konzultanta. (2/2022) Komentář 01/2024 - Projektová dokumentace k rozšíření i prodloužení letové dráhy je hotová. Bod 1 je zcela jistě splněn. Bod 2 a Bod 3 je nutné prověřit u příslušných resortů.	
---	-----	---------	--	-----	----	------------------------	-----------	----------	---	---	--

Pilíř	SC	Číslo opatření	Název opatření	Region	Gesce	Gesce +	Doba realizace	Aktuální fáze realizace daného opatření	Úkol/usnesení	Komentář k naplňování daného opatření	Komentáře resorty	Komentáře ostatní
A	A.1	II.A.1.1	Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně postižených regionech prostřednictvím investic do nemovitého majetku (bonifikace výzev OPPIK - Nemovitosti)	Nadregionální	MPO		2018-2023	Finalizace /Splněno	Vláda ČR ukládá: ministryni průmyslu a obchodu a) připravit výzvu programu Nemovitosti s bodovým zvýhodněním postižených regionů, b) zanalyzovat možnosti financování programu ze zdrojů OP PIK v dalších letech.	Opatření se podařilo naplnit. Celkem bylo podpořeno 42 projektů ve výši cca 814 mil. Kč.		
A	A.2	II.A.2.1	Zvýšení hospodářského přínosu cestovního ruchu ve specifických lokalitách strukturálně postižených regionů	Nadregionální	MMR		2019-2023	Finalizace /Splněno	Vláda ČR ukládá: ministryni pro místní rozvoj a) navrhnout možnost vzniku nového programu , popř. podprogramu v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech "Zvýšení hospodářského přínosu cestovního ruchu ve specifických lokalitách strukturálně postižených regionů" a s respektem k charakteru tohoto návrhu připravit a vyhlásit tento program / podprogram, b) uplatnit při přípravě návrhu rozpočtu na příslušné rozpočtové období finanční nároky spjaté s implementací tohoto opatření	K realizaci opatření je potřeba iniciovat jednání i ve vztahu ke vznikající Strategii regionálního rozvoje a také změn v některých dotačních titulech ze strany MMR tak, aby akcentovali obsah tohoto opatření. Zrealizované schůzky na odboru CR - nastavena spolupráce při identifikaci integrovaných projektů pro identifikaci vhodných zdrojů financování ESIF v kombinaci s nově připravovaným národním DT pro oblast CR. Komentář 2024 MMR/ odbor cestovního ruchu: Stávající Národní program podpory cestovního ruchu v regionech umožňuje realizaci projektů zaměřených na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu – realizované projekty přispívají k rozvoji potenciálu cestovního ruchu v regionech i zvýšení konkurenceschopnosti regionů jako destinací cestovního ruchu. Program je realizován na principu regionalizace, to znamená, že alokace programu je rozdělena mezi jednotlivé kraje. Každý kraj, má tak v podstatě stanovenou vlastní obálku. Navíc projekty realizované na území strukturálně postižených regionů, respektive HSOÚ jsou v rámci hodnocení bodově zvýhodněny. S ohledem na realizaci programu na principu regionalizace tak není nutné vytvářet samostatné podprogramy či programy pro podporu strukturálně postižených krajů. V návaznosti na průběžné vyhodnocení uzavřených výzev lze konstatovat, že dostupná finanční alokace je dostačující. Respektive celkové čerpání zdaleka nedosahuje dostupnou výši alokace pro daný kraj. Součet disponibilní alokace pro kraj 2017-2020 (výzvy) V mil. Kč Objem skutečně čerpané dotace na kraj 2017-2020 (RoPD) V mil. Kč Čerpání dotace na alokaci % KVK 33,82 5,45 16,11 MSK 37,78 20,42 54,07 ÚSTK 57,35 13,65 23,81 Jedním z důvodů pro nižší čerpání v rámci NPPCRR je i dostupnost jiných dotačních zdrojů financovaných např. z prostředků EU (programy přeshraniční spolupráce Interreg, OP ST atd.). Využití krajských obálek se počítá i do nově připravovaných nástrojů podpory CR pro období po roce 2025. S ohledem na stávající nastavení NPPCRR i dosavadní vývoj čerpání krajských obálek není vytvoření samostatných podprogramů / programů na podporu rozvoje CR v hospodářsky postižených regionech nutné.		

B	B.2	II.B.2.1	Příprava programu zaměřeného na regenerace specifických brownfieldů ve městech a obcích směřujících k jejich dalšímu efektivnímu využití – Aktualizováno v AP5	Nadregionální	MMR	MPO, MŽP, MZe	2020-2024	Vláda ČR ukládá: <u>ministři pro místní rozvoj ve spolupráci s ministryní průmyslu a obchodu, ministrem životního prostředí a ministrem zemědělství</u> a) v návaznosti na program MMR podporující studie využít specifických brownfieldů připravit s ohledem na kompetence dotčených resortů dotační programy pro kraje nebo obce , které budou zaměřeny na podporu komplexní regenerace specifických brownfieldů na podnikatelské i nepodnikatelské účely.	Probíhají přípravná jednání směřující k nastavení základních kritérií definující tento typ brownfieldů jako vstupních parametrů pro přípravu daného programu a směřující k řešení otázek veřejné podpory. Využijí se zkušenosti z běžícího DT na zpracování studií proveditelnosti a jejich přenesení do přípravy nového programovacího období, kde se předpokládá podpora tohoto typu BF v rámci OPST a také NPO.			
C	C.2	II.C.2.2	Podpora vědecko-popularizačních činností na území strukturálně postižených krajů	Nadregionální	MŠMT		2018-2026	Rozpracováno	Vláda ČR ukládá: <u>ministři školství, mládeže a tělovýchovy</u> a) podpořit zpracování analýzy pro posouzení potřebnosti rozvoje a vzniku vědecko-popularizační infrastruktury v rámci procesu restrukturalizace v dotčených regionech.	Předpoklad řešení opatření z úrovně Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. - uvažovány dvě varianty řešení zpracování analýzy: 1) extenzivní varianta, která by v sobě zahrnula mj. i průzkum mezi relevantními stakeholdery na území (primárně) Ústeckého a Karlovarského kraje a byla by tak schopna relevantněji zrcadlit pocítovanou potřebu rozvoje činnosti charakteru „science“ center (horizont zpracování cca 6 měsíců), 2) užší varianta, ve které by CSVŠ využilo primárně data z již realizovaných průzkumů / projektů a doplnila ji jen několika málo rozhovory s aktéry v území, analýza by byla v tomto případě omezena primárně na území Ústeckého kraje (horizont zpracování cca 3 měsíce). NVT RE:START se kloní spíše k prvnímu zmíněnému řešení, které má potenciál přinést relevantnější a pro možný reálný dopad do praxe konkrétnější podněty. Varianta k řešení bude vybrána s ohledem na možnost promítnutí zjištění vzešlých z analýzy v kontextu dotačních možností příštího programovacího období, potažmo OP JAK.		
C	C.2	II.C.2.3	Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THĚTA – Aktualizováno v AP3	Nadregionální	TA ČR		2019-2025	Finalizace /Splněno	Vláda ukládá: <u>předsedovi Technologické agentury ČR</u> a) provést nezbytné úpravy programu THĚTA Technologické agentury ČR tak, aby umožnil vyhlášení regionálně specifických veřejných soutěží pro zajištění realizace opatření podle bodu III. materiálu	Program THĚTA - byla ukončena 3. veřejná soutěž 24. 10. 2019 - 19. 12. 2019. Probíhá hodnocení. Celková alokace 735 mil. Kč obsahovala samostatnou alokaci 58,8 mil.Kč pro strukturálně postižené regiony.Program THĚTA - v roce 2018 byla ukončena 3. veřejná soutěž. Dále byla vyhlášena v roce 2021 již 4. veřejná soutěž, ve které bylo podpořeno 12 projektů ze strukturálně postižených regionů. S TAČR vyjednan jednotný postup pro VS programů TAČR – stanovení % na specifickou alokaci pro strukturálně postižené regiony v každé VS v členění 50:50 mezi NUTS II (hlavní uchazeč z ÚK, KVK či MSK). Postup se vyjednává i pro programy administrované TA ČR. 5. VS – probíhá lhůta pro podání návrhů (2.6. – 27.7.2022); specifická alokace pro ÚK, MSK a KVK v celkové výši 56,8 mil. Kč pro návrhy projektů, ve kterých bude mít hlavní uchazeč sídlo v jednom ze tří krajů a které budou doporučeny k podpoře. 4.VS – specifická alokace pro ÚK, MSK a KVK v celkové výši 51,6 mil. Kč, podpořeno celkem projektů ve VS: ÚK - 4, KVK - 2, MSK - 9. Přidělená dotace celkem 113 525 373,-Kč, z alokace RESTART 48 240 142,- Kč 3. VS - samostatná alokace pro ÚK, MSK a KVK v celkové výši 58,8 mil., počet podpořených projektů celkem 7. Přidělená dotace celkem 162 mil.Kč. Komentář 01/2024: V roce 2022 byla vyhlášena 5. veřejná soutěž, podpořeny projekty ve výši přes 88 mil. Kč.		
D	D.2	II.D.2.1	Rozvoj multislužbových center celoživotního učení	Nadregionální	MŠMT	MPO, MK	2018-2030	Rozpracování	Vláda ČR ukládá <u>ministři školství mládeže a tělovýchovy</u> ve spolupráci s ministryní průmyslu a obchodu a ministrem kultury a) připravit návrh pro zajištění dalšího rozvoje, fungování a financování činnosti center celoživotního učení na území strukturálně postižených regionů.	Se zástupci MŠMT je naplňování opatření koordinováno. Do plnění opatření byl aktivně zapojen Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s nímž proběhlo vyhodnocení dosavadní činnosti tzv. center celoživotního učení v jednotlivých krajích - společně byly zároveň definovány rozvojové možnosti, které by do budoucna mohly přispívat k posílení činnosti center celoživotního učení, resp. multislužbových center celoživotního učení. Tyto rozvojové možnosti budou na začátku r. 2020 vyhodnoceny a provázané budou iniciovány konkrétní kroky na úrovni centrálních orgánů a současně v rámci jednotlivých regionů.Rozvoj center podporuje v MSK už současný projekt IKAP II, který pomáhá středním školám, aby se staly Centry excelence, byť převážně pro počáteční vzdělávání. Naplnění cíle se ale váže zejména na nové programové období, kdy taková centra budou vznikat s podporou ÚP a findu obnovy. V MSK také významně přispěje projekt Trautom - kompetence pro 21. stol., který vytvoří ekosystém pro celoživotní vzdělávání a podpoří vznik center u několika vzdělávacích institucí.		

E	E.1	II.E.1.1	Podpora komunitního života a sociálních služeb - Aktualizováno v AP5	Nadregionální	MMR	MPSV	2018-2020	Vláda ČR ukládá: <u>ministrův pro místní rozvoj</u> a) do konce programového období 2014-2020 pravidelně provádět analýzu čerpání programu IROP a pokud stav programu toto umožní vyhlásit dodatečné specifické výzvy zaměřené na podporu komunitního života a sociálních služeb ve strukturálně postižených regionech; <u>ministrův pro místní rozvoj ve spolupráci s ministrův práce a sociálních věcí</u> b) od roku 2019 zajistit prostředky na financování uvedeného programu z národních zdrojů v případě, že analýza a vyhodnocení prokáže nemožnost financování z IROP. uplatnit při přípravě návrhu rozpočtu na příslušné rozpočtové období finanční nároky spjaté s implementací tohoto opatření.	Toto opatření a jeho cíle nebyly stávajícími opatřeními a ani pokračujícími výzvami v IROPu naplněny a jejich potřeba trvá zejména v ÚK a KVK. Dle aktuálních informací z IROPu již ve stávajícím programovacím období nedojde k vyhlášení výzev z důvodu přelokování kapacity IROPu. Oblast Komunitních center není součástí návrhu IROP 2021 - 2027 a bude potřeba hledat jiné cesty podpory tohoto typu aktivit na území strukturálně postižených regionů.		
E	E.2	II.E.2.1	Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech – obnova rozvoje materiálně-technické základny – část A	Nadregionální	MZ		2018-2021	Finalizace /Splněno Vláda ČR ukládá: <u>ministrův zdravotnictví</u> a) pokračovat v přípravě programu zaměřeného na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví se zohledněním potřeb strukturálně postižených regionů . b) v rámci programu zajistit specifickou podporu strukturálně postižených regionů , c) uplatnit v rámci procesu přípravy návrhu státního rozpočtu na rok 2019 a střednědobých výdajových rámců pro léta 2020, 2021 a dále prostředky na financování podpory rozvoje a obnovy materiálně technické základny zdravotnických zařízení v majetku obcí a krajů.	MZ spolupracovalo a průběžně spolupracuje s MMR (operační programy financované z EU fondů) na vyhlášení výzev IROP 2014–2020 a 2021–2027. Nástroj REACT-EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014–2020, který reagoval na pandemii covid-19, umožnil získat krajským i okresním nemocnicím (zejména urgentních příjmů I. a II. typu) dotace v řádu stamilionů (např. Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Karlovy Vary, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí n. L. a Fakultní nemocnice Ostrava) mohly získat až 500 mil. Kč, urgentní příjmy II. typu (tj. většina okresních nemocnic) až 150 mil. Kč. Tyto rozsáhlé projekty jsou nyní v realizaci a měly by být dokončeny do konce roku 2023. V rámci IROP 2021–2027 se připravují do podpory výstavby a modernizace urgentních příjmů.		
E	E.2	II.E.2.2	Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech – Systémové změny směřující k zajištění kvalifikovaného zdravotnického personálu – část B	Nadregionální	MZ		2018-2019	Finalizace /Splněno Vláda ČR ukládá <u>ministrův zdravotnictví</u> ; a) přípravit návrh změny financování zdravotnictví za účelem udržení zdravotní péče v méně atraktivních lokalitách.	Projekty zaměřené na digitalizaci zdravotnictví jsou uvedeny na portálu Národního centra elektronického zdravotnictví – viz záložky Projekty a Národní plán obnovy.		
E	E.2	II.E.2.3	Podpora integrace zahraničních pracovníků Aktualizováno v AP5	Nadregionální	MV	MPSV	2019	Vláda ČR doporučuje <u>krajským samosprávám</u> a) zpracování analýz zaměřených na dopady příchodů zahraničních pracovníků. Vláda ČR ukládá: <u>ministři vnitra a ministrův práce a sociálních věcí</u> b) spolupracovat při zpracování výše uvedených analýz za účelem sdílení dostupných dat; ministři vnitra c) na základě výstupů z výše uvedených analýz přípravit návrhy na řešení situace přispívající k zajištění bezpečnosti v regionech a také integraci cizinců.	V souvislosti s invazí Ruské federace na Ukrajinu a s tím spojeným příchodem osob s dočasnou ochranou je toto opatření nerelevantní.		

E	E.3	II.E.3.1	Podpora rozvoje venkovských oblastí ve strukturálně postižených regionech	Nadregionální	MMR	Mze, MŠMT, MPSV, MK, MV, MŽP	2018-2030	Iniciace	Vláda ČR ukládá: <u>ministryství pro místní rozvoj ve spolupráci s ostatními resorty</u> a orgány regionální a lokální samosprávy a hospodářskými a sociálními partnery a) přípravit a pilotně ověřit v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji opatření a nástroje doporučené Strategii regionálního rozvoje s cílem zvýšit využití potenciálu venkovských oblastí ve strukturálně postižených krajích; ministři zemědělství, ministři školství, mládeže a tělovýchovy, ministryně práce a sociálních věcí, ministři kultury, ministři vnitra, ministři životního prostředí a ministryně průmyslu a obchodu b) spolupracovat s ministryně pro místní rozvoj na přípravě a pilotním ověření opatření a nástrojů doporučených Strategii regionálního rozvoje v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji s cílem zvýšit využití potenciálu venkovských oblastí ve strukturálně postižených krajích, c) uplatnit při přípravě návrhu rozpočtu na příslušné rozpočtové období finanční nároky spjaté s implementací tohoto opatření.	<i>Ze strany MPSV pro tyto oblasti je v platnosti možnost využít nástrojů APZ. Je nutná celková aktivizace všech dotčených resortů. Bude iniciováno jednání i s ohledem na vznik nové Koncepce rozvoje venkova.</i> Aktuální konkrétní náměty: podpora společných/sdílených opatření/aktivit (ev. služeb) dobrovolných svazků obcí, mj. s cílem posílení vzájemné spolupráce, koordinace, udržitelnosti a sdílení veřejné vybavenosti a služeb na úrovni kooperace více malých obcí ; důraz na omezení suburbanizačních procesů do obcí v zázemí měst (mj. nástroj územního plánování); přiměřená, umírněná a přísne účelná a efektivní podpora doplnění základní vybavenosti; podpora financování investičně náročnějších opatření/projektů (např. úvěry, záruky); podpora digitalizace veřejné správy obcí;cílené posilování dostupnosti lokálních (resp. mikroregionálních) center osídlení a jejich stabilizace jejich obslužného významu; obnova a údržba památek, památkově chráněných území a dalších hodnot v území pro posílení atraktivity venkovských území (cestovní ruch, turistika a rekreace) a identity; podpora komunitních aktivit v oblasti společenského života Dle typologie venkova: KVK - dominuje sociálně a polohově znevýhodněný typ; ÚK - dominuje sociálně znevýhodněný typ; MSK - Oblast Jeseníků dominuje sociálně a polohově znevýhodněný typ; Karvinsko - sociálně znevýhodněný typ V případě polohově znevýhodněných typů podporovat/apelovat na zlepšení nadmístní dopravní infrastruktury v rámci širších územních vztahů; důraz na úsporné formy zástavby; zásadní omezení extenzivního rozvoje sídel, zejm. omezení; naopak posílení regenerace center - jader obcí (10/2021) Komentář 01/2024 MV: MV v rámci podpory meziobecní spolupráce zavedlo do právního řádu prostřednictvím novely zákona o obcích (účinnost od 1. ledna 2024) Institutu společenství obcí, který by měl posílit roli víceúčelových strategických svazků obcí při koordinaci veřejných služeb na území funkčního mikroregionu. K tomuto účelu bude společenství obcí vytvářet strategický dokument. Pomoc obcím v oblasti správních činností bude možná prostřednictvím sdíleného úředníka. Komentář 01/2025 MMR (venkov): MMR závazek programového prohlášení vlády a sestavilo koncepci rozvoje venkova (KRV). Tato koncepce pracuje s hlubšími analýzami, než ze kterých vycházela formulace opatření III.E. KRV rozpracovává podrobněji cíle, které jsou stanoveny v opatření III.E. KRV je naplňována Akčním Plánem SRR. Lze případně vyhledat v monitorovací zprávě předchozích APSRR kvantifikaci naplňování relevantních opatření k III.E. MMR je nositelem národního dotačního programu Podpora a rozvoj regionů. V rámci omezených finančních možností byl vždy aspoň jeden podprogram zacílen na venkovské obce. Obce, které spadají do strukturálně postižených krajů byly zvýhodněny výběrovými kritérii. Důležitou roli hrálo MMR v konzultacích o cílech programů podpořených z ESIF. ORP plní roli části NOK, která je zodpovědná za koordinaci integrovaného nástroje pro venkovské oblasti: komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). MMR považuje a prosazuje CLLD jako vysoce účinný nástroj místního rozvoje. Svůj cíl, tedy aby tento integrovaný nástroj přispíval k rozvoji všech venkovských území, dosahoval MMR intenzivními konzultacemi s řídicími orgány operačních programů i s nositeli strategií. Výsledky naplňování místních strategií dokládají, že CLLD v krajích RE:STARTu je stejně účinný jako ve zbylých krajích. Naopak, právě v krajích RE:STARTu působí nositelé CLLD, kteří jsou příklady inovativnosti a rozvoje území zdola nahoru.
---	-----	----------	---	---------------	-----	------------------------------	-----------	----------	--	---

E	E.3	II.E.3.2	Komplexní obnova sídlišť – Aktualizováno v AP5	Nadregionální	MMR		2019-2023		Vláda ČR ukládá: <u>ministři pro místní rozvoj</u> a) v návaznosti na výsledky připravované studie připravit koncept dotačního programu pro kraje nebo obce, který bude zaměřen na podporu komplexní obnovy vybraných sídlišť a tento koncept předložit vládě k projednání.	Vznikla pracovní skupina, v rámci které je řešena příprava a způsob zpracování koncepcí politiky bydlení v pilotních městech - s tím spojené vytvoření dotačního titulu. Na základě těchto koncepcí je pak možné připravovat další kroky a dotační programy. Ze strany MMR není problém navázat na neinvestiční podporu pro zpracování pilotních koncepcí. Lze vyjít z minulého vyhlášeného dotačního titulu. Na základě výstupů z koncepce lze pak řešit nastavení a další podpory. Probíhají pilotní projekty v rámci: řešení TAČR ÉTA: TL02000173 Dlouhodobě udržitelná transformace sídlišť statutárního města Ostravy pilotní lokality v Ostravě, již s konkrétními výstupy Relevantní také výstupy z TAČR ÉTA: TL01000143 Dostupné a udržitelné bydlení ve strategickém plánování sídel (10/2021)		
E	E.4	II.E.4.1	Navýšení alokace programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností, který má ve správě Ministerstvo kultury	Nadregionální	MK		2019-2024	Finalizace /Splněno	Vláda ČR ukládá: <u>ministři kultury</u> a) připravit materiál pro jednání vlády navýšující program 134 220 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností o 1,302 mld. Kč, včetně náplně a harmonogramu finančního plnění v jednotlivých letech, b) uplatnit při přípravě návrhu rozpočtu na příslušné rozpočtové období finanční nároky spjaté s implementací tohoto opatření, c) zajistit průběžné uvolňování finančních prostředků z navýšené alokace o 1,302 mld. Kč na realizaci projektů v letech 2019 až 2024 až do výše 1,302 mld. Kč (217 mil. Kč/rok).	MK připravuje investiční program "Kofinancování projektů regionální kulturní infrastruktury", v rámci kterého předpokládá předložení programové dokumentace MF v průběhu prvního kvartálu 2021. Prostředky na program jsou alokovány v rozpočtu na rok 2021 v objemu 180 mil. Kč a v rámci dalších let v objemu 100 mil. Kč . Zásadním bodem sestavovaného programu je předpokládaná výše spolufinancování ze strany státu, která by se měla pohybovat dle předběžných jednání s MF mezi 10-20%.		
E	E.4	II.E.4.2	Navýšení alokace programu 134 130 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení spravovaných Ministerstvem kultury.	Nadregionální	MK		2019-2024	Finalizace /Splněno	Vláda ČR ukládá: <u>ministři kultury</u> a) zajistit navýšení alokace programu 134 130 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení pro roky 2019-2024 o výši min. 167 mil. Kč ročně, b) uplatnit při přípravě návrhu rozpočtu na příslušné rozpočtové období finanční nároky spjaté s implementací tohoto opatření.	Z hlediska celkového objemu finančních prostředků v programu MTZ státních kulturních zařízení jsou akce či projekty na území strukturálně postižených regionů realizovány postupně a to v rámci podílu alokace na celkových požadavcích zřizovaných organizací. Ačkoliv byl např. v roce 2020 program mimořádně navýšen o 1 mld. Kč, nebylo možné uvolnit prostředky čistě na projekty uvedené v akčním plánu (např. SZ Valeč (Karlovarský kraj), SZ Jezeří (Ústecký kraj) a SZ Janovice (Moravskoslezský kraj)), jelikož byly v rámci COVID upřednostněny výdaje spojené více s provozem a havarijními stavami. Průběžně tedy dochází k uvolňování prostředků do postižených regionů, avšak ne ve výši, která by byla patrná při specifickém navýšení v průběhu několika let.		
E	E.4	II.E.4.3	Navýšení alokace Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury a úprava zásad programu s ohledem na potřeby specifických nemovitých kulturních památek ve strukturálně postižených krajích	Nadregionální	MK		2019-2021	Vyřazeno.	Vláda ČR ukládá: <u>ministři kultury</u> a) zajistit navýšení alokace Programu záchrany architektonického dědictví pro roky 2019-2021 na úroveň min. 350 mil. Kč ročně, b) upravit zásady Programu záchrany architektonického dědictví tak, aby bylo možné bodově zvýhodnit projekty záchrany realizované na území strukturálně postižených regionů, c) uplatnit při přípravě návrhu rozpočtu na příslušné rozpočtové období finanční nároky spjaté s implementací tohoto opatření.	V průběhu posledních několika let je alokace prostředků v rámci Programu záchrany architektonického dědictví s ohledem na potřeby specifických nemovitých kulturních památek v zásadě neměnná a tedy v celkových požadavcích potenciálních žadatelů nedostatečná. V případě úprav parametrů a stanovení určitého objemu pouze pro strukturálně postižené kraje by mohlo dojít k neúměrné zátěži a omezení žadatelů ve zbývajících regionech, tedy ohrožení stavu objektů a celkového pojetí poskytovaných příspěvků na obnovu kulturních památek. Dané opatření by bylo možné alespoň částečně naplňovat, v případě navýšení prostředků nad rámec stávajícího objemu alokovaného v kapitole na kulturní dědictví a to alespoň ve výši 100-150 mil. ročně. <i>Komentář MK 08/24:</i> Opatření není a nebude naplňované a to s ohledem na alokaci, kterou jednotlivé kraje jsou schopné vyčerpat: KVK = 2019 (19 890 000,-); 2020 (21 060 000,-); 2021 (22 940 000,-); ÚK = 2019 (54 054 462,-); 2020 (36 922 000,-); 2021 (31 393 466,-); MSK = 2019 (10 095 000,-); 2020 (11 975 000,-); 2021(11 170 051,-) a dalším faktorem je nedostatek financí ve správě MK.		

F	F.1	II.F.1.1	Zlepšit kvalitu ovzduší	Nadregionální	MŽP	MD, MPO, MMR, MF	2018-2020	Částečně splněno	Vláda ČR ukládá: <u>ministři životního prostředí</u> a) pokračovat ve finanční podpoře výměny starých kotlů v domácnostech a do 31. 12. 2018 navrhnout způsob motivace pro sociálně slabší skupiny obyvatel. v rámci přípravy dalších výzev upravit podmínky tak, aby byla zajištěna dostatečná absorpční kapacita v regionech; b) do 31. 12. 2018 implementovat způsob zintenzivnění podpory provozovatelů imisně významných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší směřující k urychlení implementace nejlepších běžně dostupných technických řešení a nejlepších dostupných technik uvedených v závěrech o BAT s důrazem na dosahování emisních koncentrací v dolní polovině intervalu spojeného s nejlepšími dostupnými technikami; <u>ministři průmyslu a obchodu</u> c) připravit finanční podporu ve strukturálně postižených regionech na vznik infrastruktury umožňující přechod na nízkemisní druhy dopravy (výstavba dobíjecích a plnicích stanic zejména vodíkových, rozvoj terminálů pro všechny druhy nízkemisní dopravy, podpora nízkemisních aut, zvýhodnění provozu nízkemisních aut) ve shodě s aktuálním Národním akčním plánem čisté mobility. Termín do konce roku 2019; <u>ministři pro místní rozvoj</u> d) do konce programového období 2014-2020 pravidelně provádět analýzu čerpání programu IROP a pokud stav programu toto umožní vyhlásit dodatečné specifické výzvy zaměřené na obměnu vozového parku v hromadné dopravě a ve veřejné správě formou specifických výzev pro strukturálně postižené regiony, <u>ministři dopravy ve spolupráci s hejtmany</u> e) urychlit významné dopravní stavby, které vyvádějí tranzitní dopravu z obydlené zástavby, a v rámci každoročního vyhodnocení akčního plánu, které je předkládáno vládě společně s jeho aktualizací k 31. 5., uvádět přehled stavu přípravy dopravních staveb ve vlastnictví státu na území Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje; <u>ministři průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem životního prostředí</u> f) do 31. 12. 2018 připravit navýšení alokace pro modernizace budov ve strukturálně postižených regionech směrem k nízkoe energetickým, popř. pasivním, a maximální využití OZE nebo CZT z programu Nová Zelená úsporám a OP PIK, g) do 31. 12. 2018 spustit finanční podporu na obměnu starého osvětlení za účelem eliminace světelného znečištění a snížení spotřeby elektrické energie; <u>ministři průmyslu a obchodu</u> h) posílit síť energetického poradenství a ve spolupráci s ministrem životního prostředí připravit do 30. 6. 2019 víceletou kampaň zaměřenou na kontaktní poradenství pro domácnosti při výměnách starých spalovacích zdrojů na pevná paliva; ministři životního prostředí ve spolupráci s ministři průmyslu a obchodu, ministři pro místní rozvoj a ministři financí i) identifikovat možné finanční prostředky z evropských příp. z národních zdrojů na výměny starých kotlů v domácnostech pro období po vyčerpání finančních prostředků alokovaných ve stávajícím OP ŽP tak, aby mohlo případně dojít k jejich výměně nejpozději do 31. srpna 2022; ministři pro místní rozvoj j) aktualizovat do 30. 6. 2019 metodickou pomůcku „Změna způsobu vytápění v souvislosti s odpojením od soustavy zásobování tepelnou energií“.	<i>Toto opatření obsahuje řadu dílčích aktivit, v první fázi realizace tohoto opatření se v rámci realokací podařilo vyhlásit specifickou výzvu č.136 na Snížení znečištění ze stacionárních zdrojů ve výši 1 mld. Kč v programu OP ŽP. Pro strukturálně postižené regiony je vyčleněna cca 1mld. na bezúročné půjčky pro žadatele na dofinancování jejich projektů na tzv. Kotle dotace. Dále byla vyhlášena výzva na Bezemisní a nízkemisní dopravu v rámci programu IROP ve výši 1mld. Kč (aktuálně je ve výzvě převis alokace cca 3,6 mld. Kč), v již uzavřené výzvě č. 20 dojde k uspokojení všech zbývajících projektů v této výzvě. V lednu 2020 byla vyhlášena další výzva s alokací cca 840 mil. Kč také pro oblast bezemisní a nízkemisní dopravy, ukončení příjmu žádostí 27.2.2020. V těchto aspektech lze tedy považovat za částečně splněné.</i> <i>Další aktivitou směřující k naplnění je pokračování tzv. kotlíkových dotací, kde došlo k částečné změně podmínek. Tyto aktivity tak naplňují toto opatření v bodě a),b) a d).</i> <i>Další oblastí tohoto opatření zatím zůstávají v platnosti a čeká se na jejich naplnění.</i> Aktuální doporučení: úkol a) (garant MŽP) zjistit stav a vyhodnocení úkolu úkol b) (garant MŽP) zjistit stav a vyhodnocení úkolu úkol c) (garant MPO) zjistit stav a vyhodnocení úkolu; úkol d) (garant MMR) zjistit stav a vyhodnocení úkolu; prověřit správnost a konzistenci monitoringu sledovaných hodnot, indikátorů <i>Doporučení ve vztahu k opatřením podpory obnovy vozového parku (zejm. MHD) důsledně podrobně vyhodnotit účelnost, efektivnost, užitek dosavadních/uplynulých podpor do této oblasti a následně zvážit vhodné, avšak nákladově umírněné a udržitelné formy finanční motivace ze strany národních či evropských zdrojů.</i> úkol e) urychlení významných dopravních staveb, které vyvádějí tranzitní dopravu z obydlené zástavby má více charakter apelu, sic opodstatněného; průběžný - pokračovat v průběžném přehledu stavu přípravy dopravních staveb úkol f) (garant MPO) zjistit stav a vyhodnocení úkolu úkol g) (garant MPO) zjistit stav a vyhodnocení úkolu úkol h) (garant MPO) zjistit stav a vyhodnocení úkolu; pokračovat v realizaci opatření a patrně jej ještě více posílit, prověřit a vyloučit případné překryvy či duplicity úkol i) (garant MŽP) - "pokračování kotlíkových dotací" - pokračovat v podpoře a realizaci opatření <i>Absorpční kapacita pro náhrady zdrojů vytápění v domácnostech pro OP ŽP 2021+ byla odhadována ... Maximální teoretickou absorpční kapacitu pro celé programovací období lze odhadovat až na cca 500 tis. domácností. Současně je ale nutné si uvědomit, že reálná kapacita krajských úřadů, které zpracovávají podávané projekty, dosahuje ve stávajícím programovém období úrovně 90-100 tis. dílčích projektů domácností. Toto a kapacita odborných firem zajišťující realizace, je tedy hlavní limitující faktor pro množství dílčích projektů. Při míře podpory na jednu domácnost ve výši obdobné jako doposud lze potřebnou alokaci pro OP ŽP 2021+ odhadovat na cca 11 mld. Kč.→ zaměřit se na možnosti posílení kapacity insituci - úřadů, které zpracovávají podávané projekty (zjednodušení, digitalizace)</i> úkol j) (garant MMR) - úkol patrně není dosud splněn, veřejně dostupná původní (dnes již patrně zastaralá) pomůcka MMR z roku 2013 (10/2021)		
F	F.1	II.F.1.2	Snížení nebezpečnosti provozu – Spolchemie	ÚK	MŽP		2018-2019	Iniciace	Vláda ČR ukládá: <u>ministři životního prostředí</u> a) zadat zpracování studie proveditelnosti a souvisejících podkladových materiálů a posouzení vlivu bezpečnostních rizik provozů – Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost – a jejich vlivu na rozvojové možnosti města Ústí nad Labem s respektem k platným bezpečnostním předpisům a normám s cílem navrhnout možnosti řešení této zátěže.	Významná finanční podpora recyklace ze strany MŽP dlouhodobě plyne z programů:		

F	F.1	II.F.1.3	Bezpečné kraje	Nadregionální	MMR	MV, MŽP	2018- 2021	Rozpraco váno	Vláda ČR ukládá: <u>ministři životního prostředí, ministryni pro místní rozvoj a ministři vnitra</u> a) poskytnout plnou součinnost dotčeným krajům při zavádění konceptu resilientního regionu (do 31. 1. 2019), b) do 31. 12. 2018 prověřit možnost podpory zavádění resilience na obcích, c) uplatnit při přípravě návrhu rozpočtu na příslušné rozpočtové období finanční nároky spjaté s implementací tohoto opatření; <u>ministři vnitra, ministři zemědělství, ministři životního prostředí, ministryni pro místní rozvoj a ministryni průmyslu a obchodu</u> d) připomínkovat záměr úprav neveřejného mezinárodního letiště Chomutov tak, aby letiště vyhovovalo potřebám celoročního provozu pro civilní potřeby s tím, že v případě vzniku mimořádné situace bude letiště sloužit jako základna Letecké hasičské služby (LHS).	Je nutná aktivizace činností spojených s tímto opatřením. Co se týče center IZS, tak v IROP 2021 - 2027 budou podporovány všechny tři základní složky IZS, a pokud by nějaká základní složka chtěla integrované centrum v závislosti na finálním nastavení projektu, neměl by to být zásadní problém. Komentář 01/2024 MV: V rámci schváleného IROP 2021 - 2027 byly vytvořeny podmínky pro realizaci projektů center bezpečí. Žadatelem může být kraj jako územní samosprávný celek. V průběhu roku 2023 vyjádřil zájem o realizaci tohoto typu projektů s podporou IROP 2021 - 2027 Olomoucký kraj a Moravskoslezský kraj. Projekty obou uvedených krajů jsou v přípravné fázi.		
F	F.1	II.F.1.4	Adaptace území na dopady změny klimatu	Nadregionální	MŽP	MPO, MMR, MZe	2018- 2027	Rozpraco váno	Vláda ČR ukládá: <u>ministři životního prostředí</u> a) do 31. 3. 2019 spustit program na podporu zpracování a implementace strategií adaptace měst na dopady klimatických změn, b) do 31. 12. 2018 prověřit možnost podpory zelených fasád v rámci programu Zelená úsporám; <u>ministři pro místní rozvoj, ministryni průmyslu a obchodu, ministři životního prostředí a ministři zemědělství</u> c) do 31. 12. 2018 prověřit možnost podpory adaptačních opatření, případně uplatnění adaptačních principů v rámci programu na regeneraci brownfields, d) prověřit možnost podpory odstraňování nefunkčních nepropustných ploch uvnitř sídel (v rámci veřejných prostranství);	V gesci MŽP jsou vyhlašovány či dobíhají výzvy zaměřené na nakládání s dešťovou vodou a také zaměřené na Zkvalitňování prostředí v sídlech. V těchto oblastech podpory zatím není potřeba specifických výzev, jelikož alokace výzev určených pro celou ČR nebývají výrazně překročeny a při splnění podmínek se daří uspokojit většinu žadatelů. Dále nakládání se srážkou vodou bylo zařazeno mezi způsobilé výdaje v programu OP PIK v programu NEMOVITOSTI. Další oblasti tohoto opatření zatím zůstávají v platnosti a čeká se na jejich naplnění. Komentář 01/2024 MŽP: bod c) MŽP podporuje v rámci OPŽP 2020-2027 SC 1.6.8 realizaci nápravných opatření na brownfieldech včetně případných adaptačních opatření. Počínaje rokem 2019 zahrnují výzvy z Národního programu životního prostředí na podporu zapojování obcí do Paktu starostů a primátorů (další podrobnosti viz řádek 28) do způsobilých výdajů rovněž prostředky na zřízení jednoho pracovního místa na obecním či městském úřadu pro pracovníka odpovědného za přípravu a/nebo implementaci akčního plánu SECAP, který zahrnuje mitigační i adaptační část. Další komentář: Od roku 2017 MŽP vyhlašuje výzvy z Národního programu Životní prostředí (NPŽP) na podporu zapojování obcí do evropské iniciativy Paktu starostů a primátorů (Covenant of Mayors). V aktuálním rámci NPŽP na roky 2024-2026 se počítá s dalšími třemi výzvami, každou s alokací 15 mil. Kč. Předmětem podpory je zejména zpracování či aktualizace akčního plánu SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan), který obsahuje mitigační a adaptační část, ve které obec provádí hodnocení klimatických rizik na svém území a následně na základě toho navrhuje konkrétní opatření k realizaci.		

F	F.2	II.F.2.1	Odpadové hospodářství Aktualizováno v AP5	Nadregionální	MŽP		2018-2026	Vláda ČR ukládá: <u>ministři životního prostředí</u> a) do 31. 12. 2018 vytvořit návrh plánu podpory výrobků z odpadů a finanční nástroj ke kompenzaci, v případě, že pořízení takových výrobků vyžaduje vynaložení vyšších finančních prostředků než cena srovnatelných výrobků z primárních surovin, a to zejména u těch komodit, které jsou na trhu s ohledem na aktuální situaci obtížně uplatnitelné, b) do 31. 12. 2018 vytvořit finanční nástroj k podpoře vzniku zařízení k materiálovému využití odpadů, včetně vybudování nezbytné infrastruktury, sítě překládacích stanic, logistických center, třídících linek aj., kdy podmínky programu budou zohledňovat tzv. Balíček oběhového hospodářství a také analýzy kapacit v dotčených regionech a jejich přímého okolí, c) urychlit vznik nového zákona o odpadech, zejména aktualizovat ekonomické nástroje, k podpoře recyklačního průmyslu a stanovit jasná pravidla pro výrobu TAP, d) uplatnit při přípravě návrhu rozpočtu na příslušné rozpočtové období finanční nároky spjaté s implementací tohoto opatření.	Naplnění opatření odráží nová legislativa odpadového hospodářství (zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., zákon o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb. a novela zákona o obalech č. 545/2020 Sb.), která je v účinnosti od 1. 1. 2021 a zásadně podporuje přechod na oběhové hospodářství a rovněž nový zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí (v účinnosti od 1.10.2022) a aktualizovaný Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2015–2024 s výhledem do roku 2035 (POH ČR). Významná finanční podpora recyklace ze strany MŽP dlouhodobě plyne z programů: OPŽP 2014–2020, prioritní osy 3 „Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika; OPŽP 2021–2027, v rámci Specifického cíle 1.5 – Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje, OPŽP 2021–2027 je připravena dotační podpora pro celou oblast odpadového a oběhového hospodářství. Celková alokace na podporu přechodu na oběhové hospodářství je na programové období OPŽP 2021–2027 cca 7,1 mld. Kč. V rámci OPŽP 2021–2027 rovněž připravilo MŽP ve spolupráci se SFŽP přímou podporu rozvoje infrastruktury odpadového hospodářství přispívající k vyšší poptávce po produktech z recyklovaných materiálů a zároveň k využití plastového odpadu vznikajícího v České republice prostřednictvím jednotlivých výzev OPŽP 2021–2027 a zvýhodnění recyklovaných produktů v tzv. „zelených“ výběrových řízeních. OPST 2021–2027, podpora přechodu na oběhové hospodářství zaměřená přímo pro Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj. V OPST 2021–2027 jsou aktuálně vyhlášeny tři výzvy na podporu inovativních projektů oběhového hospodářství s celkovou alokací 1,34 mld. Kč. Národní plán obnovy (NPO), Komponenta 2.7 cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda. Alokace prostředků na podporu je 1,6 mld. Kč.“		
G	G.1	II.G.1.2	Systémový přístup k plánování služeb související s kamionovou dopravou	ÚK	MD	MMR, MPO	2019-2020	Rozpracováno Vláda ČR ukládá: <u>ministři dopravy</u> a) Zohlednit v návaznosti na připravovanou Konceptci odpočívek 2017-2032 zpracovanou ze strany RSD potřeby Ústeckého kraje , b) Provést analýzu stávající legislativy a v případě potřeby legislativně upravit stání mimo nezaplňené kapacity odpočívek při čerpání povinných přestávek. Termín do konce roku 2019. <u>ministři dopravy ve spolupráci s ministryní průmyslu a obchodu a ministryní pro místní rozvoj</u> c) Provést analýzu dotačních možností podpory krajů a obcí a dalších subjektů při řešení chybějících kapacit parkování a souvisejících služeb na území dotčených regionů a navrhnout nové či případnou úpravu stávajících dotačních programů umožňující subjektům v regionech tuto problematiku aktivně řešit do 30. 6. 2019.	Komentář MD 08/2024: K úkolu a) Konceptce je brána v potaz. Situace na úsecích dálnic v menší míře na silnicích I. tříd v dotčených krajích jsou postupně řešeny s ohledem na zdroje. Jednotlivé záměry jsou konkretizovány v projektech RSD s.p.Ústecký kraj. Úkol b) - stávající legislativa je dostatečná a jsou rovněž zohledňována příslušná nařízení EU. Úkol c) - neodpovídá současné dotační politice ČR. Kraje mohou využít dotační titul SFDI určený pro silnice II. a III. tříd.		
G	G.1	II.G.1.3	Napojení Podkrušnohorské výsypky u Sokolova na veřejnou dopravní infrastrukturu v Karlovarském kraji z důvodu umožnění její revitalizace	KVK	MD		2018-2019	Finalizace /Splněno Vláda ČR doporučuje: a) hejtmance Karlovarského kraje zpracovat řešení způsobu napojení Podkrušnohorské výsypky u Sokolova ze silnice II/210 a připravit jej k předložení vládě ČR do 31. 12. 2018. Vláda ČR ukládá: <u>ministři dopravy</u> b) v součinnosti s hejtmankou Karlovarského kraje předložit k projednání vládě ČR řešení způsobu napojení Podkrušnohorské výsypky u Sokolova na základě podkladů zpracovaných Karlovarským krajem, c) uplatnit při přípravě návrhu rozpočtu na příslušné rozpočtové období finanční nároky spjaté s implementací tohoto opatření.	Dané opatření se podařilo naplnit a příprava realizace dále probíhá. Došlo k zahájení stavby dne 19. 9. 2019. Nejnížší nabídku podala společnost Strabag s cenou 73,7 mil Kč s DPH. Naplněna byla pouze první fáze, na schválení financí pro fázi druhou se čeká - předpoklad schválení jaro 2022.OPŽP 2021–2027, v rámci Specifického cíle 1.5 – Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje, OPŽP 2021–2027 je připravena dotační podpora pro celou oblast odpadového a oběhového hospodářství. Celková alokace na podporu přechodu na oběhové hospodářství je na programové období OPŽP 2021–2027 cca 7,1 mld. Kč.		
G	G.2	II.G.2.1	Chytřejší Moravskoslezský kraj – ICT infrastruktura pro 21. století – Aktualizováno v AP4	MSK	MPO		2018-2023	Vláda ČR ukládá: <u>ministryní průmyslu a obchodu</u> a) vyčlenit prostředky pro výstavbu infrastruktury vysokorychlostní, bezpečné datové sítě připojující krajské organizace, organizace veřejné správy a složky IZS k centrálním elektronickým službám	Ze strany MSK a NVT probíhají přípravná jednání s resorty. S ohledem na další podněty z regionu NVT doporučuje aktualizaci tohoto opatření v rozšíření dopadů do všech tří strukturálně postižených krajů a také o další související aktivity viz podněty ze sběru dat pro AP4. Po dohodě s regiony i na základě nových podnětů je opatření aktualizováno v návrhu AP4 – Aktualizace v AP4 - IV.G.2.1		

Pilíř	SC	Číslo opatření	Název opatření	Region	Gesce	Gesce +	Doba realizace	Aktuální fáze realizace daného opatření	Úkol/usnesení	Komentář k naplňování daného opatření	Komentář resorty	Komentář ostatní
A	A.1	III.A.1.1	Podpora poradenství a služeb na podporu podnikání a investorů (zejména s vyšší přidanou hodnotou) - Aktualizace v AP5	Nadregionální	MPO		2020-2025		Vláda ČR ukládá: <u>ministři průmyslu a obchodu</u> zvýšit personální a odbornou kapacitu regionálních kanceláří CzechInvestu od roku 2020 za účelem zvýšení účinnosti podpory transformací/restrukturalizací hospodářství strukturálně postižených regionů.	Národní plán obnovy (NPO), Komponenta 2.7 cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda. Alokace prostředků na podporu je 1,6 mld. Kč.		
B	B.2	III.B.2.1	Finanční nástroj JESSICA II. pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj	Nadregionální	MPO	MMR	2019-2030	Částečně splněno	Vláda ČR ukládá: <u>ministři pro místní rozvoj a ministři průmyslu a obchodu</u> spolupracovat s Moravskoslezským, Ústeckým a Karlovarským krajem při cílení finančního nástroje Jessica II v těchto krajích, aby nedocházelo k překryvům s intervencemi, jež do území cílí dotčené resorty.	Fin. nástroj JESSICA II. zatím běží od dubna 2019 pouze v MSK z krajských zdrojů s alokací 221 mil.Kč. Komentář 02/2024 RESTART: Finanční nástroje obdobného typu budou realizovány prostřednictvím NRB, finanční programy v rámci OPST, III. pilíř MST.		
B	B.2	III.B.2.2	Program na zajištění nabídky průmyslových ploch typu greenfield a zlepšování kvality a využitelnosti stávajících průmyslových zón	Nadregionální	MPO		2020-2025	Rozpracováno	Vláda ČR ukládá: <u>ministři průmyslu a obchodu</u> v existujících programech realizovat podporu stávajících průmyslových zón a přeměnu existujících brownfieldů. Výstavbu greenfieldů podporovat pouze v případě, že stávající brownfieldy budou nevhodné pro danou výrobu či službu.	Komentář MPO 01/2024: Greenfields není v rámci finančních programů OP TAK/MPO možné podporovat, výhradně brownfields, již jsem v minulosti navrhovali zbavení gesce, neboť není možné toto podpořit. Komentář MŽP 03/2024: MŽP rovněž nepodporuje výstavbu průmyslových zón.		
C	C.2	III.C.2.1	Programy na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ve strukturálně postižených regionech – Aktualizace v AP5	Nadregionální	MŽP	MPO, MD, TA ČR	2019-2026		Vláda ČR ukládá: ministrům životního prostředí, průmyslu a obchodu, dopravy, případně dalším a předsedovi Technologické agentury ČR: postupovat při vyhlašování veřejných soutěží v rámci resortních programů TREND, Prostředí pro život, Doprava 2020+ a Národní centra kompetence v souladu s Národní RIS3 strategií včetně příslušných příloh a/nebo umožnit bodového zvýhodnění a/ nebo specifickou finanční alokaci pro projekty podávané subjekty ze strukturálně postižených regionů.	MD, MŽP a MPO – zrealizováno vstupní jednání a příprava aktivace území pro vyhlášení bonifikovaných soutěží v roce 2020. Aktuálně vyhlášené výzvy TREND a Doprava 2020+ jsou bez specifické podpory. Soutěž v programu Doprava 2020+ byla vyhlášena 8.4.2020 a umožňuje přednostní podporu projektů ze strukturálně postižených regionů. MD aktivně podporuje zapojení ÚK a UJEP do projektu H2020 (AD-LIME) - Aktualizováno v AP 4 IV.C.2.1		
C	C.2	III.C.2.2	Podpora vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů pro MSK, ÚK a KVK	Nadregionální	MPO	MZV, MŠMT	2019-2030	Částečně splněno	Vláda ČR ukládá: <u>ministři průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem zahraničních věcí a ministrem školství, mládeže a tělovýchovy</u> vytvořit tzv. welcome office (WO), ve spolupráci s hejtmany Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje dva specifické WO pro potřeby výzkumu ve strukturálně postižených regionech.	Připravuje se jednání v této věci na území ÚK a následovat budou jednání v KVK a MSK. V rámci TAČR – program ÉTA byl podpořen projekt TL05000543 žadatele UJEP s názvem Brain Cirkulation jako pilíř možné transformace strukturálně postiženého regionu. MMR – oddělení Restart je oficiální zájemce o výstupy projektu a komunikuje s realizátory dílčí výstupy. Ty pak budou zapracovány do aktualizace AP5 a též budou využity při vyjednávání o možné systémové podpoře realizace opatření pro vznik tzv. Welcome Office. Komentář MPO 01/2024: Tyto typy podpory jsou nově realizovány z OPST, návrh na změnu gesce na MŽP. Komentář MŽP 03/2024: Takovýto typ podpory z OPST realizován na území všech tří regionů není, v přípravě je zastřešující projekt MSK, jde o startovací grant pro Ph.D., který bude poskytovat vouchery na pobyt konkrétních excelentních vědeckých pracovníků. Nedoporučujeme gesci měnit, mělo by jít o nastavení dlouhodobého systémového řešení, které je mimo kompetence MŽP.		

C	C.2	III.C.2.3	Specifická podpora výzkumu ve strukturálně postižených regionech Aktualizace v AP4	Nadregionální	MŠMT	MD, TA ČR	2019-2030	Iniciace	Vláda ČR ukládá: <u>ministři školství, mládeže a tělovýchovy</u> a) zvážit obsahové rozšíření plánovaného dotačního programu „Podpora výzkumu ve strukturálně znevýhodněných krajích na období 2021–2025“ s prioritními oblastmi Infrastruktura pro výzkumná pracoviště a Podpora rozvoje odborných kapacit lidských zdrojů, b) poskytnout součinnost Karlovarskému kraji při vytváření podmínek pro znovuoobnovení a rozvoj balneologického výzkumu a výzkumu vzdělávání odborných kapacit pro balneologii a lázeňství v Karlovarském kraji, c) vytvořit možnosti pro podporu příchodu a setrvání excelentních pracovníků v oblasti balneologie, fyzioterapie a dalších příbuzných medicínských oborů do Karlovarského kraje v rámci existujících a nově plánovaných dotačních titulů s působností v oblastech výzkumu, vývoje a inovací a realizovaných v gesci MŠMT za využití výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace a prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), d) zvážit regionální dimenzi v připravovaných výzvách OP VVV a v národních dotačních programech (kde je relevantní), e) zohlednit problematiku podpory výzkumu ve strukturálně postižených regionech v programovém období Evropské unie 2021 – 2027 a do připravovaných operačních programů vyjednat možnost specifického zvýhodnění žadatelů a projektů realizovaných na území strukturálně postižených regionů. <u>Ministři dopravy</u> na základě výstupů studie proveditelnosti ze schváleného akčního plánu v roce 2017 - 2018 f) zajistit ve spolupráci s ministryní průmyslu a obchodu přípravu a realizaci opatření směřující k reálnému testování autonomních řídicích systémů v Ústeckém kraji, včetně dálnice D8, a to na základě výstupů vstupní analýzy z opatření I.C.2.5 Souhrnného akčního plánu 2017 - 2018; g) zajistit finanční prostředky, zejména ze zdrojů SFDI, pro realizaci opatření k testování autonomních řídicích systémů v Ústeckém kraji, ve vazbě na výsledky studie proveditelnosti (opatření C.2.5); h) prověřit zapojení dálnice D8 do projektu C-Roads; i) podpořit přípravu projektů H2020 se zapojením regionálních akterů (zejména UJEP, UK, města Ústí nad Labem, FD ČVUT v Děčíně) s tematikou autonomní dopravy. <u>Předsedovi Technologické agentury ČR:</u> spolupracovat na nezbytné úpravě programů, které bude Technologická agentura ČR implementovat tak, aby umožnily vyhlášení regionálně a tematicky specifických veřejných soutěží pro zajištění realizace opatření pro oblast rozvoje autonomní mobility pro projekty na území strukturálně postižených regionů.	Dne 15. 3. 2019 proběhlo jednání na MŠMT s pí Řihovou (ředitelkou odboru), která uvedla, že program musí být schválen nejpozději v lednu 2020 (tzn. příprava programu musí začít v průběhu roku 2019). Dne 25. 10. 2019 byl odeslán dopis na náměstka Dolečka ohledně časového harmonogramu přípravy programu. Do jednání je potřeba více zapojit regiony a zajistit pravidelnou aktualizaci stavu přípravy tohoto programu. Dle sdělení náměstka Dolečka ze dne 7. 11. 2019 MŠMT začalo vyjednávat možnost obsahově šířeji pojatého programu pro strukturálně znevýhodněné kraje do OP JAK. K tomuto kroku MŠMT dospělo v souvislosti s předpokladem vyšších nároků na spoluúčast národních zdrojů v budoucím programovém období v porovnání s odhadem možností pro uplatnění požadavku do návrhu výdajů státního rozpočtu určených pro tuto oblast. O další podpoře se bude dále jednat s MŠMT. Možnost podpory této oblasti je diskutována v rámci Fondu pro spravedlivou transformaci. Očekáváme předložení strategického projektu na území KVK, který bude financován z OPST – projekt s názvem Centrum Lázeňského výzkumu, žadatele Institutu lázeňství a balneologie. Komentář TA ČR 01/2024: V programu SIGMA je prostor na vyhlášení regionálně a tematicky specifických veřejných soutěží s jakýmkoliv zaměřením. Pokud bude potřeba vyhlášení takového veřejné soutěže aktuální, a pokud bude dostatek finančních prostředků ve státním rozpočtu, je možné VS programu SIGMA vyhlásit. Iniciece potřeby je na straně gescně odpovědného resortu za toto opatření. Úprava stávajících programů TA ČR tak již není aktuální. Nicméně, je možné upravit případně programy, které TA ČR administruje a na těchto úpravách může spolupracovat. Iniciece úprav je však opět plně v kompetenci gescně odpovědného resortu za daný program. Komentář MŠMT 01/2024: Plánovaný dotační program na podporu výzkumu ve strukturálně znevýhodněných krajích v gesci MŠMT vzhledem ke stavu státního rozpočtu zatím nelze realizovat. V současné době jsou strukturálně znevýhodněné kraje ČR (Karlovarský, Moravskoslezský, Ústecký) podporovány na MŽP (prostřednictvím SFŽP) v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace (OP ST) 2021–2027. Finanční prostředky jsou poskytovány z Fondu pro spravedlivou transformaci a směřují do oblastí, které ostatní operační programy nepokrývají. Pro dotčené kraje to jsou extra prostředky oproti ostatním regionům. Jednou z prioritních oblastí mimo jiné je investice do činností v oblasti výzkumu a inovací, prováděných mimo jiné vysokými školami a veřejnými výzkumnými institucemi a podpora přenosu pokročilých technologií. OPST podporuje celou řadu žadatelů včetně univerzit, výzkumných institucí a dalších. Zmíněný projekt Centrum lázeňského výzkumu (Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i.) byl schválen RSK KVK jako strategický projekt Karlovarského kraje v rámci OP ST. MŠMT poskytuje v rámci OP ST aktivní součinnost. Zástupci MŠMT pro oblast výzkumu, VŠ i ZŠ a SŠ jsou členy Mezirezortní expertní skupiny v OPST a účastní se hodnocení žádostí o poskytnutí podpory na tyto strategické projekty. Finanční prostředky v rámci NPO zaměřené na podporu excelentních pracovníků v oblasti balneologie, fyzioterapie a dalších příbuzných medicínských oborů ve strukturálně znevýhodněných krajích doporučujeme řešit s ministerstvem zdravotnictví. Komentář RESTART 02/2024: Doplnující informace: V rámci OPST budou v MSK podpořeny strategické projekty v oblasti VaV – REFRESH (VŠB-TUO), LERCO (OSU), EDEN Karviná (SLU), CirkArena (MMV), v UK projekty GET Centre UJEP a SYNERGYS. Podpora formou tematické výzvy na vědu a výzkum VVI projektů pro aplikovaný výzkum zatím nebyla vyjednána. V KVK žádají o podporu z OPST 2 strategické projekty z obl. VaV Centrum lázeňského výzkumu a Karlovarské inovační centrum.	
---	-----	-----------	--	---------------	------	-----------	-----------	----------	---	--	--

C	C.2	III.C.2.4	Podpora VaV infrastruktury	Nadregionální	MPO	MŠMT	2019-2026	Rozpracováno	Vláda ČR ukládá: <u>ministři průmyslu a obchodu</u> a) zohlednit v rámci dalšího procesu realokací v programovém období 2014 – 2020 možnost vyhlášení specifických výzev směřujících k podpoře vzniku a provozu vědecko-technických parků na území strukturálně postižených regionů. b) zohlednit problematiku vzniku a provozu vědecko-technických parků realizovaných na území strukturálně postižených regionů v novém programovém období 2021 – 2027. c) v případě nemožnosti specifického financování vzniku a provozu vědecko-technických parků prostřednictvím ESIF na území strukturálně postižených regionů připravit národní dotační titul, který umožní jejich vznik a provoz z národních prostředků. <u>ministři školství mládeže a tělovýchovy</u> d) zohlednit v rámci dalšího procesu realokací v programovém období 2014 – 2020 možnost vyhlášení specifických výzev směřujících k podpoře vzniku a provozu VaV infrastruktury na území strukturálně postižených regionů. e) zohlednit možnosti investic do VaV ve strukturálně postižených regionech při přípravě programového období 2021+	Realizace seminářů pro NUTS II Severozápad. První byl zaměřen pro uchazeče o dotaci v 1.VS programu The Country for The Future, Podprogramu 3 "Inovace do praxe" a na další dotační možnosti - např. na program TREND, Podprogram "Nováčci". Přednášející – MPO. Druhý seminář téma: průřezové představení realizovaných projektů UJEPu, informace o projektech TA ČR v ÚK a připravované VS (konkrétně jak zpracovat žádost, monitorovací systém, aplikační garant, smlouvy, ...). Další aktivity budou následovat. Komentář MPO 01/2024: Probíhá v rámci možností osvěta o možnostech VaV podpory MŽP/MPO/MŠMT. Komentář MMR 9/2024: řešeno také v rámci OPST (např. KIC, podpora VaV). Komentář MPO: zvýhodnění strukturálně postižených regionů v programu THETA.		
D	D.1	III.D.1.1	Financování provozu regionálních pracovišť veřejných vysokých škol na území Karlovarského a Ústeckého kraje	Nadregionální	MŠMT		2019-2030	Rozpracováno	Vláda ČR ukládá: <u>ministři školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s hejtmankou a hejtmánem</u> strukturálně postižených regionů připravit návrh variant financování veřejných vysokých škol podporujícího jejich působení ve vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na území strukturálně postižených regionů.	První pracovní verze návrhu materiálu pro vládu k rozšíření působnosti některých VŠ do Karlovarského kraje byla zaslána MŠMT (Ing. Říhová), kde se 1. 11. 2019 uskutečnilo jednání v dané záležitosti za účasti Ing. Bradáče a zástupců MŠMT. Nyní probíhá spolupráce s Pedagogickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni; na podporu realizace kurzů celoživotního vzdělávání bylo v roce 2020 vynaloženo 1 mil. Kč, v roce 2021 již 2 mil. Kč a pro rok 2022 je v rozpočtu kraje schválena podpora rovněž ve výši 2 mil. Kč. Od září 2021 otevřela v Chebu Pedagogická fakulta ZČU v Plzni kombinované studium Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, který do budoucna nahradí kurzy celoživotního vzdělávání. Vedle podpory pedagogické fakulty je finančně podporována i Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, která od Karlovarského kraje obdržela v posledních dvou letech 5 mil. Kč a pro rok 2022 je schválena podpora ve výši 2,5 mil. Kč. Vedle realizace studijních programů na území kraje probíhají jednání s Pedagogickou fakultou v oblasti rozšíření okruhu fakultních škol, kde probíhají praxe studentů, i do Karlovarského kraje. S MŠMT proběhla jednání i na téma finanční podpory VŠ studia, ale zatím bez konkrétních výsledků, což významně ovlivnila i pandemie COVID-19 (2/2022). Komentář MŠMT 01/2024: Podpora působení veřejných vysokých škol ve strukturálně postižených regionech probíhá standarními nástroji financování veřejných vysokých škol, které v souladu se svou samosprávnou působností stanovenou v zákoně š. 111/1998 Sb. hospodaří s poskytnutými prostředky a nakládají se svým majetkem. Nové speciální nástroje podpory vzdělávání vysokoškolských odborníků ve strukturálně postižených regionech jsou nadále diskutovány.		
D	D.2	III.D.2.1	Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje materiálně-technického zázemí škol a školských zařízení – Aktualizace v AP4	Nadregionální	MMR	MŠMT	2019-2023		Vláda ČR ukládá: <u>ministři pro místní rozvoj:</u> a) s ohledem na fakt, že rozvoj a zkvalitňování středního školství představuje jednu ze základních výchozích podmínek pro rozvoj konkurenceschopnosti strukturálně postižených regionů, zohlednit v rámci dalšího procesu realokací v programovém období 2014 – 2020 možnost vyhlášení specifických výzev v programu IROP a OP VVV směřujících k podpoře rozvoje středních škol na území strukturálně postižených regionů, b) zohlednit problematiku rozvoje a zkvalitňování středního školství v novém programovém období 2021 – 2027 a po projednání s partnery do připravovaných operačních programů zanechat možnost specifického zvýhodnění žadatelů a projektů realizovaných na území strukturálně postižených regionů.	Došlo k vyhlášení výzvy pro základní školy jako výstup aktualizovaného opatření II.D.2.2. Jedná se o výzvu č. 92 pro ZŠ určenou pro strukturálně postižené regiony s alokací 265 mil. Kč (příspěvek EU). Stávající opatření je zaměřeno zejména na SŠ, na základě podnětů z regionů je v rámci AP4 připravena aktualizace daného opatření rozšiřující toto opatření obecně na školy a školská zařízení ve strukturálně postižených regionech - Aktualizováno v AP 4 - IV. D. 2.1		

D	D.2	III.D.2.2	Podpora rozvoje vysokého školství – aktualizace v AP5	Nadregionální	MŠMT		2019-2027		Vláda ČR ukládá: <u>Ministři školství ve spolupráci s Ministry pro místní rozvoj:</u> a) s ohledem na fakt, že rozvoj a zkvalitňování vysokého školství představuje jednu ze základních výchozích podmínek pro rozvoj konkurenceschopnosti strukturálně postižených regionů, zohlednit v rámci řešení případných dalších realokací v programovém období Evropské unie 2014 – 2020 možnost vyhlášení specifických výzev směřujících k podpoře rozvoje vysokých škol na území strukturálně postižených regionů, b) zohlednit problematiku rozvoje a zkvalitňování vysokého školství v programovém období Evropské unie 2021 – 2027 a do připravovaných Operačních programů vyjednat možnost specifického zvýhodnění žadatelů a projektů realizovaných na území strukturálně postižených regionů	V kontextu aktivit zástupců Karlovarského kraje byla realizována jednání se zástupci MŠMT (Ing. Říhová), kdy na posledním jednání byl představen prvotní návrh materiálů, který představil prvotní koncept možnosti posílení financování regionálního vysokého školství. S ohledem na termíny nastavování rozpočtu MŠMT bylo dohodnuto, že další pracovní verze návrhu bude MŠMT předložena k jednání v průběhu roku 2020. Jednání s MŠMT tedy budou pokračovat i dále v průběhu roku 2020/21 - aktualizace v AP4 IV. D.2.2		
E	E.2	III.E.2.1	Podpora rozvoje Integrovaného záchranného systému	Nadregionální	MV	MMR	2020-2023	Rozpracováno	Vláda ČR ukládá: <u>ministři pro místní rozvoj, ministři vnitra:</u> a) zohlednit potřeby modernizace IZS ve strukturálně postižených regionech zejména s ohledem na připravenost na mimořádné situace v oblasti průmyslových havárií a také změn klimatu při přípravě nového programovacího období a umožnit specifické výzvy pro projekty realizované na území těchto regionů, b) provést analýzu stávající dotačních titulů jak ESIF tak národních dotačních zdrojů a v případě možnosti provést realokace zdrojů ve prospěch vyhlášení specifických výzev pro strukturálně postižené regiony.	Jedná se o nadregionální opatření, jehož součástí je také strategický projekt KVK. Dne 27.8. 2019 byl tento projekt řešen v rámci výjezdního zasedání. Hlavním úkolem Národního výkonného týmu bylo odeslání dopisu na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových s cílem vyvinout tlak na urychlení procesu při výkupu nemovitostí. Dne 10. 9. 2019 byli osloveni zástupci HZS Karlovarského kraje, aby NVT zaslali podklady pro přípravu dopisu. Dne 13. 9. 2019 zástupci HZS Karlovarského kraje zaslali NVT aktuální stav věci s tím, že podklady pro podpurný dopis by formulovali až po převodu předmětných pozemků na ÚPZSVM a po výsledcích jednání s MV - GR HZS ČR. Ze strany NVT bylo realizováno jednání se zástupci ŘO IROP, kdy byla diskutována možnost podpory této oblasti po roce 2021+. Ze strany ŘO IROP byla potvrzena informace, že se tato oblast podpory vyjednává v rámci návrhu nástupce programu IROP viz informace v opatření Bezpečné kraje. Komentář MV 01/2024: V červnu 2023 proběhlo jednání mezi zástupci Ministerstva vnitra (Policie ČR a Hasičský záchranný sbor ČR), Karlovarského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ve věci strategického projektu KVK („SOS 112“). Bylo konstatováno, že v rámci schváleného IROP 2021–2027 (specifický cíl 2.1) je v obecné rovině možné realizovat projekt typu strategického projektu KVK, nicméně prostředky IROP jsou již rozděleny jinak a zúčastněné subjekty s financováním strategického projektu KVK z IROP 2021 - 2027 nepočítají. Závěrem jednání byla shoda zúčastněných subjektů na tom, že je třeba hledat možnosti financování projektu z jiných externích zdrojů.		
E	E.3	III.E.3.1	Specifická podpora bydlení a bytové politiky - aktualizace v AP5	Nadregionální	MMR	MŽP	2019-2022		Vláda ČR ukládá: <u>ministři pro místní rozvoj, ministři životního prostředí</u> případně dalších: a) umožnit v rámci již existujících resortních programů směřujících k podpoře bydlení a jeho zkvalitňování specifické zvýhodnění projektů s realizací na území strukturálně postižených regionů. Regionální aspekt strukturálně postižených regionů zapracovat i do nově připravovaných resortních programů, b) ověřit možnost vzniku nástroje na podporu nájemního bydlení v Karlovarském kraji nad rámec programu Výstavba. c) ověřit možnost vzniku nástroje na podporu strukturálně postižených regionů, resp. obcí v těchto krajích v možnosti odkupu bytů v krachujících SVJ, a to i nad rámec programu Výstavba.	Probíhají pravidelná jednání se zástupci MMR Odboru bytové politiky za účelem řešení tohoto opatření. Téma je jedním ze stěžejních témat v programovém prohlášení vlády, očekáváme plnění opatření v následujícím období.		

F	F.2	III.F.2.1	Odpadové hospodářství II – aktualizace v AP5	Nadregionální	MŽP		2020-2028		Vláda ČR ukládá: <u>ministři životního prostředí</u> : a) pokračovat v aktivitách směřujících ke vzniku nového zákona o odpadech, zejména aktualizaci ekonomických nástrojů, k podpoře recyklačního průmyslu a stanovení jasných pravidel pro výrobu TAP. b) do 31. 12. 2021 vyhodnotit možnost vytvoření finančního nástroje k podpoře vzniku zařízení k energetickému využití odpadů či modernizaci stávajících zdrojů k energetickému využití odpadů strategického významu, na základě podrobné vnitřní analýzy regionů z pohledu struktury odpadů, kdy podmínky programu budou zohledňovat tzv. Balíček oběhového hospodářství a také analýzy kapacit v dotčených regionech a jejich přímém okolí.	Pilotní podpora formou zvýhodněných úvěrů a bankovních záruk byla spuštěna prostřednictvím programu Expanze během léta 2019. Oblast materiálového a energetického využití odpadů je zařazena mezi zvláštní podporované aktivity s vylepšenými podmínkami podpory oproti jiným sektorům. Z podpory jsou vyloučeny projekty v Praze, jinak není regionálně omezena a mohou žádat i žadatelé z regionů RE: START. Během období 2020-2021 bude docházet k vyhodnocení podpory a rozhodnutí o poskytování obdobné podpory i v období 2021-2027.		
F	F.2	III.F.2.2	Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti	Nadregionální	MMR		2019-2020	Finalizace/Splněno	Vláda ČR schvaluje na základě doporučení ministryně pro místní rozvoj níže uvedené území, jako oprávněné žadatele, které mohou v následujících letech využít existující dotační podprogram "Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů". Jedná se o specifické brownfieldy na území Karlovarského kraje: Obec Velká Hleďsebe – areál bývalých kasáren armády ČR, Obec Skalná – areál bývalého státního statku, Karlovy Vary – areál bývalé vodárny. Na území MS kraje: Frýdek – Místek – Kasárna Palkovická, Opava – Dukelské kasárny, Ostrava – Rozvojová plocha mezi DOV a Karolínou. Na území Ústeckého kraje: Teplice – Lokalita Teplického nádraží a Městské lázně v Chomutově.	V listopadu 2019 byla vyhlášena 2. výzva umožňující přípravu a tvorbu studií využitelnosti pro specifické brownfieldy na území Karlovarského kraje: Obec Velká Hleďsebe – areál bývalých kasáren armády ČR, Obec Skalná – areál bývalého státního statku, Karlovy Vary – areál bývalé vodárny. Na území MS kraje: Frýdek – Místek – Kasárna Palkovická, Opava – Dukelské kasárny, Ostrava – Rozvojová plocha mezi DOV a Karolínou. Na území Ústeckého kraje: Teplice – Lokalita Teplického nádraží a Městské lázně v Chomutově. Výzva ukončena 14.2.2020. Ze strany MMR bylo na poradním týmu umožněno regionům v rámci aktualizace opatření v AP4 definovat 1 další specifický BF. Na území Ústeckého kraje: Žatec - Dreherův pivovar, na území MS kraje: Frýdek-Místek - Areál bývalých válcoven ACM a Služovice - bývalá kasárna, na území KVK - Areál železničního depa - město Sokolov"		

G	G.1	III.G.1.1	Dopravní napojení strategického významu ve strukturálně postižených regionech Aktualizace v AP6	Nadregionální	MD	MMR	2019-2022	Rozpracováno	Vláda ČR ukládá: <u>ministři dopravy</u> a) v součinnosti s hejtmankou a hejtmany strukturálně postižených regionů definovat dopravní úseky pro napojení vybraných rozvojových ploch a průmyslových zón, periferních oblastí a oblastí s potenciálem hospodářského rozvoje těchto regionů. Tyto úseky nadefinovat každoročně do 31. 7. po dobu trvání tohoto opatření. <u>ministři pro místní rozvoj</u>. b) předložit tento seznam dopravních úseků na vládu do konce kalendářního roku, kdy došlo k jeho nadefinování.	MD, stav 08/2024: V dotčených krajích v režimu RE: START probíhá průběžná investiční činnost řízená MD a realizovaná státními investory (RSD, SŽ, RVC) a SFDI v oblasti výstavby nebo modernizace dopravní infrastruktury obdobně jako v ostatních krajích a regionech ČR. Je přihlíženo ke specifickým podmínkám a záměrům vlády a krajů. MD koncepčně cílí na to, aby dopravní infrastruktura byla rozvíjena vyváženě na celém území ČR v souladu s platnými a aktualizovanými dokumenty státu, zejména pak s Dopravní politikou ČR pro období 2021-2028 a Dopravními sektorovými strategiemi, 3. fází a dopravní politikou EU. Postupně dochází ke zlepšení dopravní situace v propojení uvnitř a mezi krají, dostupnosti správních center, zrychlení toku zboží a dopravy obyvatel včetně průmyslových zón s ohledem na životní podmínky, bezpečnost a principy udržitelné dopravy. Cílem opatření je podpořit strategický potenciál daného území v rámci strukturálně postižených regionů formou napojení průmyslových zón, oblastí s potenciálem hospodářského růstu a dalších rozvojových ploch na komunikacích II. a III. třídy a jejich napojení na nadřazenou silniční síť ve správě jednotlivých krajů a prováděných investic posilující veřejnou infrastrukturu v místě realizované investice. Dopravní infrastruktura podporující napojení rozvojových ploch a průmyslových zón Karlovarský kraj: - silniční napojení na testovací areál BMW Group Sokolov Lomnice, finanční spoluúčast SFDI (otevření 2023) - dokončení dálnice D6 - rekonstrukce a modernizace silnic I. třídy (obchvaty měst a obcí, zkapacitnění silničních úseků a křižovatek, opravy mostů) - modernizace a optimalizace rekonstrukce úseků konvenční železniční sítě a rekonstrukce nádražních budov (např. Frant.Lázně) Ústecký kraj: - Dokončení dálnice D7 - rekonstrukce a modernizace silnic I. třídy (obchvaty měst a obcí, zkapacitnění silničních úseků a křižovatek, opravy mostů) - příprava VRT rameno RS4 – úseky Podřipsko, Středohorský a Krušnohorský tunel včetně realizace terminálu Ústí nad Labem (projekt v přípravě, v dlouhodobější perspektivě se očekává pozitivní efekt na rozvoj kraje a regionů) - modernizace a optimalizace úseků tratí konvenční železniční sítě a rekonstrukce nádražních budov (např. nádraží Lovosice, Teplice) Moravskoslezský kraj: - Úpravy dopravní infrastruktury k napojení strategicky významné průmyslové zóny Mošnov včetně Logistického centra Armády ČR - rekonstrukce a modernizace silnic I. třídy (obchvaty měst a obcí, zkapacitnění silničních úseků a křižovatek, opravy mostů) - příprava VRT rameno RS1 – úsek Moravská Brána I, II a VRT Slezsko (projekt v přípravě, v dlouhodobějším perspektivě se očekává pozitivní efekt na rozvoj kraje a regionů) - Modernizace a optimalizace úseků tratí konvenční železniční sítě a rekonstrukce nádražních budov (výpravní budovy Ostrava-Vitkovice, Kopřivnice, Příbor). Modernizace železničního uzlu Ostrava.		
G	G.2	III.G.2.1	Příprava analýzy možností úpravy daňové soustavy pro zajištění rovnoměrného regionálního rozvoje České republiky	Nadregionální	MMR	MF	2020-2021	Iniciace	Vláda ČR ukládá: <u>ministrů pro místní rozvoj ve spolupráci s ministři financí zpracovat analýzu stávajícího stavu</u>, která posoudí využitelnost rozpočtového určení daní na podporu strukturálně postižených regionů, nebo naopak nemožnost takto rozpočtové určení daní využít a odkáže na jiné vhodnější nástroje.	MD koncepčně cílí na to, aby dopravní infrastruktura byla rozvíjena vyváženě na celém území ČR v souladu s platnými a aktualizovanými dokumenty státu, zejména pak s Dopravní politikou ČR pro období 2021-2028 a Dopravními sektorovými strategiemi, 3. fází a dopravní politikou EU. Postupně dochází ke zlepšení dopravní situace v propojení uvnitř a mezi krají, dostupnosti správních center, zrychlení toku zboží a dopravy obyvatel včetně průmyslových zón s ohledem na životní podmínky, bezpečnost a principy udržitelné dopravy.		

Pilíř	Číslo opatření	Název opatření	Region	Gesce	Gesce +	Doba realizace	Aktuální fáze realizace daného opatření	Úkol/usnesení	Komentář k naplňování daného opatření	Komentář resorty	Komentář ostatní
A	IV. A.2.1	Podnikavý region (PODREG) - program na podporu začínajících podnikatelů, a potenciálních podnikatelských záměrů a MSP s vlastním produktem/službou – Aktualizace v AP5	Nadregionální	MPO		2021-2023		Vláda ČR ukládá: ministru průmyslu a obchodu připravit dotační titul pro strukturálně postižené kraje, který bude podporovat programy podnikatelského poradenství krajů od r. 2021.	Opatření bude naplněno ze zdrojů nového operačního programu Spravedlivá transformace. Od roku 2021 probíhají jednání k definování podpory se zástupci regionů a resortů.		
A	IV. A.3.1	Podpora digitalizace a robotizace především malých a středních firem prostřednictvím outsourcovaných služeb výzkumu, vývoje a poradenství	Nadregionální	MPO		2021-2024	Finalizace/Splněno	Vláda ČR ukládá: mi+I3:M3ministru průmyslu a obchodu zohlednit podporu poradenství v oblasti digitalizace a robotizace v rámci OP TAK 2021-2027 formou specifického zvýhodnění strukturálně postižených regionů.	Bude realizováno prostřednictvím výzev "Digitální podnik" vyhlášené květen 2022. Uvedené opatření je, kromě záměrů v OP TAK, realizováno také celostátními programy ze státního rozpočtu ČR či spolufinancovanými z NPO. Jde např. o program The Country for the Future na podporu zavádění inovací v MSP. Jeho 4. veřejná soutěž s alokací 500 mil. Kč financovanou z NPO a specifickým zaměřením na digitalizaci bude vyhlášena v červnu 2022. (5/2022) Komentář RESTART 01/2024 : Je naplňováno díky OPST v rámci SC Digitální inovace - podpora projektům zavádění BIM a digitálních kompetencí, rozvoje vysoce digitalizovaných podniků a budování konektivity škol. Dále zastřešující projekt Digitální vouchery v rámci OPST. Komentář MPO 01/2024: Splněno/probíhá v rámci OP TAK (digitální podnik, Technologie 4.0,...) určené i pro uhlené regiony, specificky pro regiony pak podpora v rámci OPST FN.		
A	IV. A.3.2	Rozvoj lázeňské infrastruktury a podpora lázeňství jako ekonomického odvětví v Karlovarském kraji	KVK	MŽP	MPO, MMR	2021-2027	Finalizace/Splněno	Vláda ČR ukládá ministru životního prostředí, ministru průmyslu a obchodu a ministru pro místní rozvoj: a) vyhodnotit stávající možnosti podpory ochrany přírodních léčivých zdrojů/pramenů, vybavenosti a infrastruktury lázeňských míst a přírodních léčebných lázní ze strany státu; b) na základě výstupu z úkolu a) uplatnit při přípravě návrhu rozpočtu na příslušné rozpočtové období finanční nároky spjaté s implementací tohoto opatření.	Aktivita na podporu lázeňství jsou mimo jiné také součástí Operačního programu Spravedlivá transformace, očekáváme realizaci opatření v následujícím období prostřednictvím OPST. Komentář MŽP 03/2024: Oblast podpory lázeňství je doposud řešena na úrovni strategického projektu Centrum lázeňského výzkumu. Žádost o podporu byla předložena do příslušné výzvy a aktuálně prochází procesem hodnocení.		

C	IV. C.2.1	Specifická podpora výzkumu ve strukturálně postižených regionech – Aktualizace v AP5	Nadregionální	MŠMT,	MD, MPO,	2021-2030	Vláda ČR ukládá: <u>ministru školství, mládeže a tělovýchovy</u> zohlednit problematiku podpory výzkumu ve strukturálně postižených regionech v programovém období EU fondů 2021 - 2027 a do připravovaného operačního programu OP JAK, vyjednat možnost specifického zvýhodnění žadatelů a projektů realizovaných na území strukturálně postižených regionů ve vazbě na podporu tzv. Smart Akceleratorů a v návaznosti na regionálně specifická témata, resp. domény specializace formulované v krajských RIS 3 strategiích; <u>ministru školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s ministrem životního prostředí</u> vytvořit možnosti pro podporu příchodu a setrvání excelentních, pracovníků v oblasti balneologie, fyzioterapie a dalších příbuzných medicínských oborů do Karlovarského kraje v rámci existujících a nově plánovaných dotačních titulů s působností v oblastech výzkumu, vývoje a inovací a realizovaných v gesci MŠMT za využití výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace a prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v novém programovacím období (v OP JAK, v případech, kdy nebude možné či vhodné využít OP ST); <u>ministru životního prostředí</u> zohlednit při přípravě OP ST možnosti specifické podpory balneologického výzkumu a lázeňství v souladu s nařízením o FST; <u>ministru dopravy</u> na základě výstupů studie proveditelnosti ze schváleného akčního plánu v roce 2017 - 2018 zajistit ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu přípravu a realizaci opatření směřující k reálnému testování autonomních řídicích systémů v Ústeckém kraji, včetně dálnice D8, a to na základě výstupů studie proveditelnosti z opatření I.C.2.5 Souhrnného Akčního plánu strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2017 - 2018; zajistit finanční prostředky, zejména ze zdrojů SFDI, pro realizaci opatření k testování autonomních řídicích systémů v Ústeckém kraji, ve vazbě na výsledky studie proveditelnosti (opatření I. C.2.5); prověřit zapojení dálnice D8 do projektu C-Roads; podpořit přípravu projektů Horizon Europe se zapojením regionálních aktérů (zejména UJEP, ÚK, města Ústí nad Labem, FD ČVUT v Děčíně) s tematikou autonomní dopravy. <u>ministru průmyslu a obchodu, ministru dopravy, ministru životního prostředí</u> implementovat resortní programy výzkumu a vývoje tak, aby umožnily vyčlenit samostatné alokace v rámci jednotlivých veřejných soutěží pro zajištění realizace opatření na území strukturálně postižených regionů, v rámci programu Doprava 2020+ zejména v oblasti autonomní mobility; předsedovi Technologické agentury ČR umožnit vyčlenění samostatné finanční alokace v rámci relevantních veřejných soutěží programů TA ČR. Alokace bude využita pro kvalitní projekty ze strukturálně postižených regionů. Toto se netýká mezinárodní spolupráce a programu Národní centra kompetence.	Vzniklo sloučením opatření I. C.1.8 a II.C.2.1. a aktualizací III.C.2.3 – <i>předmětem aktualizace je rozšíření podpory vybraných oborů na všechny strukturálně postižené regiony</i> . Problematika podpory výzkumu je řešena na národní úrovni. S dílčí podporou výzkumu je počítáno v rámci OPST.		
---	-----------	---	---------------	-------	----------	-----------	---	--	--	--

D	IV. D.2.1	Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje materiálně-technického zázemí škol a školských zařízení	Nadregionální	MMR	MŠMT	2021-2027	Částečně splněno	Vláda ČR ukládá: <u>ministrvni pro místní rozvoj a ministru školství, mládeže a tělovýchovy</u> zohlednit problematiku rozvoje a zkvalitňování předškolního, základního a středního školství v novém programovém období 2021 – 2027 a po projednání s partnery do připravovaných operačních programů zanést možnost specifického zvýhodnění projektů realizovaných na území strukturálně postižených regionů.	Aktualizace opatření z AP 3 - III. D.2.1. Možnost podpory ve vazbě na transformaci energetiky a související změn vzdělávacího systému, resp. Modernizace oborů atp. bude součástí podpory v rámci OPST, další zdroje se také předpokládají v rámci IROP (kde se zatím i na základě diskuzí o možných překryvech právě z OPST o specifickém zvýhodnění pro uhelné regiony nepřipravuje. Komentář RESTART 02/2024: Opatření je částečně naplňováno díky OPST v rámci Lidé a dovednosti - Modernizace a vybavení odborných učeben ŠŠ, Digitální inovace - Konektivita škol. Dále výzvy v rámci IROP, které jsou průběžné, jedná se o nesoutěžný výzvy, projekty se nebudují, pro uhelné kraje výše podpory 85%. Dále je v rámci OPST v přípravě výzva pro regionální školství. Komentář MŽP 03/2024: K uvedenému komentáři: To však neznamena, že by ke specifickému zvýhodnění regionů i v jiných programech nemělo dojít.		
D	IV. D.2.2	Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství a celoživotní vzdělávání v krajích – Aktualizace v AP5	Nadregionální	MPSV		2021-2023		Vláda ČR ukládá: <u>ministrvni práce a sociálních věcí</u> zohlednit při koncipování opatření zaměřených na odstraňování následků epidemie COVID-19 specifickou situaci a hloubku ekonomických následků ve strukturálně znevýhodněných regionech a specificky se zaměřit především na aktivity k předcházení nezaměstnanosti ve spolupráci s regiony; v novém programovém období podporovat přípravu a realizaci projektů zaměřených na vytváření systému podpory a informování a poskytování poradenských služeb osobám ohrožených ztrátou zaměstnání. Výzvy by měly směřovat rovněž k posílení systematické spolupráce mezi ÚP ČR a dalšími poskytovateli poradenských služeb a vzdělávání.	Aktualizace opatření z AP 3 - III. D.2.2. Dopady pandemie jsou více méně celostátní, primárním nástrojem k udržení zaměstnanosti je cílený program podpory zaměstnanosti Antivirus, který je realizován celoplošně, nicméně vzhledem ke konstrukci opatření jej využívají skutečně postižené subjekty. Na strukturálně postižené regiony, resp. jejich obnovu, je zaměřen Fond spravedlivé transformace		

E	IV.E.4.1	Změna image strukturálně postižených regionů	Nadregionální	MMR	2021-2030	Částečně splněno	Vláda ČR ukládá: <u>ministyri pro místní rozvoj</u> a) navrhnout možnost vzniku nového nástroje, který umožní financování marketingových aktivit zaměřených na zvyšování atraktivity strukturálně postižených regionů a změnu jejich image; b) uplatnit při přípravě návrhu rozpočtu na příslušné rozpočtové období finanční nároky spjaté s implementací tohoto opatření.	Budou pokračovat jednání . Realizace opatření a jeho příprava byla poznamenána pandemií Covid19, kdy většina zdrojů mířila na pomoc subjektům v cestovním ruchu a do jiných odvětví. Komentář MMR/OSP 02/2024: Dosud není žádný takový nástroj. Pokud chceme opatření naplnit, je potřeba připravit věcný záměr tohoto nástroje, projednat ve vedení MMR, založit program a uplatnit požadavky na státní rozpočet na příští rok. Marketingové aktivity jsou nyní podporovány v Národním programu CR v regionech, takže DMO ze strukturálně postižených regionů ke změně image těchto krajů za finanční podpory MMR do jisté míry přispívají, ale není to žádný speciální finanční nástroj. Komentář MMR/OCR 02/2024: Obecná propagace a zvyšování image regionů nespadá do činnosti OCR MMR. OCR MMR prostřednictvím NPPCRR podprogramu Marketingové aktivity v CR podporuje aktivity související s rozvojem destinačního managementu a propagací regionů jako destinací cestovního ruchu. V návaznosti na průběžné vyhodnocení uzavřených výzev lze konstatovat, že dostupná finanční alokace je dostačující. Respektive celkové čerpání zdaleka nedosahuje dostupnou výši alokace pro daný kraj. Součet disponibilní alokace pro kraj 2017-2020 (výzvy) V mil. Kč Objem skutečně čerpané dotace na kraj 2017-2020 (RoPD) V mil. Kč Čerpání dotace na alokaci % KVK 24,44 3,38 13,83 MSK 51,25 3,10 6,05 ÚSTK 31,91 2,42 7,57 Prostřednictvím NPPCRR Marketingové aktivity v CR ani prostřednictvím činnosti agentury CzechTourism nelze realizovat obecné aktivity na zvyšování image postižených regionů jako takových. Realizace aktivit na podporu image regionů jako destinací CR včetně postižených regionů je již realizována. S ohledem na vývoj čerpání dostupné alokace není navýšení alokace daného programu nutné. Nehledě na skutečnost, že pro období 2025+ MMR plánuje ustoupit od realizace marketingových programů a bude se více zaměřovat na zajištění stability DMO, respektive podporu provozu DMO. Se zachováním bodového zvýhodnění žadatelů z postižených krajů, respektive HSOÚ se i nadále počítá.		
---	----------	--	---------------	-----	-----------	------------------	--	--	--	--

E	IV.E.4.2	Podpora kulturních a kreativních odvětví	Nadregionální	MK		2021-2023	Částečně splněno	Vláda ČR ukládá: <u>ministru kultury</u> a) posílit personální kapacity oddělení kulturních a kreativních odvětví o tři systemizovaná místa , která přispějí ke zlepšení analytické základny a přenosu dobré zahraniční praxe a podpoří rozvoj kulturních a kreativních odvětví ve strukturálně postižených regionech; b) využít prostředky z RRF (Národního plánu obnovy) na předprojektovou přípravu projektů v oblasti kulturních a kreativních průmyslů, a to ve spolupráci s ministryní pro místní rozvoj a ministrem průmyslu a obchodu.	V roce 2021 se již z těchto nových opatření podařilo zahájit přípravné aktivity vedoucí k podpoře KKO. Aktuálně: NPO - komponenta 4.5 - Rozvoj kulturního a kreativního sektoru (Ministerstvo kultury) - výzva bude vyhlášena v dubnu 2022, Komentář RESTART 02/2024: Z NPO byla vyhlášena 11.7.2022 výzva č. 0231/2022 z komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru, Iniciativa: Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center (velká kulturní a kreativní centra.) V ÚK podpořeny 2 projekty s dotací 165 mil. Kč, v MSK 2 projekty s dotací 231 mil. Kč a v KVK 3 projekty s dotací 154,5 mil. Kč. Současně se očekává financování aktivit KKO z OPST, zejména v rámci zastřešujících projektů. Na základě memoranda mezi MK a MSK došlo 8.4.2021 k založení státní příspěvkové organizace Museum+. Podpora KKO z OPST: aktuálně probíhají jednání k nastavení parametrů výzvy pro podporu rozvoje KKO vytvořením technického zázemí a infrastruktury pro KKO.		
F	IV.F.1.1	Zpracování technickoekonomických analýz využitelnosti důlních děl v MSK	MSK	MPO		2021-2023	Částečně splněno	Vláda ČR ukládá: <u>ministru průmyslu a obchodu</u> prostřednictvím společnosti DIAMO s. p., zajistit spolupráci při přípravě projektů a podkladů pro technickoekonomické posouzení využití jednotlivých důlních areálů a důlních děl v Moravskoslezském kraji zejména v rámci projektů podporujících transformaci uhelného regionu	Opatření je naplňováno, DIAMO se primárně věnuje využití geotermální energie, což pro ně zpracovává VŠB. Aktuální stav studie zatím neznáme. DIAMO zpracovalo vyhodnocení využití důlních vod s ohledem na dopady klimatických změn. MSID, MPO, KRAJ a DIAMO uzavřelo memorandum o spolupráci a jsou dle informací v pravidelném kontaktu. Komentář MPO 01/2024: Probíhá u gestora MPO.		
F	IV.F.2.1	Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách – pokračování DT	Nadregionální	MMR		2021-2023	Finalizace/Splněno	Vláda ČR ukládá: <u>ministryni pro místní rozvoj</u> vyhlásit dotační titul Demolice v sociálně vyloučených lokalitách v období 2021-2023 nebo zajistit podporu této problematiky jiným způsobem.	V roce 2021 vyhlášena výzva programu Podpora revitalizace území - dotační titul DT 1 byl určen pouze pro žadatele ležící na území MSK, ÚK a KVK. Výsledky zveřejněny v březnu 2022, celková přidělená dotace schváleným projektům ve výši 23,8 Kč. Výzva pro rok 2022 vyhlášena k 20.6.2022. Komentář RESTART 05/2024: Výzva pro rok 2023 byla vyhlášena k 15.2.2023 (DT1 pouze pro SPR), celková přidělená dotace pro SPR bude cca 11,5 mil. Kč. Ke dni 3.4.2024 byla vyhlášena další výzva, opět titul D1 určen pouze pro SPR. Cílem opatření bylo vyhlásit v období 2021-2023 výzvu s alokací 100 mil. Kč 1x ročně, cíl byl splněn a opatření bylo naplněno.		
F	IV. F.2.2	Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti	Nadregionální	MMR		2021	Finalizace/Splněno	Vláda ČR schvaluje na základě doporučení ministryně pro místní rozvoj níže uvedené území, jako oprávněné žadatele, které mohou v následujících letech využít existující dotační podprogram „Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů“ . Jedná se o specifické brownfieldy na území ÚK: Žatec – Dreherův pivovar; na území MSK: Opava – areál bývalých válcoven ACM a Služovice – bývalá kasárna; na území KVK: Areál Železničního depa – město Sokolov.	V roce 2021 vyhlášení výzva MMR podprogramu Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů s alokací výzvy 8 mil. Kč. Do výzvy se přihlásili 2 uchazeči - město Žatec a obec Služovice. Na jaře 2022 očekáváme vyhlášení výsledků výzvy a následnou podporu obou podaných projektů v celkové očekávané výši 4. mil. Kč (a 2 mil. Kč na každý projekt). Komentář RESTART 01/2024: Podpořeny byly oba projekty ve výši 4 mil. Kč a studie jsou již hotovy.		
F	IV. F.2.3	Program na podporu občanské vybavenosti a obslužnosti obcí ve strukturálně postižených regionech	Nadregionální	MMR		2021-2030	Částečně splněno	Vláda ČR ukládá: <u>ministryni pro místní rozvoj</u> a) zacílit vybrané, existující dotační programy na podporu občanské vybavenosti a obslužnosti v obcích ve strukturálně postižených regionech nebo definovat specifické zvýhodnění pro tyto regiony; b) zacílit vybrané dotační programy v gesci MMR zaměřené na podporu občanské vybavenosti a obslužnosti v obcích ve strukturálně postižených regionech formou bodového zvýhodnění v rámci hodnocení projektů z těchto regionů.	V roce 2021 se podařilo zahájit aktivity vedoucí k podpoře opatření, byla zahájena příprava dotačního programu na podporu občanské vybavenosti. Spuštění programu očekáváme v následujícím období. Programy spuštěny v říjnu 2021. Aktuálně v červnu 2022 bylo zveřejněno vyhodnocení výzev, celkově mezi obce rozděleno 2,16 mld. Bodově byly zvýhodněny HSOÚ. Komentář RESTART 02/2024: V letech 2021-2023 byly vyhlášeny výzvy z programu Podpora rozvoje regionů podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova a Podpora obcí s 3000-10000 obyvateli, v obou podprogramech byly bodově zvýhodněny HSOÚ i strukturálně postižené kraje.		

F	IV. F.3.1	Podpora komunitní energetiky ve strukturálně postižených regionech	Nadregionální	MPO	MŽP, MMR	2021-2030	Rozpracováno	Vláda ČR ukládá: <u>ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem životního prostředí, ministryní pro místní rozvoj</u> zajistit potřebné systémové legislativní změny (kompatibilní s právem EU) v energetické legislativě v oblasti výroby, přenosu a spotřeby energií, které umožní intenzivnější implementaci principů komunitní energetiky v podmínkách ČR; ministru průmyslu a obchodu řešit současné bariéry realizace FVE na vhodných volných plochách, zejména po zahlázení hornické a průmyslové činnosti; <u>ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem životního prostředí připravit podmínky pro podporu projektů</u> řešících zakládání a řízení energetických komunit v připravovaných operačních programech i následných výzvách s přihlédnutím k potřebám transformace energetiky v ÚK, MSK a KVK; <u>ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem životního prostředí a ministryní pro místní rozvoj</u> ustanovit meziresortní platformu za účasti dalších významných subjektů (sdružení samospráv, investorů, distributorů) pro koordinaci procesu nezbytných legislativních úprav, komunikaci za účelem sdílení dobré praxe a urychlení přípravy procesů.	V roce 2021 zahájeny aktivity vedoucí k podpoře komunitní energetiky. Podpora bude směřovat zejména z Modernizačního fondu, kde mají strukturálně postižené regiony plánované zvýhodnění. Podpora přípravy projektů je také plánována v rámci připravovaného OPST. Dále je o podpoře této oblasti diskutováno s EIB, která připravuje či již spustila řadu nástrojů zaměřených na podporu projektové přípravy (ELENA, TARGET). Komentář MPO 01/2024: Opakovaně navrhuje změnit gesci na MŽP, MPO zde vystupuje pouze jako tvůrce zákonné úpravy ale nedisponuje prostředky na podporu projektů. Komentář RESTART 02/2024: Rozvoj komunitní energetiky brzdí opožděné schvalování příslušné legislativy, dochází k postupnému schvalování jednotlivých dílčích zákonů (ke konci r. 2023 schválen tzv. LEX OZE II., čeká se na schválení LEX OZE III). Platí tak, že dotační prostředky jsou připravené, ale v mnoha případech se čeká na legislativu. Komunitní energetika je podporována v rámci komponenty 2.5. národního plánu obnovy (v současnosti běžící výzva na Zakládání energetických společenství). Specifické zvýhodnění uhelných krajů ve výzvě NPO nebylo nastaveno. Ve stejné komponentě 2.5. je i podpora vzniku Energetických konzultačních a informačních středisek (EKIS), včetně jejich mobilní verze a podpora energetických koordinátorů MAS. V rámci OP ST se tématu věnují některé strategické projekty (např. Centrum veřejných energetiků). Speciální výzva na komunitní energetiku z OP ST není. Výzva v rámci Modernizačního fondu se chystá. Končí technická asistence, kterou zajistila Evropská komise, na podporu rozvoje energetických komunit v uhelných krajích (výstupem zpráva o situaci, příručka a série osvětových seminářů). Podpora přípravy projektů je možná i z nástrojů ELENA a TARGET (společné nástroje Evropské komise a EIB). Komentář MŽP 03/2024: Gesce by měla odpovídat kompetencím daného resortu, spolupráce MŽP v bodě 2 vidí jako dostatečnou s tím, že využity budou především prostředky Modernizačního fondu. Komentář MMR 1/2025: Potřebné systémové legislativní změny probíhají, resp. jsou zajišťovány (účinná novela energetického zákona Lex OZE I; v platnost vstoupila 1.1. 2024 novela Lex OZE II řešící komunitní energetiku; dále Lex OZE III, Aktualizace Návrhu státní energetické koncepce v procesu schvalování (do 31.12.2024 neschváleno). Plnění mj. také prostřednictvím jednotlivých Strategických projektů PSÚT (OPST) ve strukturálně postižených regionech a ve vazbě/s podporou naplňování IV.F.3.2. Aktuální komentář MPO: Za nás je zmíněno to hlavní, tedy že došlo k legislativnímu ukotvení aktivního zákazníka a energetických společenství (v rámci LEX OZE II). Došlo také k zahájení činnosti EDC a pracuje se na dosažení jeho plných funkcionalit.		
---	-----------	--	---------------	-----	----------	-----------	--------------	---	--	--	--

F	IV. F.3.2	Podpora zřízení Center veřejných energetiků	Nadregionální	MPO	MŽP	2021-2029	Finalizace/Splněno	Vláda ČR ukládá: <u>ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem životního prostředí vytvořit podmínky pro možnost zřízení a rozvoje činnosti center veřejných energetiků</u> na území strukturálně postižených krajů vč. <u>zajištění jejich financování</u> pro možnost realizace poradenských a konzultačních služeb s odpovídající odborností v oblasti energetiky.	V roce 2021 se podařilo zahájit aktivity vedoucí k podpoře přípravy opatření v rámci OPST - konkrétně očekáváme naplnění opatření zaměřeného na Centra veřejných energetiků prostřednictvím strategických projektů. Spuštění programu a výzvy očekáváme v následujícím období. Komentář MPO 01/2024: Navrhujeme změnu gesce na OPST, kde je tento projekt podpořen a realizován, opatření je tedy v tuto chvíli i bez změny gesce splněno. Komentář RESTART 02/2024: V rámci strategických projektů OPST v ÚK podán projekt Transformační centrum, který zahrnuje i Energetické centrum ÚK, které již pracuje a vytvořilo síť energetiků v rámci jednotlivých okresů a v MSK podán projekt Centrum veřejných energetiků. V KVK byla zřízena v roce 2023 Agentura krajského energetického managementu Karlovarského kraje. Komentář MŽP 03/2024: Řídící orgán nemůže být z podstaty věci gestorem takového typu opatření, opět jde o kompetenci především MPO, přičemž MŽP je připraveno o zapojení zdrojů OPST, jak předpokládá druhá polovina opatření, jednat.		
F	IV. F.3.3	Fond na přípravu strategických projektů do Fondu pro spravedlivou transformaci	Nadregionální		MŽP	2021-2027	Finalizace/Splněno	Vláda ČR ukládá: <u>ministru životního prostředí</u> v rámci operačního programu financovaného z Fondu pro spravedlivou transformaci zajistit dostatečnou podporu přípravy projektů a budování kapacity v uhelných regionech.	V průběhu podzimu roku 2021 byla ze strany SFŽP vyhlášena výzva na podporu projektové přípravy strategických projektů. Dále se připravují další nástroje na podporu projektové přípravy mimo jiné v rámci OPST, NPO, ale také jsou zahájeny diskuze s EIB o větším rozšířeném poradenství v oblasti přípravy projektů nejen pro OPST, ale i do dalších zdrojů. Komentář RESTART 02/2024: 16.11.2021 byla vyhlášena výzva na Podporu na předprojektovou přípravu strategických projektů v rámci implementace MST s alokací 170 mil. Kč., další Výzva na Technickou pomoc v OPST pro předkládání žádostí o podporu směřující k efektivní administraci projektů OPST je v platnosti od 9.12.2022 do 31.12.2029, s alokací 1,5 mld Kč. Komentář MŽP 03/2024: Ještě doplňujeme informaci o vouchery na projektovou přípravu veřejného sektoru nebo výzvu v rámci obnovy území rovněž zaměřenou na přípravu projektů.		
G	IV. G.1.1	Obnovení Slavkovské dráhy – studie proveditelnosti	KVK	MD		2021-2022	Rozpracováno	Vláda ČR ukládá: <u>ministru dopravy</u> ve spolupráci se Správou železnic, státní organizací prověřit možnosti obnovení Slavkovské dráhy a případně navrhnout možnosti řešení její obnovy a identifikovat možné zdroje financování.	Komentář MD/08/2024: Nesplněno. • Bude nutné z hlediska objednatele regionální dopravy upřesnit model základní dopravní obslužnosti preferující využití dané dráhy, a to v pravidelném celoročním režimu a vazbami na místní navazující autobusovou dopravu. Následně bude od objednatele potřebná garance takových výkonů. • Během 4Q/2024 může proběhnout mezi MD a SŽ diskuze o zařazení položky projektové přípravy SŽ pro zpracování Záměru projektu spíše než Studie proveditelnosti. Komentář RESTART 12/2024 - Zjišťováno u KVK, zda i za těchto podmínek opatření chtějí zachovat - bez odpovědi.		

G	IV. G.2.1	Podpora rozvoje digitalizace státní správy a samosprávy, digitalizace služeb pro občany regionů	Nadregionální	MPO		2021-2023	Částečně splněno	Vláda ČR v návaznosti na strategii Digitální Česko ukládá: <u>ministru průmyslu a obchodu a ministryni pro místní rozvoj ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy</u> a) rozšířit podporu budování vysokorychlostních datových sítí na území ÚK, MSK a KVK; b) podpořit budování 5G sítí na území ÚK, MSK a KVK; c) podpořit vznik a umístění vznikajících digitálních platform/HUB na území ÚK, MSK a KVK; d) finanční podporu těchto aktivit zohlednit v rámci nového programovacího období 2021-2027 v rámci připravovaných operačních programů; e) Rozšířit podporu a budování bezpečné IT infrastruktury ve školách připojených k vysokorychlostním datovým sítím s ohledem na kybernetickou bezpečnost, automatizaci a digitalizaci spojenou s nástupem Průmyslu 4.0.	Aktualizace opatření z AP2- II. G.2.1 Plnění opatření očekáváme v následujícím období, kdy téma je uvedeno jako priorita v rámci Programového prohlášení vlády. Digitalizace a další oblasti eGovernmentu jsou předmětem řady finančních nástrojů a podpor mimo jiné v rámci NPO, OP TAK a také v rámci OPST. Komentář MPO 01/2024: Jedná se o průřezové téma v gesci MPO, NPO a dalších. Průběžně realizováno na úrovni celé ČR. Komentář RESTART 01/2024: K bodu e) V rámci OPST oblast podpory Digitální inovace byly vyhlášeny výzvy Konektivita škol (alokace ÚK 300 mil Kč, MSK 160 mil. Kč, KVK 280 mil. Kč), v ÚK Digitalizace pečovatelských služeb s alokací 230 mil. Kč. Další výzvy jsou v přípravě. Komentář MŽP 03/2024: Upřesňujeme, že podpora z OPST souvisí pouze s bodem e).	
---	-----------	---	---------------	-----	--	-----------	------------------	---	---	--

Pilíř	Číslo opatření	Název opatření	Region	Gesce	Gesce +	Doba realizace	Aktuální fáze realizace daného opatření	Úkol/usnesení	Komentář k naplňování daného opatření	Komentář RSK/regiony	Komentář resorty	Komentář ostatní
A	V.A.1.1	Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně postižených regionech prostřednictvím investic do nemovitého majetku Aktualizováno v AP6	Nadregionální	MPO		2023-2027	Částečně splněno	Vláda ČR ukládá: ministři průmyslu a obchodu ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou zvážit specifické zvýhodnění v rámci připravovaného FN zaměřeného na rekonstrukci podnikatelských nemovitostí	Komentář MPO 01/2024: Finanční nástroj pro OP TAK je v přípravě, nicméně v rámci OP ST je již v běhu FN specificky pro uhlenné regiony a jedná se o podporu cílenou pouze pro tyto regiony. Úkol je tedy zprostředkovaně plněn ze strany MŽP a navrhujeme změnu gesce, neboť v rámci OP TAK nebude z titulu nastavení FN možné regionální omezení. Komentář MŽP 03/2024: Souhlasíme s přidáním MŽP jako spolugestora, nicméně dle dřívějších dohod stále počítáme s tím, že i z OP TAK bude spuštěn finanční nástroj umožňující investice do nemovitého majetku, přičemž je k řešení, jak se vypořádat s potenciálními překryvy.			
A	V.A.1.2	Program na podporu modernizace technologií firem	Nadregionální	MPO		2023-2027	Rozpracováno	Vláda ČR ukládá: ministři průmyslu a obchodu od r. 2023 připravit v rámci programu Digitální podnik a Technologie 4.0 (OP TAK) v soutěžních (bodovaných) výzvách specifické zvýhodnění formou bodové bonifikace pro strukturálně postižené regiony.	Komentář MPO 01/2024: Podpora tohoto typu z hlediska zaměření programů nelze regionálně bonifikovat, nicméně opět lze upozornit na skutečnost, že cílená podpora na tato opatření probíhá pod hlavičkou OP ST v rámci finančních nástrojů specificky pro uhlenné regiony, což daný úkol plní ve větším rozsahu a navrhujeme změnu gesce. Komentář MŽP 03/2024: Muselo by dojít k úplnému přeformulování úkolu schváleného vládou, nicméně nesouhlasíme s tím, že by měl OP TAK jako zdroj z opatření zcela vypadnout. Je nutné brát OPST jako program, který do strukturálně postižených regionů přináší prostředky navíc, tedy nezavírá dveře k dalším zdrojům. Komentář MPO 09/2024: 28.6.2024 byla vyhlášena v rámci OP TAK výzva Digitální podnik 01/24/054 s alokací 1 mld. Kč. Míra podpory - dotace poskytována jako % z prokázaných způsobilých výdajů max. do výše 60 % má Severozápad, Moravskoslezsko 50%, ostatní kraje od 50-35 %. Jiná bonifikace není. Výzva Digitální podnik - Technologie 4.0 byla vyhlášena 25.10.2023, č. 01/23/039 s alokací 1,5 mld Kč., Míra podpory - dotace poskytována jako % z prokázaných způsobilých výdajů max. do výše 60% má Severozápad, Moravskoslezsko 50%, ostatní kraje od 50-40%. Jiné zvýhodnění pro strukturálně postižené regiony není.			
A	V.A.2.1	Podnikavý region (PODREG) - program na podporu začínajících podnikatelů či potenciálních podnikatelských záměrů	Nadregionální	MPO	MŽP, MPSV	2023-2026	Rozpracováno	Vláda ČR ukládá: ministři průmyslu a obchodu zvážit možnost podpory v programu Poradenství v rámci OP TAK a úpravy jeho specifik na základě definovaných potřeb strukturálně postižených regionů; ministři životního prostředí a ministři práce a sociálních věcí nastavit podporu strukturálně postiženým krajům pro programy podnikatelského poradenství krajů od r. 2022.	Komentář MPO 01/2024: Zaměření Poradenství ve schváleném OP neumožňuje tento typ podpory, jedná se o malý program pro celou ČR kde není možné zvýhodňovat regiony. Komentář MMR 01/2025: z OPST poskytovány vouchery pro podnikatele (i pro začínající), kde v rámci vouchery mohou pořídit i poradenské služby.			

B	V.B.2.1	Příprava programu zaměřeného na regeneraci specifických brownfieldů směřujících k jejich dalšímu efektivnímu využití	Nadregionální	MMR	MPO, MŽP, Mze	2023-2027	Rozpracováno	Vláda ČR ukládá: ministři pro místní rozvoj ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu, ministři životního prostředí a ministrem zemědělství v návaznosti na program MMR podporující studie využití specifických brownfieldů připravit s ohledem na kompetence dotčených resortů dotační programy, které budou zaměřeny na podporu komplexní regenerace specifických brownfieldů na podnikatelské i nepodnikatelské účely	Komentář MMR 08/2024: Dle informací od D. Sokola a informací na internetu. Brownfieldy pro nepodnikatelské využití - specifická výzva, ani zvýhodnění pro strukturálně znevýhodněné kraje v letech 2023-2024 nebyly. Velké projekty - odpovídají kategorii specifických brownfieldů = SB (větší než 30 mil. do 500 mil.) byly podpořené výzvami č. 1 a 5 (rekonstrukce) a č. 2,6,10 (demolice). Původně měly SB začínat na 50 mil. Kč, to se ale změnilo na 30 mil. Kč už od výzvy č. 1. Seznamy podpořených projektů (i zamítnutých) lze nalézt zde: https://sfpi.cz/npo-brownfieldy/ . Seznamy SB před rokem 2023 žádné nejsou, SB předtím nebyly. V tuto chvíli se už nová výzva na specifické brownfieldy (SB) neplánuje (nejsou na ní finance). Komentář MPO 09/2024: p. Jan Hana - vedoucí oddělení brownfields (hana@mpo.cz), odpověď za MPO připravovala p. Marie Pokorná (marie.pokorna@mpo.gov.cz), podřízená p. Hany, email ze dne 10.9.2024): Podpora brownfieldů probíhala od roku 2017, první výzva byla vyhlášena v červenci 2017. Specifické brownfieldy MPO nepodporovalo, byly v gesci MMR. Podpořené projekty jsou zveřejněny na webových stránkách MPO - https://www.mpo.gov.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/podpora-brownfieldu/prehled-projektu-programu-regenerace-a-podnikatelske-vyuziti-brownfieldu--259798/; projekty jsou v současné době ukončeny nebo realizovány. Z hlediska zvýhodnění našich krajů: Výzva I až Výzva IV programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů byla určena pouze pro obce a kraje, ležící na území strukturálně postižených krajů (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský) anebo v hospodářsky problémových regionech dle „Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014-2020“ . Výzva V byla určena pro obce a kraje, ležící na území strukturálně postižených krajů (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský) anebo v hospodářsky a sociálně ohrožených územích dle „Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+“ Výzva VI a Program Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití (Národní plán obnovy) – zvýhodnění projektů umístěných v hospodářsky a sociálně ohroženém území dle „Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+“ Komentář MMR 01/2025 - OPST plánuje vyhlášení výzev na Brownfieldy - Brownfield fond v MSK (1 mld. Kč), Regenerace brownfield v KVK (cca 250 mil Kč) a ÚK (cca 880 mil. Kč)			
---	---------	--	---------------	-----	---------------	-----------	--------------	---	--	--	--	--

C	V.C.1.1	Specifická podpora aplikovaného výzkumu a inovací pro strukturálně postižené regiony v rámci programu SIGMA	Nadregionální	TA ČR		2023-2029	Částečně splněno	Vláda ukládá: předsedovi Technologické agentury ČR a) realizovat v následujících dvou letech specifickou soutěž v programu SIGMA, zaměřenou na podporu a rozvoj inovačních ekosystémů ÚK, KVK a MSK, a to podle možností státního rozpočtu nebo s využitím prostředků OP ST; b) v rámci dalších soutěží v programu SIGMA zohlednit specifika strukturálně postižených regionů v rámci kritérií daných soutěží, bodovým zvýhodněním nebo regionální alokací.	Komentář TA ČR 01/2024 - specifická veřejná soutěž, zaměřená na podporu a rozvoj inovačních ekosystémů ÚK, KVK a MSK, nebyla v programu SIGMA prozatím realizována, mimo jiné z důvodu snižování státních prostředků na podporu VaVal. TA ČR však v rámci programu SIGMA - veřejných soutěží DC3 a DC2, vyhlášených v roce 2023, zavedla specifickou alokaci (ve výši 8 % z celkové alokace na VS) pro strukturálně postižené regiony. Podmínky využití byly nastaveny následovně: z této alokace byly podpořeny ty návrhy projektů, ve kterých má hlavní uchazeč sídlo v jednom ze tří výše uvedených krajů a které byly doporučeny k podpoře. V případě, že příslušnou alokaci nevyčerpaly projekty z jednoho regionu, byly prostředky využity přednostně v druhém regionu. Pokud ani v obou regionech nebyl dostatek kvalitních projektů, byly prostředky využity pro podporu ostatních projektů v dané veřejné soutěži. TA ČR se však dalším aktivitám nebrání.			
---	---------	---	---------------	-------	--	-----------	------------------	---	---	--	--	--

C	V.C.2.1	Specifická podpora výzkumu ve strukturálně postižených regionech	Nadregionální	MŠMT	MŽP, MD, MPO, TA ČR	2023-2027	Rozpracováno	Vláda ČR ukládá: Ministři školství, mládeže a tělovýchovy a ministři průmyslu a obchodu a) zohlednit problematiku podpory výzkumu ve strukturálně postižených regionech v programovém období EU fondů 2021–2027 je-li to z daného OP (OP JAK, OP TAK) možné a umožňují-li to předpokládané intervence OP (OP JAK, OP TAK) a poskytnout podporu komplementární k podpoře poskytnuté v rámci OP ST. Dále umožnit specifické zvýhodnění žadatelů a projektů realizovaných na území strukturálně postižených regionů ve vazbě na podporu tzv. Smart Akceleratorů a v návaznosti na regionálně specifická témata, resp. domény specializace formulované v krajských RIS 3 strategiích. Ministři školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s ministři životního prostředí a ministryní pro vědu, výzkum a inovace b) vytvořit možnosti pro podporu příchodu a setrvání excelentních pracovníků v oblasti balneologie, fyzioterapie a dalších lékařských oborů do KVK v rámci existujících a nově plánovaných dotačních titulů s působností v oblastech výzkumu, vývoje a inovací a realizovaných v gesci MŠMTaOP ST za využití výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace a prostředků EU fondů v novém programovacím období (v OP JAK - v závislosti na nastavení a existujících a nově plánovaných dotačních titulů s působností v oblastech výzkumu, vývoje a inovací a realizovaných v gesci MŠMT a OP ST za využití výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace a prostředků EU fondů v novém programovacím období (v OP JAK - v závislosti na nastavení a podmínkách programu a relevantních výzev). Ministři životního prostředí ve spolupráci s ministryní pro vědu, výzkum a inovace c) zohlednit při přípravě a realizaci OP ST možnosti specifické podpory balneologického výzkumu, lázeňství a souvisejícího výzkumu regionálních specifíků a potenciálu pro rozvoj regionu v souladu s nařízením o FST. Ministři dopravy na základě výstupů studie proveditelnosti ze schváleného akčního plánu v roce 2017–2018: zvážit možnosti přímé a nepřímé podpory – v případě přípravy projektů k využití C-ITS a CCAM systémů na dálnici D8 a vedoucích k naplnění opatření k testování a vývoji autonomních řídicích systémů v Ústeckém kraji, ve vazbě na výsledky studie proveditelnosti (opatření I. C.2.5). Ministři dopravy, ministři průmyslu a obchodu, ministryní životního prostředí ve spolupráci s předsedou Technologické agentury ČR implementovat programy na podporu výzkumu, vývoje a inovací tak, aby bylo v případě dostatečných prostředků na jejich realizaci možno vyčlenit samostatné alokace nebo zajistit jiný způsob zvýhodnění v rámci jednotlivých veřejných soutěží (tam, kde to je relevantní) pro realizaci opatření ve prospěch strukturálně postižených regionů komplementárně k podpoře v rámci OPST (zejména TREND, Prostředí pro život, Doprava 2020+, Théma a na ně navazujících programů a v programu SIGMA TA ČR).	Výzva Smart Akcelerator +I priorita 1, č. výzvy 02_22_009 byla vyhlášena 27.7.2022 do 27.11.2023. Strukturálně postižené regiony jsou ve výzvě zvýhodněny navýšením maximální výše celkových způsobilých výdajů - o 30 mil. CZK na projekt. Další podporou (nad rámec výzev Smart Akcelerator) komplementární k podpoře z OPST Řídicí orgán OP JAK aktuálně neplánuje, do budoucna však může možnosti OP JAK v závislosti na vývoji situace opětovně zvážit. Komentář MŠMT 01/2024: Analogický postup plánujeme aplikovat i u výzvy Smart Akcelerator+ II.			
---	---------	--	---------------	------	---------------------	-----------	--------------	--	--	--	--	--

D	V.D.2.1	Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství, kariérové vzdělávání a příprav na zaměstnání v kontextu výzev spojených s transformací regionů	Nadregionální	MŠMT		2023-2027	Rozpracováno	Vláda ČR ukládá: Ministři školství mládeže a tělovýchovy a) spolupracovat s kraji na evaluaci využívání a fungování KAP/DZ krajů a MAP a na ně navázaných výzev na krajské úrovni v této tematické oblasti; b) zajištění, aby byly strukturálně znevýhodněné kraje ve výzvách pro implementaci DZ krajů a MAP specificky zohledněné i po roce 2023 a mohly účelně využít prostředků v této tematické oblasti." Vláda ČR doporučuje krajům: a) spolupracovat s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy na evaluaci využívání a fungování KAP/DZ kraje a MAP pro tuto oblast a na ně navázaných výzev na krajské úrovni a navrhnout jejich úpravy či doplnění v rámci Akčního plánu na roky 2023 a následující; využít relevantní výzvy MŠMT chystané s vazbou na DZ krajů a MAP v krajích; případně dalších připravovaných výzev.				
D	V.D.3.1	Komplexní opatření zaměřené na podporu tzv. tranzitních sociálních podniků	Nadregionální	MPSV		2023-2027	Finanzizace/Splněno	Vláda ukládá: ministři práce a sociálních věcí připravit ve spolupráci s regionálními aktéry výzvu z OP Zaměstnanost plus zaměřenou na rozvoj tranzitních sociálních podniků podporujících restrukturalizaci. Výzva bude otevřená v roce 2023-24.	Komentář MPSV 04/2024 - opatření již bylo splněno: 1) Vyhlášením průběžné výzvy „Podpora sociálního podnikání (1)“ v letech 2022 až 2024 na podporu sociálního podnikání v rámci SC 2.1 OPZ+. 2) Spuštěním programu S-podnik: PROGRAM S-PODNIK PLUS - www.esfcr.cz, příjem žádostí od 1. 4. 2024. 3) Podporou projektu „Tranzitní místa v sociálních podnicích v MSK+“ (24,7 mil Kč), realizátor Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s. 4) Podporou dalších projektů v rámci soutěžních výzev SC1.1 OPZ+ na podporu zaměstnanosti znevýhodněných osob: Ve výzvě pro ITI: a) Ústí-Chomutov: 4 projekty – 53,8 mil Kč b) Karlovy Vary: 2 projekty – 15,6 mil Kč c) Ostrava: 1 projekt – 5,9 mil Kč (+ výše uvedená „Tranzitní místa“) Ve výzvách č. 19, 52 a 56: d) Ústecký kraj: 22 projektů – 153,6 mil Kč e) Karlovarský kraj: 2 projekty – 10,1 mil Kč f) Moravskoslezský kraj: 15 projektů – 82,1 mil Kč			
E	V.E.1.1	Podpora komunitního života	Nadregionální	MPSV	Mze	2023-2027	Částečně splněno	Vláda ČR ukládá: ministři zemědělství ve spolupráci s ministrem práce a sociálních věcí v rámci nastavení podpory skrze Společnou zemědělskou politiku zvážit nastavení specifického zvýhodnění při podpoře rozvoje komunitních center v období 2021+ tj. výzev zaměřených na podporu komunitního života ve strukturálně postižených regionech.				
E	V.E.2.2	Podpora integrace zahraničních pracovníků	Nadregionální	MV	MPSV	2023-2024	Finanzizace/Splněno	Vláda ČR doporučuje: krajským samosprávám a) zpracování analýz zaměřených na dopady příchodů zahraničních pracovníků. Vláda ČR ukládá: ministři vnitra a ministři práce a sociálních věcí b) spolupracovat při zpracování výše uvedených analýz za účelem sdílení dostupných dat; ministři vnitra: c) na základě výstupů z výše uvedených analýz připravit návrhy na řešení situace přispívající k zajištění bezpečnosti v regionech a také integraci cizinců	Komentář MV 01/2024: K zpracování analýz zaměřených na dopady příchodů zahraničních pracovníků ze strany krajských samospráv doposud nedošlo. Vzhledem k zásadním změnám po invazi Ruské federace na Ukrajinu, změnách gesce (například koordinací adaptace a integrace osob s dočasnou ochranou je pověřena od února 2023 Zmocněnkyně vlády pro lidská práva) a nutnosti celkového řešení situace jsou opatření přijímána na celostátní úrovni například v rámci vládní Koncepce integrace cizinců a v rámci Stanovení strategických priorit vlády ČR ke zvládání dopadů migrační krize související s invazí Ruské federace na Ukrajinu.			

E	V.E.3.1	Komplexní obnova sídlišť (Specifická podpora bydlení a bytové politiky)	Nadregionální	MMR		2023-2027	Rozpracováno	Vláda ČR ukládá: ministři pro místní rozvoj v souvislosti s plněním úkolů vládou schválené Koncepte bydlení ČR 2021+ a v návaznosti na regionální specifika směřování měst – výstupy z TA ČR ETA Územní management směřování měst dokončované certifikované metodiky MMR (12/2021) a) připravit koncept dotačního programu pro města a obce, který bude zaměřen na implementaci metodiky, zejm. na podporu pořízení nástrojů územního strategického plánování a bytové politiky měst a obcí jako předpokladů pro komplexní revitalizaci sídlišť: zahrnujících pořízení studií Plánů řízeného směřování, Analýz ekonomické situace jednotlivých měst a vytvoření akvizičních strategií; b) ověřit možnost vzniku nástroje na podporu strukturálně postižených regionů, resp. měst a obcí v těchto krajích v možnosti realizace akviziční strategie v souladu s metodikou (např. cíleného strategického a systematického výkupu části bytového fondu s cílem jeho stabilizace a rozvoje městského bydlení), odkupu bytů, a to i nad rámec programu Výstavba; c) umožnit v rámci již existujících resortních programů směřujících k podpoře bydlení a jeho zkvalitňování specifické zvýhodnění projektů s realizací na území strukturálně postižených regionů. Regionální aspekt (vč. specifík směřování měst) strukturálně postižených regionů zapracovat i do nově připravovaných resortních programů; d) ověřit možnost vzniku nástroje na podporu nájemního bydlení ve SPR (tj. KVK, ÚSK, MSK) nad rámec programu Výstavba; e) v návaznosti na regionální specifika nadprůměrného zastoupení sídlištní zástavby ve struktuře osídlení, jejich zranitelnosti a potřeb jejich systémové revitalizace adaptace na současné a budoucí potřeby společnosti a výstupy z certifikované metodiky MMR Revitalizace městských obytných celků sídlištního typu s důrazem na řešení prostorového uspořádání (01/2022) připravit koncept dotačního programu pro města a obce nebo specifické zvýhodnění SPR (tj. KVK, ÚSK, MSK) v rámci připravovaného programu, který bude zaměřen na implementaci metodiky řešení komplexních projektů revitalizace obytných celků sídlištního typu včetně šíření příkladů dobré praxe; příprava nového programu podpory zaměřeného na komplexní revitalizaci obytných souborů sídlištního typu s využitím nové metodiky a poznatků z vyhodnocení Sčítání lidí domů a bytů 2021-podporu komplexní obnovy vybraných sídlišť a tento koncept předložit vládě k projednání.				
E	V.E.4.1	Podpora živého umění, kulturních a kreativních odvětví ve strukturálně postižených krajích	Nadregionální	MK		2023-2028	Částečně splněno	Vláda ukládá: ministři kultury a) připravit pro strukturálně postižené kraje regionální program na podporu živého umění, zaměřený jak na zlepšení či zvýšení nabídky stávajících organizací, tak na vznik nových aktivit či akcí živého umění nekomerčního charakteru, b) zvážit specifické zvýhodnění podpory kulturních a kreativních odvětví ve smyslu podpory rozvoje neinvestičních aktivit ve strukturálně postižených regionech.				
F	V.F.1.1	Přenasazení a posílení programu na sanaci ekologických škod financovaného z úrovně OP ŽP určeného pro města a obce – závazky nad rámec privatizačních smluv (kompetence MŽP)	Nadregionální	MMR	MŽP	2023-2027	Částečně splněno	Vláda ČR ukládá: ministři pro místní rozvoj ve spolupráci s ministři životního prostředí provést analýzu potřeb a absorpční kapacity v oblasti sanace ekologických škod, navrhnout možné způsoby řešení vč. dopadu na strategické dokumenty a zvážit možnost specifického zvýhodnění projektů ze strukturálně postižených regionů v relevantních dotačních a finančních nástrojích.	Komentář MŽP 01/2024 : MŽP nemá povědomí o zahájení řešení tohoto úkolu, nicméně vzhledem ke komplexnosti problematiky by bylo vhodné ji řešit i ve spolupráci s dalšími partnery, zejména například Svazem měst a obcí a MF ČR.			

F	V.F.1.2	Adaptace území na dopady změny klimatu	Nadregionální	MŽP	MMR, MPO, Mze	2023-2027	Rozpracováno	Vláda ČR ukládá: ministři životního prostředí a) implementovat podporu zřizování pozic adaptačních/mitigačních manažerů (např. úhrada mzdových nákladů) ve městech s cílem zintenzivnění realizace konkrétních opatření a zvýšení absorpční kapacity pro čerpání dotačních prostředků. Ministři pro místní rozvoj, ministři průmyslu a obchodu a ministři zemědělství b) prověřit systém hodnocení projektů na regeneraci brownfields z hlediska uplatnění adaptačních opatření, zejména přírodně blízkých	Komentář MŽP 01/2024: Počínaje rokem 2019 zahrnují výzvy z Národního programu životního prostředí na podporu zapojování obcí do Paktu starostů a primátorů (další podrobnosti viz komentář k opatření II F.1.4) do způsobilých výdajů rovněž prostředky na zřízení jednoho pracovního místa na obecním či městském úřadu pro pracovníka odpovědného za přípravu a/nebo implementaci akčního plánu SECAP, který zahrnuje mitigační i adaptační část.			
F	V.F.2.1	Přechod k oběhovému hospodářství	Nadregionální	MŽP	MPO	2023-2028	Rozpracováno	Vláda ČR ukládá: ministři životního prostředí ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu: a) pokračovat v aktivitách směřujících k aktualizaci ekonomických nástrojů, k podpoře recyklačního průmyslu a stanovení jasných pravidel pro výrobu paliv z odpadů; b) v rámci podpory vzniku a modernizace zařízení na využívání odpadu, tam kde je to relevantní, zvážit a případně specificky zvýhodnit strukturálně postižené regiony (například v rámci OPŽP) v návaznosti na krajské plány odpadového hospodářství.	Komentář MŽP 03/2024: Z OPST aktuálně probíhají výzvy s alokací 1,34 mld. Kč zaměřené na podporu inovativních projektů v oblasti oběhového hospodářství. Cílem je podpořit moderní a efektivní řešení, která zatím nejsou v praxi běžně využívána.			

Pilíř	Číslo opatření	Název opatření	Region	Gesce	Gesce +	Doba realizace	Aktuální fáze realizace daného opatření	Úkol/usnesení	Komentář k naplňování daného opatření	Komentář RSK/regiony	Komentář resorty	Komentář ostatní
A	VI.A.1.1	Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně postižených regionech prostřednictvím investic do nemovitého majetku	Nadregionální	MPO	MŽP	2023-2027	Částečně splněno	Vláda ČR ukládá: ministři průmyslu a obchodu a ministři životního prostředí ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou zvážit specifické zvýhodnění v rámci připravovaného FN zaměřeného na rekonstrukci podnikatelských nemovitostí	Komentář MPO 01/2024: Finanční nástroj pro OP TAK je v přípravě, nicméně v rámci OP ST je již v běhu FN specificky pro uhlíkové regiony a jedná se o podporu cílenou pouze pro tyto regiony. Úkol je tedy zprostředkovaně plněn ze strany MŽP a navrhujeme změnu gesce, neboť v rámci OP TAK nebude z titulu nastavení FN možné regionální omezení. Komentář MŽP 03/2024: Souhlasíme s přidáním MŽP jako spolugestora, nicméně dle dřívějších dohod stále počítáme s tím, že i z OP TAK bude spuštěn finanční nástroj umožňující investice do nemovitého majetku, přičemž je k řešení, jak se vypořádat s potenciálními překryvy.			
B	VI.B.1.3	Návrh komplexního projektu propojujícího v Ústeckém a Karlovarském kraji těžbu lithia a doprovodných kovů	ÚK, KVK	MPO	MŽP	2018-2028	Rozpracováno	Vláda ukládá <u>ministři průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí</u> - přípravit strategii rozvoje hodnotových/produkčních řetězců vázaných na těžbu lithia v ČR a formou identifikace možných nových rozvojových programů vytvářet prostředí pro to, aby mohly být přednostně do Ústeckého a Karlovarského kraje formou investičních pobídek získány další výrobní aktivity, výzkum a služby navazující na produkci lithia a z něho vyrobených produktů - zpracovat analýzu možnosti využití lithia pro jiné výroby než je výroba baterií a analýzu možností využití dalších prvků, nacházejících se na ložisku Cínovec a Horní Slavkov, pro využití v průmyslových/komerčních aplikacích - přípravit a zadat výzkumný program , který by se zabýval možnostmi využívání dalších prvků, které je možné získat při těžbě lithia, výzkumem a vývojem v oblasti Li baterií a dalšími možnostmi využití lithia včetně výzkumu produkce karbonátu lithia případně dalších poloproduktů tak, aby vyhovovaly požadavkům těchto navazujících využití - zpracovat komplexní projekt propojující v Ústeckém kraji těžbu lithia a doprovodných kovů - zpracovat komplexní projekt propojující v Karlovarském kraji těžbu lithia a doprovodných kovů - spolupracovat na zpracování projektu s Úřadem vládního zmocněnce pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj Vláda doporučuje <u>hejtmanovi</u> Ústeckého a Karlovarského kraje spolupracovat na přípravě tohoto komplexního projektu.	V současné době byla vládou ČR pověřena společnost ČEZ vstoupit do průzkumných prací a případně také do procesu dalšího využití zásob. V této době se čeká na dokončení průzkumných prací, na jejichž základě bude možné rozhodnout o dalším využití této suroviny. Komentář MPO 01/2024: V rámci OPST bude realizován strategický projekt Těžba lithia na Cínovci, s ohledem na tuto skutečnost navrhujeme změnu gesce na MŽP, projekt je aktuálně ve schvalovací fázi k podpoře. Komentář MŽP 03/2024: Projekt aktuálně prochází hodnocením. Předkládaná žádost cílí na podporu pouze průzkumných a přípravných prací, nicméně celý řetězec je komplexnější záležitostí, která vyžaduje strategickou diskusi, což je jendoznačné kompetence MPO.			

D	VI.D.1.2	Koordinace a příprava podrobného návrhu realizace kompetenčního a tréninkového centra/vzdělávací platformy orientované na sdílení znalostí v oblasti polovodičového hodnotového řetězce	Nadregionální	MŽP	MMR, MPO	2025-2027	Rozpracováno	Vláda ČR ukládá: Ministři životního prostředí, aby se pokusil nalézt možnosti podpory a dostupné prostředky pro koordinaci přípravy a přípravu projektu na vytvoření kompetenčního a tréninkového centra (nebo vzdělávací platformy) na území strukturálně postižených krajů (výhledově, pokud to bude možné, i jeho realizaci a činnost), jehož smyslem by bylo školení zaměstnanců firem, akademiků a studentů, kteří mají zájem se zapojit do a) dodavatelského řetězce, b) aplikovaného výzkumu, nebo c) vzdělávání techniků v odvětví polovodičů a dalších odvětví zajišťujících vstupy s vyšší přidanou hodnotou pro dodavatelský řetězec výroby i designu polovodičů nebo čipů. Ministři pro místní rozvoj koordinaci s dalšími resorty a dohled nad přípravou detailního návrhu projektu vybudování kompetenčního a tréninkového centra, které bude mít zajištěnou/domluvenou spolupráci s klíčovými aktéry (např. prostřednictvím memorand o spolupráci). Ministři průmyslu a obchodu poskytovat součinnost výše zmíněným ministerstvům a zajistit soulad i komplementaritu s činností národního polovodičového centra kompetence, Národní polovodičovou strategií a souvisejícími aktivitami, které v této oblasti řeší ministerstvo průmyslu a obchodu.				
F	VI.F.2.1	Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách	Nadregionální	MMR		2026-2028	Rozpracováno	Vláda ČR ukládá: ministři pro místní rozvoj vyhlásit dotační titul Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách v období 2026-2028				

F	VI.F.3.4	Vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj projektů na využití geotermální energie včetně akumulace tepelné energie do horninového prostředí	Nadregionální	MŽP		2025-2030	Rozpracováno	Vláda ČR ukládá: Ministři životního prostředí, aby se ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí a v součinnosti s ministrem průmyslu a obchodu, zasadil o vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj projektů na využívání geotermální energie, zahrnující mělké a hlubinné zdroje a akumulaci tepelné energie (tepla i chladu) v horninovém prostředí pro účely zejména průmyslové aplikace a soustav zásobování tepelnou energií (SZTE) Ministři průmyslu a obchodu, aby ve vzájemné koordinaci a spolupráci s ministrem životního prostředí a dalšími relevantními resorty a institucemi prověřil možnosti legislativních úprav (zejm. horní zákon, stavební zákon, zákon o vodách a související předpisy), případně dle své působnosti zajistil, nebo inicioval opodstatněné změny, s cílem vytvořit jednotný rámec pro povolování výše uvedených zdrojů a odstranit administrativní bariéry plynoucí z časové a finančně náročné přípravy pro získání povolení vrtání na jejich realizaci. Ministři životního prostředí, aby vytvořil vhodné podmínky a zajistil financování aktivit, které umožní: I. provést komplexní výzkum a zmapování geologických podmínek, vyhodnocení potenciálu a technické proveditelnosti využití a. geotermální energie pro účely výroby tepelné energie v rámci SZTE a průmyslových aplikací, případně kombinované výroby elektřiny a tepla b. akumulace tepelné energie do horninového prostředí II. v návaznosti na výstupy již zrealizovaných projektů podpořit demonstrační pilotní projekty a. v oblasti využití mělké a hlubinné geotermální energie pro účely výroby tepla v rámci SZTE nebo kombinované výroby elektřiny a tepla, b. v oblasti akumulace tepelné energie do horninového prostředí pro účely průmyslového vytápění a SZTE Výše zmíněné úkoly pak ministr životního prostředí bude realizovat se zvláštním zřetelem na lokality v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji.				
---	----------	--	---------------	-----	--	-----------	--------------	---	--	--	--	--

G	VI.G.1.1	Dopravní napojení strategického významu ve strukturálně postižených regionech	Nadregionální	MD	MMR	2019-2030	Částečně splněno.	Vláda ČR ukládá: <u>ministři dopravy</u> a) v součinnosti s hejtmankou a hejtmany strukturálně postižených regionů definovat dopravní úseky pro napojení vybraných rozvojových ploch a průmyslových zón, periferních oblastí a oblastí s potenciálem hospodářského rozvoje těchto regionů. Tyto úseky nadefinovat každoročně do 31. 7. po dobu trvání tohoto opatření. <u>ministři pro místní rozvoj</u>. b) předložit tento seznam dopravních úseků na vládu do konce kalendářního roku, kdy došlo k jeho nadefinování.	MD, stav 08/2024: V dotčených krajích v režimu RE:START probíhá průběžná investiční činnost řízená MD a realizovaná státními investory (ŘSD, SŽ, RVC) a SFDI v oblasti výstavby nebo modernizace dopravní infrastruktury obdobně jako v ostatních krajích a regionech ČR. Je přihlíženo ke specifickým podmínkám a záměrům vlády a krajů. MD koncepčně cílí na to, aby dopravní infrastruktura byla rozvíjena vyváženě na celém území ČR v souladu s platnými a aktualizovanými dokumenty státu, zejména pak s Dopravní politikou ČR pro období 2021-2028 a Dopravními sektorovými strategiemi, 3. fází a dopravní politikou EU. Postupně dochází ke zlepšení dopravní situace v propojení uvnitř a mezi krají, dostupnosti správních center, zrychlení toku zboží a dopravy obyvatel včetně průmyslových zón s ohledem na životní podmínky, bezpečnost a principy udržitelné dopravy. Cílem opatření je podpořit strategický potenciál daného území v rámci strukturálně postižených regionů formou napojení průmyslových zón, oblastí s potenciálem hospodářského růstu a dalších rozvojových ploch na komunikacích II. a III. tříd a jejich napojení na nadřazenou silniční síť ve správě jednotlivých krajů a provázaných investic posilující veřejnou infrastrukturu v místě realizované investice. Dopravní infrastruktura podporující napojení rozvojových ploch a průmyslových zón Karlovarský kraj: - silniční napojení na testovací areál BMW Group Sokolov Lomnice, finanční spoluúčast SFDI (otevření 2023) - dokončení dálnice D6 - rekonstrukce a modernizace silnic I. tříd (obchvaty měst a obcí, zkapacitnění silničních úseků a křižovatek, opravy mostů) - modernizace a optimalizace rekonstrukce úseků konvenční železniční sítě a rekonstrukce nádražních budov (např. Frant.Lázně) Ústecký kraj: - Dokončení dálnice D7 - rekonstrukce a modernizace silnic I. tříd (obchvaty měst a obcí, zkapacitnění silničních úseků a křižovatek, opravy mostů) - příprava VRT rameno RS4 – úseky Podřipsko, Středohorský a Krušnohorský tunel včetně realizace terminálu Ústí nad Labem (projekt v přípravě, v dlouhodobější perspektivě se očekává pozitivní efekt na rozvoj kraje a regionů) - modernizace a optimalizace úseků tratí konvenční železniční sítě a rekonstrukce nádražních budov (např. nádraží Lovosice, Teplice) Moravskoslezský kraj: - Úpravy dopravní infrastruktury k napojení strategicky významné průmyslové zóny Mošnov včetně Logistického centra Armády ČR - rekonstrukce a modernizace silnic I. tříd (obchvaty měst a obcí, zkapacitnění silničních úseků a křižovatek, opravy mostů) - příprava VRT rameno RS1 – úsek Moravská Brána I, II a VRT Slezsko (projekt v přípravě, v dlouhodobějším perspektivě se očekává pozitivní efekt na rozvoj kraje a regionů) - Modernizace a optimalizace úseků tratí konvenční železniční sítě a rekonstrukce nádražních budov (výpravní budovy Ostrava-Vítkovice, Kopřivnice, Příbor). Modernizace železničního uzlu Ostrava.			
---	----------	---	---------------	----	-----	-----------	-------------------	---	--	--	--	--

Výčet opatření, která lze označit za splněná, částečně splněná či v probíhající realizaci

Číslo	Název opatření
I.A.3.1	Podprogram programu TREND pro strukturálně postižené kraje
I.B.2.1	Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů vč. navýšení alokace tohoto programu
I.C.1.1	Program zaměřený na podporu bilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu, včetně podpory přeshraničních projektů (Program DELTA2 – přímá návaznost na program DELTA)
I.C.1.2	Program zaměřený na podporu technologického transferu, který by mohl do budoucna podporovat propojování lokálních inovativních MSP s výzkumnými organizacemi (Program GAMA2 – přímá návaznost na program GAMA)
I.C.1.3	Podpora bilaterální a multilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu (program EPSILON)
I.C.1.9	Vytvoření Národní inovační platformy pro chemii (NIP VIII. Chemie)
I.C.2.1	Program na podporu aplikovaného společenského a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (program ÉTA)
I.C.2.3	Program získávání expertů pro krajskou VaV excelenci
I.C.2.4	Zpracovat podrobnou analýzu potenciálu a reálných možností využití geotermální energie ve všech dotčených krajích
I.C.2.5	Testování autonomních silničních vozidel v reálném (nebo téměř reálném) silničním provozu města Ústí nad Labem – U "SMART" ZONE
I.D.1.1	Komplexní opatření „Regionální talent management“ – zvýšení atraktivity krajů pro život obyvatel a rozšíření nabídky perspektivních pracovních a kariérních vyhlídek pro mladé a kvalifikované odborníky
I.D.1.3	Cílené komplementární výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro VŠ ve strukturálně postižených regionech
I.D.2.1	Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství a celoživotní vzdělávání v krajích
I.D.2.2	Program „Yes, I do“ – zlepšení komunikace v anglickém jazyce u absolventů základních a středních škol
I.D.2.3	Program zaměřený na přípravu zaměstnanců pro moderní průmyslové firmy (vzdělávání 4.0 a práce 4.0 pro průmysl 4.0)
I.D.2.4	Rozvoj predikčního systému trhu práce prostřednictvím projektu KOMPAS
I.D.2.5	Realizace projektů PIPS (Podpora informačních a poradenských středisek) a EFES (efektivní služby zaměstnanosti)
I.D.2.6	Intenzivní využívání NSP v činnosti ÚP ČR (zprostředkování, poradenství, rekvalifikace)
I.D.2.7	V souladu se zákonnými postupy při zadávání veřejných zakázek bude ÚP ČR při výběru dodavatelů poradenských služeb akceptovat nabídky a aktivně oslovovat řemeslné inkubátory
I.D.2.8	Intenzifikace využití zvolené rekvalifikace – cílené využívání ustanovení § 109a Zákona o zaměstnanosti
I.D.2.9	Zpracování analýzy možnosti zavedení podpory v rekvalifikaci i v případě § 109a Zákona o zaměstnanosti
I.D.2.10	Realizace stávajících preventivních opatření v MSK a vyhodnocení jejich účinnosti na cílovou skupinu
I.D.2.11	Zpracování analýzy možnosti vytvoření nových či přizpůsobení stávajících nástrojů podporujících přizpůsobení podniků a jejich zaměstnanců technologickým změnám v prostředí 4. průmyslové revoluce při zachování maximální možné míry zaměstnanosti



Příloha č. 2 – Přehled realizovaných opatření AP1 – AP6

I.D.2.12	Analýza současného stavu v oblasti sladování rodinného a pracovního života ve vybraných regionech, které jsou typické vyšším podílem zaměstnání v průmyslových odvětvích a s tím spojeným směnným provozem
I.D.3.1	Program „Krok za krokem na trh práce“ – rozvoj zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných osob
I.D.3.3	Zajistit plnění Usnesení vlády ČR č. 1127/2016
I.D.3.4	Realizace opatření k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti
I.D.3.5	Vzájemná spolupráce a koordinovaný přístup k dlouhodobě nezaměstnaným, zejména osobám v hmotné nouzi, v rámci útvarů ÚP ČR s cílem komplexně řešit situaci uchazečů o zaměstnání
I.D.3.6	Realizovat a průběžně vyhodnocovat příspěvek na podporu regionální mobility
Číslo	Název opatření
I.D.4.1	Program zaměřený na rozvoj podnikavosti v počátečním vzdělávání
I.E.1.1	Komplex opatření k řešení problematiky zadlužení jako jedné z příčin dlouhodobé nezaměstnanosti
I.E.1.2	Komplex opatření k posílení a zefektivnění činnosti ÚP ČR ve strukturálně postižených krajích
I.E.1.4	Analýza potenciálu stříbrné ekonomiky pro rozvoj Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje
I.E.2.3	Rozvoj zdravotnické infrastruktury – Karlovy Vary
I.F.1.3	Připravit návrh programu revitalizace / resocializace již dříve rekultivovaných ploch a území po těžbě
I.F.1.5	Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na řešení ekologických škod dle Usnesení vlády ČR č. 50/2002 Sb. na území Ústeckého a Karlovarského kraje
I.F.1.6	Podpora programu Revitalizace Krušných hor (Ústecký a Karlovarský kraj)
I.F.1.7	Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na řešení ekologických škod dle Usnesení vlády ČR č. 592/2002 Sb. na území Moravskoslezského kraje
I.F.2.1	Zhodnocení a případná úprava podmínek programu Demolice v sociálně vyloučených lokalitách vč. navýšení alokace tohoto programu
I.F.2.2	Vznik programu zaměřeného na regeneraci brownfieldů v intravilánech měst a obcí s cílem jeho prostřednictvím podporovat nepodnikatelské využití regenerovaných ploch (kompetence MMR)
I.F.2.3	Integrovaný Projekt celkové úpravy a využití prostor východního nádraží v Děčíně a budovy rakouské dráhy v jeho rámci
I.F.2.4	Analýza rozvojových příležitostí a výsledů dosavadních rozvojových projektů města Terezín
I.G.1.1	Komplex opatření k dobudování významných dopravních úseků – dálnic a silnic I. třídy
I.G.1.3	Komplex opatření ke zkapacitnění a modernizaci železničních tratí
II.A.1.1	Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně postižených regionech prostřednictvím investic do nemovitého majetku (bonifikace výzev OPPIK - Nemovitosti)
II.A.2.1	Zvýšení hospodářského přínosu cestovního ruchu ve specifických lokalitách strukturálně postižených regionů
II.C.2.2	Podpora vědecko-popularizačních činností na území strukturálně postižených krajů
II.C.2.3	Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THETA
II.D.2.1	Rozvoj multislužbových center celoživotního učení
II.E.2.1	Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech – obnova rozvoje materiálně-technické základny – část A
II.E.2.2	Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech – Systémové změny směřující k zajištění kvalifikovaného zdravotnického personálu – část B



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

II.E.4.1	Navýšení alokace programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností, který má ve správě Ministerstvo kultury
II.E.4.2	Navýšení alokace programu 134 130 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení spravovaným Ministerstvem kultury.
II.F.1.1	Zlepšit kvalitu ovzduší
II.F.1.3	Bezpečné kraje
II.F.1.4	Adaptace území na dopady změny klimatu
II.G.1.2	Systémový přístup k plánování služeb související s kamionovou dopravou
II.G.1.3	Napojení Podkrušnohorské výsypky u Sokolova na veřejnou dopravní infrastrukturu v Karlovarském kraji z důvodu umožnění její revitalizace
III.B.2.1	Finanční nástroj JESSICA II. pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj
III.B.2.2	Program na zajištění nabídky průmyslových ploch typu greenfield a zlepšování kvality a využitelnosti stávajících průmyslových zón
III.C.2.2	Podpora vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů pro MSK, ÚK a KVK
III.C.2.4	Podpora VaV infrastruktury
III.D.1.1	Financování provozu regionálních pracovišť veřejných vysokých škol na území Karlovarského a Ústeckého kraje
III.E.2.1	Podpora rozvoje Integrovaného záchranného systému
III.F.2.2	Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti
IV.A.3.1	Podpora digitalizace a robotizace především malých a středních firem prostřednictvím outsourcovaných služeb výzkumu, vývoje a poradenství
Číslo	Název opatření
IV.A.3.2	Rozvoj lázeňské infrastruktury a podpora lázeňství jako ekonomického odvětví v Karlovarském kraji
IV.D.2.1	Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje materiálně-technického zázemí škol a školských zařízení
IV.E.4.1	Změna image strukturálně postižených regionů
IV.E.4.2	Podpora kulturních a kreativních odvětví
IV.F.1.1	Zpracování technickoekonomických analýz využitelnosti důlních děl v MSK
IV.F.2.1	Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách – pokračování DT
IV.F.2.2	Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti
IV.F.2.3	Program na podporu občanské vybavenosti a obslužnosti obcí ve strukturálně postižených regionech
IV.F.3.1	Podpora komunitní energetiky ve strukturálně postižených regionech
IV.F.3.2	Podpora zřízení Center veřejných energetiků
IV.F.3.3	Fond na přípravu strategických projektů do Fondu pro spravedlivou transformaci
IV.G.1.1	Obnovení Slavkovské dráhy – studie proveditelnosti
IV.G.2.1	Podpora rozvoje digitalizace státní správy a samosprávy, digitalizace služeb pro občany regionu
V.A.1.2	Program na podporu modernizace technologií firem
V.A.2.1	Podnikavý region (PODREG) – program na podporu začínajících podnikatelů či potenciálních podnikatelských záměrů
V.B.2.1	Příprava programu zaměřeného na regeneraci specifických brownfieldů směřujících k jejich dalšímu efektivnímu využití
V.C.1.1	Specifická podpora aplikovaného výzkumu a inovací pro strukturálně postižené regiony v rámci programu SIGMA
V.C.2.1	Specifická podpora výzkumu ve strukturálně postižených regionech
V.D.2.1	Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství, kariérové vzdělávání a příprav na zaměstnání v kontextu výzev spojených s transformací regionů
V.D.3.1	Komplexní opatření zaměřené na podporu tzv. tranzitních sociálních podniků
V.E.1.1	Podpora komunitního života
V.E.2.2	Podpora integrace zahraničních pracovníků



Příloha č. 2 – Přehled realizovaných opatření AP1 – AP6

V.E.3.1	Komplexní obnova sídlišť (Specifická podpora bydlení a bytové politiky)
V.E.4.1	Podpora živého umění, kulturních a kreativních odvětví ve strukturálně postižených krajích
V.F.1.1	Přenastavení a posílení programu na sanaci ekologických škod financovaného z úrovně OP ŽP určeného pro města a obce – závazky nad rámec privatizačních smluv (kompetence MŽP)
V.F.1.2	Adaptace území na dopady změny klimatu
V.F.2.1	Přechod k oběhovému hospodářství
VI.A.1.1	Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně postižených regionech prostřednictvím investic do nemovitého majetku
VI.B.1.3	Návrh komplexního projektu propojujícího v Ústeckém a Karlovarském kraji těžbu lithia a doprovodných kovů
VI.D.1.2	Koordinace a příprava podrobného návrhu realizace kompetenčního a tréninkového centra/vzdělávací platformy orientované na sdílení znalostí v oblasti polovodičového hodnotového řetězce
VI.F.2.1	Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách
VI.F.3.4	Vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj projektů na využití geotermální energie včetně akumulace tepelné energie do horninového prostředí
VI.G.1.1	Dopravní napojení strategického významu ve strukturálně postižených regionech



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 - Souhrn čerpání RE:START

		5 827 716 727	5 636 627 709	3 767 060 116	1 849 567 593	5 827 716 727	11 444 344 436			566 563 400	444 963 782	339 271 223	485 476 569	1 020 579 131	190 925 749	429 115 403	423 012 231	244 339 038	514 400 456	197 541 518	572 498 963	282 867 125	2 612 941 707	324 189 551	1 053 502 185	
		NUTS II		Kraj			Celkem			Oleš																
Dotační program	Nak vyčíslen	NUTS II Moravskoslezsko	NUTS II Severozápad	Ústecký	Karlovarský	Moravskoslezský	Přidělená dotace v Kč	Kontrola (nula OK)		Most	Chomutov	Děčín	Teplice	Ústí nad Labem	Louny	Ústí nadělice	Cheb	Karlovy Vary	Sokolov	Bruntál	Opava	Nový Jičín	Ostrava město	Karviná	Frydek Místek	
Revitalizace KH - PRV	2017	0	26 436 605	25 380 211	1 056 394		26 436 605	0	14 705 521	10 674 690						1 056 394										
Revitalizace KH - PRV	2018	0	108 825 360	108 825 360			108 825 360	0	29 763 715	70 358 543		8 703 502														
Revitalizace KH - PRV	2019	0	122 862 548	122 862 548			122 862 548	0	60 828 667	42 931 572			19 802 308													
Revitalizace KH - NV 30/2014	2017	0	59 900 000	29 950 000	29 950 000		59 900 000	0		59 900 000																
Revitalizace KH - NV 30/2014	2018	0	56 500 000	28 250 000	28 250 000		56 500 000	0		56 500 000																
Demošce budov v sociálně vyloučených lokalitách	2016	12 111 135	41 222 688	28 163 193	13 059 475	12 131 185	51 351 803	0	18 236 376	1 332 340	1 994 477		1 000 000			2 555 512		10 501 963			2 218 485		9 912 446			
Demošce budov v sociálně vyloučených lokalitách	2017	8 617 302	17 901 647	17 901 647		8 617 302	26 518 749	0	10 000 000	5 000 000	2 245 987					655 660				3 617 102				5 000 000		
Demošce budov v sociálně vyloučených lokalitách	2018	13 956 547	37 200 165	37 200 165		13 956 547	50 556 712	0	18 654 686	4 282 643	4 921 600	3 740 179				5 601 047				469 624		861 905		12 025 018		
Demošce budov v sociálně vyloučených lokalitách	2019	2 830 496	31 094 639	21 635 412	9 419 227	2 830 496	33 885 135	0	10 000 000		1 635 412	10 000 000				1 846 227	1 037 232		6 558 268			552 284		2 278 162		
Regenerace a podnikatelské výtřiti brownfieldů - Výpna I.	2017	0	11 475 000	11 475 000			11 475 000	0							11 475 000											
Regenerace a podnikatelské výtřiti brownfieldů - Výpna II.	2018	0	93 284 407	52 371 635	39 012 771		93 284 407	0	9 437 345			10 294 500				33 629 790	18 854 116		20 158 656					2 989 775		
Regenerace a podnikatelské výtřiti brownfieldů - Výpna III.	2019	2 965 775	61 182 217	61 182 217		2 965 775	62 748 092	0		41 614 777	19 967 940															
OP Ž - Snížší emise stacionárních zdrojů podléhají se na expozici obyvatelstva nadmírným koncentracím znečištných látek v uštných regionech	2019	850 740 318	190 123 724	116 398 098	73824626	850 740 318	1 040 963 042	0	23 890 000	18 913 500	5 113 785	56 977 563		4 170 000	7 212 650		2 295 150		71 529 476	2 681 387	34 475 400	8 126 650	293 368 099		512 088 786	
Studie a analýzy	2018	0	2 150 000	2 150 000			2 150 000	0					2 150 000													
OP VVV pro VŠ - EROF výpna	2018	249 595 422	112 282 139	112 282 139		249 595 422	361 877 761	0			6 158 920			106 123 419									164 865 030			
OP VVV pro VŠ - EROF výpna	2019	1 064 407 050	743 010 948	743 010 948		1 064 407 050	1 807 417 998	0						743 010 948									1 022 837 073			
EPILON	2018	82 653 233	39 602 540	39 602 540		82 653 233	102 252 773	102 252 773																		
ETA	2018	19 406 969	9 222 417	9 222 417		19 406 969	28 629 386	28 629 386																		
Realizace - IROP 31. zvýšení kvality návné péče	2019	367 831 047	420 213 481	420 213 481		367 831 047	788 088 528	0	84 150 000	84 099 000	83 835 500	84 111 750				84 057 231				23 448 385	63 151 938	202 390 617	28 824 350	90 019 757		
Realizace - IROP 20. Nákemzení a bezemní vozidla	2019	0	149 995 250	68 199 750	81 795 500		149 995 250	0	68 199 750								81 795 500									
Realizace - IROP 47. Infrastruktura základních škól (NKL)	2019	6 701 528	34 133 137	28 000 000	6 133 137	6 701 528	40 834 665	0				28 000 000														
Realizace - 46. Infrastruktura základních škól	2019	3 460 324	0			3 460 324	3 460 324	0																		
OP ŽP - Kottkové dotace - bezúročných půjčky	2019	1 000 000 000	477 448 133	337 718 589	139 709 544	1 000 000 000	1 477 448 133	1 477 448 133																		
OP Ž - výpna 2. 80 Specifická výpna na vybrání cílové skupiny IP 1.1	2019	59 896 757	136 366 088	109 512 962	26 753 127	59 896 757	196 077 846	196 077 846	33 266 454	14 020 979	4 308 500		23 656 475	21 345 930			41 434 008	14 061 877		10 757 900		2 482 544		28 434 789	3 489 000	16 114 690
Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské výtřiti	2019	2 393 532	62 976 124	61 314 247	14 661 877	2 393 532	65 364 655	0	4 137 100	2 443 139										2 393 532						
SFB - Podnikatelské výpna	2019		93 000 000		93 000 000		93 000 000	0											93 000 000							
IROP - 89. Nákemzení a bezemní vozidla pro uštné regiony	2020	940 201 286				940 201 286																			81 727 500	
IROP - 93. Nákemzení a bezemní vozidla pro uštné regiony II	2020	215 789 500	559 725 000		559 725 000	215 789 500	775 514 500	559 725 000																	143 446 000	
Demošce budov v sociálně vyloučených lokalitách	2020	11 532 632	22 128 833	11 389 725	10 739 108	11 532 632	33 661 465	0		2 339 389	8 397 543		652 793						10 739 108					9 937 033		
NEMOVITOSTI - V. Výpna - Úštné regiony	2020	259 117 663	554 939 536	245 627 772	309 311 764	259 117 663	814 112 139	0	16 348 921	17 899 974	99 204 443	39 221 354	52 051 964	7 734 041	13 167 075	61 464 181	79 263 513	168 584 074	49 243 305		34 886 957	48 916 453	7 321 560	118 804 384		
Podpora revitalizace území - Studie a analýzy	2020	2 550 000	7 075 215	3 956 290	3 079 925	2 550 000	8 626 215	0		2 000 000		1 899 280				1 079 925	2 000 000		680 000			1 870 000				
Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské výtřiti	2020	116 481 196	102 858 161	53 900 118	49 768 043	116 481 196	219 339 357	0		3 274 051	6 755 390	43 060 677				13 947 202	19 620 648	16 200 193	15 000 630	45 495 546	21 684 207			34 300 813		
92. Výpna IROP - Infrastruktura základních škól pro uštné regiony	2020	348 820 437	358 771 549	279 866 479	78 905 070	348 820 437	707 591 986	0	85 347 284	48 503 712	41 997 246		20 781 946	45 628 226	37 808 065	63 815 524	15 089 546	39 580 410				62 961 162	51 847 664	67 801 932	87 029 066	
Regenerace a podnikatelské výtřiti brownfieldů - Výpna IV.	2020	50 092 158	184 494 575	152 709 826	31 784 749	50 092 158	234 586 733	0	14 567 480		99 730 500					18 411 846						20 910 120		29 162 038		
Brownfieldy MMR, SFP	2021	73 642 381	119 518 584	117 218 239	1 800 345	73 642 381	193 160 965	0	26 674 637		44 686 000			41 037 328	5 320 274		1 800 345					23 642 381		50 000 000		
Regenerace a podnikatelské výtřiti brownfieldů - Výpna V.	2021	68 388 769	180 121 158	131 028 137	49 293 021	68 388 769	248 709 927	0	39 640 000			25 872 850	5 515 287			60 000 000	49 293 021					19 161 269				
Podpora revitalizace území - Studie a analýzy spec. 89	2021	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	4 000 000	0								2 000 000										
Demošce budov v sociálně vyloučených lokalitách	2021	7 426 845	15 792 585	10 000 000	5 792 585	7 426 845	23 218 430	0	10 000 000							1 160 216				4 632 369		1 485 576	2 750 099	3 191 168		
Théta 4 v/s	2021	36 680 342	11 059 800	8 472 300	1 087 500	36 680 342	48 240 142	48 240 142																		
ETA - TLDS	2021	16 523 547	16 949 500	16 949 500	0	16 523 547	33 473 097	33 473 097																		
Prostředí pro život 4 v/s	2021	6 199 000	8 881 000	8 881 000		6 199 000	15 080 000	15 080 000																		
TREND PP1 4 v/s	2021	14 652 000	5 827 000	5 827 000		14 652 000	20 479 000	20 479 000																		
Podpora bydlení/Technická infrastruktura	2021	12 450 000	5 250 000	3 300 000	1 950 000	12 450 000	17 700 000	17 700 000			1 500 000					1 800 000	1 950 000			3 600 000	3 000 000	3 000 000		2 250 000	600 000	
Podpora rozvoje a obnovy venkova	2021	48 290 538	123 213 338	80 927 256	42 286 082	48 290 538	171 501 876	0	16 045 475	4 025 224	21 398 654	1 562 311	2 703 089	9 423 003	25 969 100	17 781 766	11 781 618			13 748 529	16 907 908	7 640 898		326 977	9 666 226	
Podpora obcí s 9 001-10 000 obyvateli	2021	68 518 638	49 358 157	22 063 154	27 295 003	68 518 638	117 876 795	117 876 795		4 977 998	15 000 000				2 085 156		9 476 821		17 818 182	5 761 000	2 479 092	14 694 567			45 583 979	
Demošce budov v sociálně vyloučených lokalitách	2022	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000																		
Regenerace brownfieldů pro podnikatelské výtřiti - výpna z NPQ	2022	16 451 500	49 786 630		49 786 630	16 451 500	89 218 130	0				13 081 307	13 084 271													
Program Brownfieldy MMR, SFP	2022	53 481 044	79 643 805	27 005 578	52 578 227	53 481 044	133 124 849	133 124 849																		
Théta 5 v/s	2022	59 821 087	28 637 439	28 637 439		59 821 087	88 458 526	88 458 526																		
SIGMA DC3 1 v/s	2022	8 375 525	4 537 361	4 537 361	0	8 375 525	12 912 686</																			

Vybrané projekty v návaznosti na Strategii RE:START

Obsah

Vybrané projekty dle jednotlivých pilířů Strategie RE:START	2
Pilíř A – Podnikání a inovace	2
ÚK - Stavba provozovny kopírování a tisku	
MSK - Revitalizace střediska ocelové konstrukce Třinec společnosti DIRIGERE servis s.r.o.	
KVK - Rekonstrukce statku - Královské Poříčí	
Pilíř B – Přímé investice	3
ÚK - Pivovar Litoměřice - regenerace budovy B pro podnikatelské využití	
ÚK - Rekonstrukce zchátralé kovárny na kavárnu a cukrárnu	
MSK - Rekonstrukce chalupy Mořkov.	
KVK - Konírna a venkovní plochy bývalého pivovaru ve Valči	
Pilíř C – Výzkum a vývoj	4
ÚK - Brain circulation jako pilíř možné transformace strukturálně postiženého regionu	
MSK - Metodika hodnocení vztahu expozice-odezva osob exponovaných v životním prostředí hlukem z důlní činnosti	
KVK - Průmyslové škálování laboratorních technik zušlechťení skla a s tím spojený výzkum, vývoj a inovace dekorování skleněných flakonů	
Pilíř D – Potenciál lidí	5
ÚK - U21 - Výstavba výukových prostor pro zdravotnické a technické studijní programy	
ÚK - U21 – Univerzita reflektující problémy regionu severozápadních Čech	
ÚK - U21 - Výstavba výukových prostor pro FUD	
MSK - Klastř umění a designu	
MSK - Sport, zdraví a technologie	
MSK - Univerzita PRO REGION	
MSK - Infrastrukturní zajištění studijního programu Průmyslový Design	
MSK - Technika pro budoucnost 2.0	
MSK - Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Slezské univerzitě v Opavě za účelem zajištění vysoké kvality výuky	
MSK - Zvýšení kvality vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě ve vazbě na potřeby Moravskoslezského kraje	
ÚK - Vybudování odborných učeben na 14 ZŠ v Mostě	
ÚK - Vybudování multimediální a ICT učebny, Ústí n. Labem ZŠ Rabasova	
MSK - Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Družby a ZŠ a MŠ Slovenská v Karvině	



Příloha č. 4 – Vybrané projekty v návaznosti na Strategii RE:START

MSK - Výstavba odborných učeben ZŠ Bruntál, Okružní 38

KVK - Vybudování odborné učebny ICT a jazykové laboratoře ZŠ Dalovice

KVK - Modernizace učeben ke zkvalitnění klíčových kompetencí žáků ZŠ Hranice u Aše

ÚK - Cesta zpět pro osoby pečující o dítě na Mostecku

ÚK - Konečně do práce

MSK - Nová šance pro nezaměstnané v Moravskoslezském kraji

MSK - Asistenti pedagoga pro polské národnostní školství v ČR

KVK - Práce pro dlouhodobě nezaměstnané na Karlovarsku

KVK/ÚK - VOL Vzdělávání

Pilíř E – Sociální stabilizace..... 11

Pilíř F – Životní prostředí **Chyba! Záložka není definována.**2

ÚK - Demolice bytového domu č.p. 365-270, ul Jiřetínská, Litvínov Janov

MSK - Bytový dům Oderská 182, Vítkov

KVK - Demolice objektu p.č. 224 a 225 k.ú. Oloví

MSK - Nákup vozidel pro DPO z IROP_9

MSK - Pořízení nízkoemisních vozidel pro příměstskou dopravu v lokalitě Havířovsko

ÚK - Odprášení provozu lomu Těchlovice a linky na zpracování stavebních materiálů Malšovice

MSK - Odprášení areálu TROJEK a.s.

ÚK - Stavební úpravy kulturního domu Havraň

MSK - Multifunkční hřiště v obci Radkov

KVK - Rekonstrukce ulice Fučíkova Kraslice

Pilíř G – Infrastruktura a veřejná správa..... 16

KVK - Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Horní Nivy

Seznam zkratk



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vybrané projekty dle jednotlivých pilířů Strategie RE:START

V návaznosti na cíle a opatření Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (Strategie RE:START) bylo podpořeno v letech 2017-2024 několik stovek projektů.

V této kapitole jsou uvedeny vybrané projekty z úspěšných programů a výzev, rozdělené dle tematických pilířů Strategie RE:START.

Pilíř A – Podnikání a inovace

Cílem tohoto pilíře je pomoci firmám v kraji růst, vyvíjet nové produkty a technologie, získávat nové trhy a zapojovat se do evropských a globálních produkčních sítí, podnítit vznik nových firem či příchod firem v nových, rostoucích oborech a příchod dalších firemních funkcí v pobočkách zahraničních společností a usnadnit firmám v krajích přizpůsobení novým výzvám, ať už vycházejí z vývoje globálních trhů, ze závazků přijímaných v Evropské unii a v ČR, nebo z potřeb krajů samotných.

Do tohoto pilíře lze zařadit úspěšnou výzvu z **programu OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost: Výzva V. v Programu NEMOVITOSTI uhelné regiony** – podpořeno bylo 44 projektů z uhelných krajů, podpora činila celkem cca 814 mil. Kč.

Tento program má návaznost na opatření: Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně postižených regionech prostřednictvím investic do nemovitého majetku.

Vybrané projekty:



- **ÚK – Stavba provozovny kopírování a tisku**, místo realizace Ústí nad Labem, rozpočet celkem 16 430 063,- Kč, příspěvek EU 7 393 528,19 Kč, národní soukromá částka 9 036 534,46 Kč. Předmětem projektu bylo provedení výstavby nové provozovny na místě stávajícího objektu z konce 19. století s přístavbou v letech 1936 a 1970, jehož stavebně technický stav nesplňoval základní parametry pro moderní polygrafickou výrobu. Projekt byl ukončen 11.8.2021.



- **MSK – Revitalizace střediska ocelové konstrukce Třinec společnosti DIRIGERE servis s.r.o.**, rozpočet celkem 92 944 475,- Kč, dotace EU 32 530 566,25 Kč, národní soukromá částka 60 413 908,75 Kč, projekt byl ukončen 31.3.2023. Předmětem tohoto projektu byla modernizace administrativních a výrobních prostor v rámci areálu Střediska ocelové konstrukce v Třinci ul. Těšínská 839.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



- **KVK – Rekonstrukce statku – Královské Poříčí**, rozpočet projektu 29 594 203,- Kč, dotace EU 13 317 391,45 Kč, národní soukromá částka 16 276 811,78 Kč, projekt byl ukončen 30.12.2022. Předmětem realizace projektu byla rekonstrukce bývalého zemědělského statku o rozloze necelých 4.000 m², ve kterém se nachází 3 objekty za účelem energetických úspor a zlepšení dispozičního i praktického využití stávajících chátrajících objektů.⁴

Pilíř B – Přímé investice

Cílem tohoto pilíře je získat větší objem přímých investic s vyšší přidanou hodnotou, a to jak tím, že stávající firmy se budou rozšiřovat o další oblasti (např. výzkum, vývoj, design, marketing), tak tím, že do krajů budou přicházet noví investoři ze zahraničí i z ČR a budou v krajích umísťovat aktivity s vyšší přidanou hodnotou.

Úspěšné programy v rámci tohoto pilíře byly v rámci opatření: Programy na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů vč. navýšení alokace tohoto programu – celkem 5 úspěšných výzev **Programu na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů**, vyhlášených Ministerstvem průmyslu a obchodu, podpora v těchto výzvách byla více jak 650 mil. Kč a podpořeno bylo 26 projektů z uhelných regionů.

Vybrané projekty:



- **ÚK – V. výzva: Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B pro podnikatelské využití.** Cílem projektu byla stavební záchrana a následné podnikatelské využití části budovy B průmyslového areálu bývalého pivovaru v Litoměřicích. Rekonstrukcí chátrajících budov dojde ke zatraktivnění prostředí Tyršova náměstí a vzniku prostor určených pro rozvoj podnikatelských aktivit přispívajících k oživení centra města. Celkové náklady 108 233 155,- Kč, dotace EU byla 60 mil. Kč.⁵



- **ÚK – V. výzva: Rekonstrukce zchátralé kovárny na kavárnu a cukrárnu.** Příjemce dotace obec Povrly, rozpočet projektu 7 061 233 Kč, dotace EU 5 515 784 Kč. Předmětem projektu byla revitalizace bývalé kovárny na kavárnu a cukrárnu v obci Povrly. Nemovitosti byly zcela zchátralé. Realizace projektu 3.5.2021 – 31.03.2023.

- **MSK – V. výzva: Rekonstrukce chalupy Mořkov.** Předmětem projektu byla revitalizace objektu bývalého restauračního zařízení v areálu koupaliště v obci Mořkov. Příjemce dotace

⁴ Zdroj: [DotaceEU - Statistiky a analýzy](#)

⁵ Zdroj: [Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B pro podnikatelské využití - www.litomerice.cz](#)



byla obec Mořkov. Dotace poskytnuta ve výši 10 014 285 Kč, celkové způsobilé výdaje byly 15 642 743,17 Kč. Realizace projektu probíhala v době od 30.9.2022 do 13.9.2023⁶.



KVK – IV. výzva: Konírna a venkovní plochy bývalého pivovaru ve Valči. Předmětem projektu byla rekonstrukce objektu konírny bývalého pivovaru ve Valči včetně obnovy okolních venkovních ploch. Projekt byl dokončen v roce 2022. Celkové náklady projektu: 32 552 621 Kč, dotace 30 898 976 Kč.⁷

Pilíř C – Výzkum a vývoj

Cílem tohoto pilíře je dobudovat a posílit kapacity pro výzkum a vývoj, a to podporou intenzivnější spolupráce výzkumných organizací a aplikační sféry, která vychází z potřeb trhu a společnosti, rozvojem institucionálních a personálních předpokladů pro vyšší výkon a kvalitu výsledků VaV aktivit. Během fungování Strategie RE:START bylo podpořeno mnoho projektů ve výzkumných programech, které vyhlásila Technologická agentura ČR, např. **THÉTA, ÉTA, EPSILON, Prostředí pro život, TREND, SIGMA, DOPRAVA 2030.**

Opatření: Podpora bilaterální a multilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu (program EPSILON); Program na podporu aplikovaného společenskovedního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (program ÉTA); Program získávání expertů pro krajskou VaV excelenci; Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA.

Ve veřejných soutěžích těchto výzkumných programů mají strukturálně postižené regiony specifickou alokaci nebo bodové zvýhodnění.

Vybrané projekty:

- **ÚK - Projekt v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovedního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, 5. veřejná soutěž: Brain circulation jako pilíř možné transformace strukturálně postiženého regionu.** Cílem projektu je na základě interdisciplinárního přístupu analyzovat sociálně-psychologické aspekty, které hrají roli při rozhodování mladých lidí při volbě místa pro jejich budoucí život. Vytvořená online aplikace umožní vyhodnocení push a pull faktorů (ekonomických, sociálních, geografických aj.), včetně zjištění intenzity motivace žít v daném místě. Tak bude možné predikovat míru pravděpodobnosti setrvání či opuštění regionu a identifikovat oblasti, které vyžadují změnu. Zjištěné výsledky budou použity při tvorbě základních strategických dokumentů ke stabilizaci kvalifikovaných lidí v regionu a pro zřízení Welcome Office, jehož cílem bude získávat talentované lidi a vytvářet pro ně příznivé podmínky. Hlavní účastník projektu: UJEP. Uznané náklady 2,59 mil. Kč, státní podpora 1,9 mil. Kč. Realizace projektu byla v době od 1.4.2021 do 30.6.2023.

⁶ Zdroj: [Partneři - dotace - 2023 | Obec Mořkov](#)

⁷ Zdroj: [Přehled-projektu Program-Regenerace-a-podnik-vyuziti-BF_23-2-2022.xlsx](#)



- **MSK** – Projekt v rámci programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí: **Prostředí pro život – 5. veřejná soutěž: Metodika hodnocení vztahu expozice-odezva osob exponovaných v životním prostředí hlukem z důlní činnosti**, jehož cílem je navrhnout metodiku hodnocení vlivu hluku z důlní činnosti na exponované obyvatele, s ohledem na subjektivní negativní účinky, a to na základě hodnot hluku získaných dlouhodobým monitoringem hluku a aplikací mezinárodně validovaného dotazníku. Výstupem bude návrh metodiky, která bude zahrnovat kvantifikaci ERF (křivka dávka-účinek) a bude reflektovat potřebu zohlednit i frekvenční charakteristiku hluku v objektech. Realizace projektu 1.3.2022 – 28.2.2025. Celkové uznané náklady projektu 7 mil. Kč, státní podpora 5,9 mil. Kč.
- **KVK** – Projekt v rámci **Programu TREND: Průmyslové škálování laboratorních technik zušlechťení skla a s tím spojený výzkum, vývoj a inovace dekorování skleněných flakonů**, Hlavním cílem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Heinz-Glas Decor s.r.o. v současných technologiích dekorace skla na světovém trhu při zohlednění požadavku na inovativnost, udržitelnost a cirkularitu koncového výrobku a při dosažení co nejnižší uhlíkové stopy. uznané náklady 39,1 mil. Kč, státní podpora 24,3 mil. Kč. Realizace projektu 1.1.2024 – 30.6.2026.⁸

Pilíř D – Potenciál lidí

Cílem pilíře D je podpořit v krajích širší nabídku lepších pracovních příležitostí v soukromém i veřejném sektoru, lépe připravit obyvatele na budoucí požadavky trhu práce a propojit požadavky zaměstnavatelů se vzdělávacím systémem, aktivní politikou zaměstnanosti a službami pro trh práce, motivovat více obyvatel k práci, především dlouhodobě nezaměstnaných a znevýhodněných na trhu práce, připravit a motivovat více obyvatel k podnikání a celoživotnímu vzdělávání a využití svého potenciálu.

Podpora vysokých škol – Cílené komplementární výzvy z **Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání pro VŠ ve strukturálně postižených regionech**

ESIF a ERDF výzvy celkem dotace 2,1 mld. Kč – podpořeny **Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ostravská univerzita, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Slezská univerzita v Opavě.**

Vybrané projekty:

- **ÚK – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně** – Podpořené projekty: **U21 – Výstavba výukových prostor pro zdravotnické a technické studijní programy** - předmětem tohoto projektu byla výstavba nových výukových prostor pro Fakultu zdravotnických studií a Fakultu strojního inženýrství. Doba realizace projektu: 1.1.2019 - 30.6.2023. Dotace byla ve výši 662,5 mil. Kč. Projekt je komplementární k ESF projektu **U21 – Univerzita reflektující problémy regionu severozápadních Čech (U21 – REPROREG)**. Tento projekt zahrnuje širokou škálu aktivit zaměřených na zkvalitnění výuky, rozvoj výstupních kompetencí absolventů a rozšíření nabídky studijních programů, na zvýšení odborných kompetencí akademických pracovníků, snižování studijní neúspěšnosti a zvýšení zájmu o studium na VŠ a na efektivitu řídicích procesů na UJEP, vše s důrazem a vazbou na cíl přispívat maximálně k rozvoji Ústeckého kraje a řešení jeho stávajících problémů jakožto strukturálně postiženého regionu. Dotace byla ve výši 100,4 mil. Kč. Dalším podpořeným projektem byl **U21 – Výstavba výukových prostor pro FUD**, zaměřen na vybudování nových učeben pro Fakultu umění a designu. Jednalo se o stavební úpravy stávající budovy (bývalá menza)

⁸ Zdroj: [Starfos](#)



vedoucí k vybudování multifunkčního výukového a produkčního centra. Dotace byla přidělena ve výši 43,3 mil. Kč. Celkem dotace z fondů ESIF byla pro UJEP cca 850 mil. Kč.⁹

- **MSK – Ostravská univerzita** – Podpořené projekty: **Klastr umění a designu**, tento projekt posiluje vzdělávání na Ostravské univerzitě v oblasti kulturních a kreativních průmyslů. Pro studenty umělecky profilovaných studijních programů vytváří zcela nové příležitosti v segmentech Design, Výtvarná umění, Hudba a Management. Cílem projektu je vybudování zázemí, které propojuje oblasti technologií, umělecké produkce, kreativních know-how s novými studijními programy. Celková výše dotace činila 339,89 mil. Kč, projekt byl zahájen 1.6.2017 a ukončen 31.12.2022.¹⁰

Další projekt: **Sport, zdraví a technologie** připravil zázemí pro nově akreditované multidisciplinární studijní programy, které vychází z potřeb regionu postiženého nižším věkem dožití populace oproti celorepublikovému průměru. Ostravská univerzita poskytuje všechny tři stupně vzdělávání ve vzdělávací oblasti Tělesná výchova a sport; Kinantropologie, ale bez vlastního zázemí. Cílem projektu je především vybudování výukových a laboratorních prostor s cílem zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a využití nových technologií. Poskytnutá dotace EU: 549,07 mil. Kč, projekt byl zahájen 1.6.2017 a skončil 30. 4. 2023.¹¹

Dalším projektem byl **Univerzita PRO region**, jehož prostřednictvím chtěla Ostravská univerzita, jako veřejná VŠ dosáhnout zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zvýšení jejich relevance pro trh práce, včetně podpory podnikavosti a dalších žádoucích dovedností studentů. Projekt je založen na tvorbě nových/úpravě stávajících studijních programů posílením praktické výuky, zapojením budoucích zaměstnavatelů do procesu akreditací, spolupráci mezi VŠ v regionu tak, aby byly podpořeny specifické potřeby strukturálně postiženého regionu Moravskoslezského kraje. Výše dotace byla 22,53 mil. Kč, realizace projektu 1.1.2018 – 31.12.2022.¹²

- **MSK – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava:** Podpořené projekty: **Infrastrukturní zajištění studijního programu Průmyslový Design**, tento projekt se zaměřuje na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury studijního programu Průmyslový design, jehož tvorba je předmětem komplementárního projektu Technika pro budoucnost 2.0. Jedná se o nový studijní program, který bude vyučován ve spolupráci dvou fakult, Fakulty strojní a Fakulty materiálů-technologické a ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Pořízené vybavení bude sloužit k zajištění získání a osvojení kompetencí absolventů tohoto studijního programu. Podpora činila 18, 02 mil. Kč a projekt byl realizován v době 1.1.2019 – 31.12.2021.¹³

Projekt **Technika pro budoucnost 2.0** řešil zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit a zvýšení jejich relevance pro trh práce, hlavním cílem bylo dosáhnout stavu, kdy vzdělávací aktivity univerzity jsou v souladu s potřebami a specifiky trhu MSK a všech cílových skupin. Podpora činila celkem 134, 97 mil. Kč, projekt byl realizován v době 1.1.2019 – 31.12.2022.¹⁴

- **MSK – Slezská univerzita v Opavě:** Podpořené projekty: **Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Slezské univerzitě v Opavě za účelem zajištění vysoké kvality výuky**, cílem projektu je zajištění vysoké kvality výuky na Slezské univerzitě v Opavě prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací infrastruktury ve vazbě na komplementární projekt s názvem Zvýšení kvality vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě ve vazbě na potřeby

⁹ Zdroj: [ESIF - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně](#)

¹⁰ Zdroj: [Klastr umění a designu / Ostravská univerzita](#)

¹¹ Zdroj: [Sport, zdraví a technologie / Ostravská univerzita](#)

¹² Zdroj: [Univerzita PRO Region / Ostravská univerzita](#)

¹³ Zdroj: [TpB-II ERDF.pdf](#)

¹⁴ Zdroj: [TpB-II ESF.pdf](#)



Moravskoslezského kraje. V rámci projektu budou naplňovány infrastrukturní potřeby Filosoficko-přírodovědecké fakulty a Fakulty veřejných politik, a to nejen ve vztahu k výuce, ale také ve vazbě na posílení internacionalizace a zvýšení zájmu o studium na Slezské univerzitě v Opavě.



Výše podpory byla 41,69 mil. Kč, realizace projektu 1.4. 2018–31.12. 2022.¹⁵

Projekt **Zvýšení kvality vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě ve vazbě na potřeby Moravskoslezského kraje**, jehož náplní je zvýšení kvality vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě ve vazbě na potřeby Moravskoslezského kraje prostřednictvím realizace 5 klíčových aktivit, které agregují a kopírují aktivity podporované touto výzvou ze strategického cíle SC1, SC2 a SC4. Celkový rozpočet projektu je 84,34 mil. Kč, plánované naplnění cílů projektu bylo do 31.12.2022.¹⁶

92. Výzva IROP – Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony – podpořeno celkem 86 projektů v uhelných regionech, s podporou cca 694,78 mil. Kč. Podpora byla určena na infrastrukturu základních škol ve vazbě na podporu výstavby či modernizace odborných učeben ve vazbě na práci s digitálními technologiemi, technické a řemeslné obry, cizí jazyk a přírodní vědy. Tato výzva měla přímou návaznost na opatření **Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje materiálně-technického zázemí škol a školských zařízení – vyhlášení specifických výzev IROP pro strukturálně postižené regiony**.¹⁷



- **ÚK – Vybudování odborných učeben na 14. ZŠ v Mostě.** V rámci realizace projektu byla vybudována a vybavena učebna cizích jazyků, učebna ICT, učebna chemie a učebna přírodních věd. Současně je řešena bezbariérovost školy, zajištění odpovídající úrovně konektivity a úpravy venkovních prostor školy. Celkové náklady byly 14, 26 mil. Kč, dotace byla poskytnuta ve výši 12,84 mil. Kč, projekt byl ukončen k 31.12.2021.¹⁸

¹⁵ Zdroj: [Slezská univerzita v Opavě](#)

¹⁶ Zdroj: [Slezská univerzita v Opavě](#)

¹⁷ Zdroj: [IROP – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Výzva č. 92 Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony](#)

¹⁸ Zdroj: [Vybudování odborných učeben na 14. ZŠ v Mostě – Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692](#)



- **ÚK – Vybudování multimediální a ICT učebny, Ústí n. Labem ZŠ Rabasova.** Předmětem projektu, který byl ukončen 30.9.2021 bylo vybudování multimediální a ICT učebny pro výuku cizích jazyků a informatiky v ZŠ Rabasova, Ústí nad Labem. Rekonstruován byl také odborný kabinet. Součástí investice bylo zajištění bezbariérovosti vytvořením nové bezbariérové toalety a upgrade vnitřní konektivity. Dotace na projekt byla 5,9 mil. Kč.¹⁹



- **MSK – Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Družby a ZŠ a MŠ Slovenská v Karviné.** Hlavním cílem projektu byla komplexní rekonstrukce 2 odborných učeben na 2 ZŠ, zajištění bezbariérového přístupu do těchto učeben, bezbariérového WC, zajištění IT konektivity v obou školách. Projekt se týká klíčových kompetencí technické a řemeslné obory, cizí jazyky, digitální technologie, byl dokončen v prosinci 2021. Rozpočet projektu byl ve výši 24 488 223 Kč, dotace ve výši 19 278 740 Kč.²⁰



- **MSK – Výstavba odborných učeben ZŠ Bruntál, Okružní 38.** Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro výuku žáků v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce na ZŠ Bruntál. Předmětem projektu je vybudování 4 odborných učeben: učebny pracovních činností – ruční práce, učebny dílny, učebny cizích jazyků a přírodních věd. Dotace na tento projekt byla ve výši 25 mil. Kč.²¹



- **KVK – Vybudování odborné učebny ICT a jazykové laboratoře ZŠ Dalovice.** Specifické cíle projektu zahrnovaly vybudování odborné učebny ICT a jazykové laboratoře, zajištění bezbariérového přístupu a konektivity školy. Realizace projektu přispěla k naplnění specifického cíle – zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Dotace tohoto projektu byla ve výši 7,6 mil. Kč.²²

¹⁹ Zdroj: [Projekty-92-vyzva-IROP_26-1-2021.pdf.aspx](https://projekty-92-vyzva-irop-26-1-2021.pdf.aspx)

²⁰ Zdroj: [IROP – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Výzva č. 92 Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony](#)

²¹ Zdroj: [IROP – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Výzva č. 92 Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony](#)

²² Zdroj: [Obec Dalovice \(ou-dalovice.cz\)](https://obec-dalovice.cz)





- **KVK – Modernizace učeben ke zkvalitnění klíčových kompetencí žáků ZŠ Hranice u Aše.**

Předmětem projektu byla modernizace učeben PŘ, CH a F a jazykové učebny, modernizace jejich kabinetů, zajištění bezbariérového přístupu, zajištění sociálního zázemí a konektivita na ZŠ Hranice, za účelem zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků v klíčových kompetencích cizí jazyk, technické a řemeslné obory, přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi. V rámci projektu došlo ke stavebním úpravám, pořízení nábytku, učebních

pomůcek a digitálního vybavení. Realizace projektu byla v době 16.12.2019 - 31.12.2021. Dotace tohoto projektu byla ve výši 12,2 mil. Kč.²³

V návaznosti na opatření **Realizace opatření k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti** v rámci pilíře D byla vyhlášena výzva z OP Zaměstnanost **OP Z – výzva č. 90 Specifická výzva na vybrané cílové skupiny IP 1.1**, podpora za více jak 196 mil. Kč v mnoha projektech.

Vybrané projekty:

- **ÚK – Cesta zpět pro osoby pečující o dítě na Mostecku.** Projekt byl koncipován jako komplexní nástroj pomoci cílové skupině osob pečujících o malé děti s včetně osoby vracejících se po rodičovské dovolené. Je tvořen vzájemně logicky provázaným systémem motivačních, vzdělávacích a poradenských aktivit a zprostředkování zaměstnání. Dotace tohoto projektu byla ve výši 6,8 mil. Kč. Tento projekt byl realizován v období od 1.3.2020 do 28.2.2022. Do projektu bude zapojeno celkem 70 osob v lokalitě Mostecku. Pracovní uplatnění je pak plánováno pro více než 20 osob, přičemž s ohledem na cílovou skupinu bude využíváno i flexibilních pracovních úvazků.²⁴
- **ÚK – Konečně do práce.** Projekt byl koncipován jako komplexní nástroj pomoci cílové skupině osob pečujících o malé děti, a to do 15 let jejich věku. Byl tvořen vzájemně logicky provázaným systémem motivačních, vzdělávacích, poradenských aktivit a zprostředkování zaměstnání. Tento projekt byl realizován v období od 1.3.2020 do 28.2.2022. Do projektu bylo zapojeno celkem 95 osob z regionu Mostecku a Litvínovska. Pracovní uplatnění je pak plánováno pro více než 34 osob, přičemž s ohledem na cílovou skupinu projektu bylo využíváno i flexibilních pracovních poměrů. Dotace tohoto projektu byla ve výši 8,4 mil. Kč.²⁵
- **MSK – Nová šance pro nezaměstnané v Moravskoslezském kraji.** Projekt je zaměřen na snížení nezaměstnanosti dlouhodobé a opakované, a osob s nízkou úrovní kvalifikace v Moravskoslezském kraji. Podporu získá minimálně 40 osob formou pracovního poradenství, motivačních workshopů, rekvalifikačních kurzů a další podpory po celou dobu účasti v projektu, 15 osob získalo podporu k vytvoření pracovního místa po dobu 6–12 měsíců. Dotace tohoto projektu byla ve výši 5,1 mil. Kč. Tento projekt byl realizován v období od 1.3.2020 do 30.11.2022.²⁶

²³ Zdroj: [RIS \(regionální informační servis\); Školství - Oficiální stránky města Hranice](#)

²⁴ Zdroj: [RIS \(regionální informační servis\)](#)

²⁵ Zdroj: [Dotace EU](#)

²⁶ Zdroj: [ESFCR](#)



- **MSK – Asistenti pedagoga pro polské národnostní školství v ČR.** Cílem projektu bylo pomoci 20 nezaměstnaným/neaktivním účastníkům z řad polské národnostní menšiny z Moravskoslezského kraje akreditaci na pozici asistent pedagoga pro polské národnostní školství v ČR a posléze jim pomoci získat zaměstnání na této pozici v některé z institucí polského národnostního školství v ČR. Dotace tohoto projektu byla ve výši 3,4 mil. Kč. Tento projekt byl realizován v období od 1.11.2019 do 31.12.2021.²⁷
- **KVK – Práce pro dlouhodobě nezaměstnané na Karlovarsku.** Záměrem projektu je podpora cílové skupiny dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnaných směrem k uplatnění na trhu práce a snížení handicapů této cílové skupiny. Tento záměr bude naplňován prostřednictvím motivace, aktivizace a cíleného vzdělávání, především však individuálním přístupem k potřebám účastníků a propojení se zaměstnavateli. Projekt byl realizován v období od 1.3. do 30.6.2020. Bylo zapojeno minimálně 60 osob z cílové skupiny (5 cyklů po dobu celkem 28 měsíců), s předpokládaným umístěním 20 osob v lokalitě Karlovy Vary a Ostrov nad Ohří. Dotace tohoto projektu byla ve výši 8,2 mil. Kč.²⁸
- **KVK/ÚK – VOL Vzdělávání.** Projekt reagoval na aktuální požadavky na trhu práce v Karlovarském a Ústeckém kraji v okolí věznic Kynšperk, Horní Slavkov a Všehrda a řeší v této souvislosti konkrétní program zaměstnanosti pro cílovou skupinu min. 150 především nízkokvalifikovaných osob bez praxe ve výkonu trestu odnětí svobody v těchto věznicích. Na základě aktuálních požadavků zaměstnavatelů jsou pro cílové skupiny řešeny rekvalifikace, rozvoj základních kompetencí pro trh práce a poradenství vedoucí k zaměstnanosti. Tento projekt byl realizován v období od 1.4. do 31.12.2020. Dotace tohoto projektu byla ve výši 5,6 mil. Kč.²⁹

Pilíř E – Sociální stabilizace

Cílem pilíře je stabilizace sociální situace a snížení sociálních rozdílů, zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí, zvýšení atraktivity bydlení, zvýšení patriotismu a aktivního životního stylu.

Úspěšná výzva: **Realokace IROP specifické cíle 2.3 „Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví v návaznosti na opatření Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech – obnova rozvoje materiálně-technické základny.**

ÚK – podpořeny projekty v oblastních nemocnicích v Děčíně, Chomutově, Mostě, Teplicích a Litoměřicích – celkem v kraji podpora cca 420 mil. Kč.

Vybraný projekt:



- **ÚK - Zvýšení kvality návazné péče v Městské nemocnici v Litoměřicích.** Cílem projektu bylo zlepšení systému funkční a udržitelné zdravotní péče prostřednictvím pořízení nových či obnovy stávajících zdravotnických prostředků, technologií a vybavení. Tím bylo dosaženo kvalitní a rovnoměrné regionálně dostupné návazné péče s ohledem na situaci na regionální úrovni. Výstupem projektu bylo kvalitnější zázemí pro

²⁷ Zdroj: [ESFCR](#)

²⁸ Zdroj: [ESFCR](#)

²⁹ Zdroj: [ESFCR](#)



poskytování návazné zdravotní péče. Projekt byl dokončen v dubnu 2021. Dotace ze strany EU byla čerpána ve výši 84 057 231 Kč, celkové náklady projektu byly 98 890 860 Kč.³⁰

MSK – podpořeny projekty v oblastních nemocnicích v Ostravě, Opavě, Karviné, Frýdku – Místku, v Novém Jičíně – celkem v kraji podpora cca 360 mil. Kč.

Vybraný projekt:



- **MSK - Zvýšení kvality návazné péče ve Vítkovické nemocnici.** Předmětem projektu byla obnova nezbytného přístrojového vybavení, které bylo technicky a morálně zastaralé, přesto slouží poskytování návazné péče ve smyslu Koncepce návazné péče MZČR. Klíčové aktivity zvýšili kvalitu návazné péče, konkrétně v oborech radiologie a zobrazovací metody, kardiologie, chirurgie, gynekologie a porodnictví, anesteziologie a intenzivní medicína, vnitřní lékařství, neurologie,

gastroenterologie. Projekt obnovil vybavení napříč celou nemocnicí. Projekt byl dokončen k 31.1.2022. Celkové náklady projektu byly 73 393 994 Kč, výše dotace EU 62 384 894 Kč.³¹

Pilíř F – Životní prostředí

Cílem pilíře je revitalizovat a regenerovat území silně zasažené těžební a průmyslovou činností a znovu je využít pro podnikání, pro veřejné služby nebo jako veřejné prostory, regenerovat rozvojová, deprivovaná nebo periferní území v sídlech s vysokou koncentrací obyvatel a v souladu s principy adaptace na klimatickou změnu.

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách – úspěšný dotační titul z programu Podpora revitalizace území, výzvy vyhlašované MMR od roku 2016 dosud, dotace přes 242 mil. Kč, v aktualizaci 6. Akčního plánu je uvedeno jako nové opatření pro roky 2025–2028.

Vybrané projekty:



- **ÚK – Demolice bytového domu č.p. 365–270, ul. Jiřetínská, Litvínov, Janov.** Cílem projektu z výzvy č. 1/2022/117D081, byla demolice domu vč. provedení následné revitalizace po demolici. Revitalizací plochy došlo k vytvoření kvalitního městského prostoru v jedné z největších SVL městské části – sídliště Janov. Celkový rozpočet byl 9 765 970,- Kč, dotace byla poskytnuta ve výši 4 248 881,- Kč. Projekt byl realizován v období od 2. 5. do 30.11.2023.³²

³⁰ Zdroj: [DotaceEU - Zvýšení kvality návazné péče v Městské nemocnici v Litoměřicích](#)

³¹ Zdroj: [DotaceEU - Zvýšení kvality návazné péče ve Vítkovické nemocnici](#)

³² Zdroj: MÚ Litvínov podklady do projektové karty





• **MSK – Bytový dům Oderská 182, Vítkov.** Cílem akce bylo odstranit vybydlený, zchátralý bytový dům na ulici Oderská č.p. 182 ve Vítkově, zrehabilitovat plochu a ozelenit ji. A v rámci projektu následného využití vybudovat v místě opěrnou zeď, která má zajistit ochranu této lokality před kamením padajícím z přilehlého skalního masivu. Celkové náklady projektu činily 3,37 mil. Kč, z toho dotace byla 1 469 229 Kč. Projekt byl realizován v období 11/2022–06/2023.³³

- **KVK – Demolice objektu p. č. 224 a 225 v k.ú. Oloví,** Cílem projektu bylo odstranění zastaralého bytového domu č. p. 206 a č.p. 208. Dům byl částečně zchátralý a nevyužitelný. Demoliční práce byly provedeny v souladu s projektovou dokumentací. Revitalizované území slouží jako klidová plocha, pro využití aktivní i pasivní odpočinek. Celkové náklady projektu 1 037 346 Kč dotace byla poskytnuta ve výši 608 805 Kč.³⁴

Dalším dotačním programem, který byl využíván: **Realokace IROP č. 89 nízkoemisní vozidla a bezemisní vozidla pro uhelné regiony** – dotace 940 mil. Kč pro MSK ve vztahu k opatření **Zlepšit kvalitu ovzduší.**

Vybraný projekt:



• **MSK – Nákup vozidel pro DPO z IROP_9.** Předmětem projektu byla modernizace vozového parku DPO nákupem 12 ks vozidel, z toho 2 ks velkokapacitních tramvají a 10 ks 18 m autobusů na CNG za účelem maximální ekologizace MHD. Všechna nově pořízovaná vozidla jsou bezbariérová. Realizací projektu Dopravní podnik Ostrava a.s. usiluje o další zkvalitnění veřejné hromadné dopravy, snížení emisí z dopravy a zajištění dostupnosti MHD pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, čímž dojde ke zvýšení regionální mobility. Dotace EU byla poskytnuta ve výši 161 847 930 Kč. Projekt byl ukončen 28. 02. 2022.³⁵

V kontextu stejného opatření bylo v rámci výzvy **IROP - 93. výzva Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony II** podpořeny projekty s dotací cca 775 mil. Kč pro MSK a KVK.

Vybrané projekty:



- **MSK – Pořízení nízkoemisních vozidel pro příměstskou dopravu v lokalitě Havířovsko.** Cílem projektu byl nákup 29 kusů nízkoemisních autobusů s pohonem na CNG pro příměstskou hromadnou dopravu v lokalitě Havířovsko. Realizací projektu dojde ke zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. Projekt přispěje k řešení problému kvality ovzduší na řešeném území. Celkové náklady projektu byly 168 760 000 Kč, dotace EU činila 143,45 mil. Kč.³⁶

³³ Zdroj: [Bytový dům Oderská 182, Vítkov - demolice - Oficiální stránky Město Vítkov](#)

³⁴ Zdroj: [Město Oloví](#)

³⁵ Zdroj: [Dopravní podnik města Ostrava; Dotace EU - Nákup vozidel pro DPO z IROP-9.](#)

³⁶ Zdroj: [Dotace EU - Pořízení nízkoemisních vozidel pro příměstskou dopravu v lokalitě Havířovsko](#)



- **KVK** – cca 560 mil. Kč byla dotace EU do projektů KVK na podporu veřejné hromadné dopravy v KVK v oblasti II. s cílem zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, a to vyřazením stávajících autobusů a nákupem nových autobusů s pohonem CNG zaručující nižší ekologické zatížení.

136. výzva Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v uhelných regionech byla vyhlášena z OP ŽP opět s vazbou na opatření **Zlepšit kvalitu ovzduší**.

V rámci výzvy č. 136 bylo podpořeno 34 projektů zaměřených na omezování prašnosti z plošných zdrojů. Předmětem 31 podpořených projektů bylo pořízení multifunkčního zařízení pro snížení prašnosti. Ve 14 případech byl pořízen zametací vůz. V 17 případech byla pořízena pohonná jednotka (kolový nakladač, elektrický smykem řízený nakladač, či traktor se zametacím nástavcem).

Vybrané projekty:

- **ÚK – Odprášení provozu lomu Těchlovice a linky na zpracování stavebních materiálů Malšovice.** Cílem projektu bylo instalovat u zdrojů znečišťování ovzduší: kamenolom a recyklační linka stavebních hmot – nová skrápěcí mlžící zařízení, která pracují na principu vodního děla s výkonným ventilátorem. Realizace projektu povede ke snížení emisí znečišťujících látek na stacionárních zdrojích o cca 9,1285 t/r. Celkové náklady projektu byly 7, 74 mil. Kč, dotace EU byla ve výši 5,11 mil. Kč.³⁷
- **MSK – Odprášení areálu TROJEK a.s.** Realizace záměru přinesla snížení fugitivních emisí tuhých znečišťujících látek z manipulace s kovovým šrotem a snížení resuspenze z pojezdu nákladních vozidel a strojů po komunikacích v areálu společnosti v Mariánských Horách. Realizace projektu byla v období 16.03.2023 - 28.03.2024. Celkové náklady projektu byly 4 158 972 Kč, dotace EU 2 287 434 Kč.³⁸

V letech 2021–2023 byly vyhlášeny výzvy z **Programu rozvoje regionů – Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova pro obce do 3 000 obyvatel a Podprogram Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli**. Obce, ze strukturálně postižených regionů, měly bodové zvýhodnění v rámci hodnocení projektů, návaznost na opatření **Program na podporu občanské vybavenosti a obslužnosti obcí ve strukturálně postižených regionech**.

Cílem výzev bylo podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3 000 obyvatel (s důrazem na obce do 1 500 obyvatel) nebo v druhém podprogramu obce s 3 001 – 10 000 obyvateli, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru, zejména v hospodářsky a sociálně ohrožených územích a ve strukturálně postižených krajích (Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém). Nastavení podprogramů předpokládalo participaci místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí. Dílčí zaměření výzev:

- ✓ Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
- ✓ Podpora obnovy místních komunikací
- ✓ Podpora obnovy místní infrastruktury
- ✓ Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

³⁷ Zdroj: [DotaceEU - Odprášení provozu lomu Těchlovice a linky na zpracování stavebních materiálů Malšovice](#)

³⁸ Zdroj: [DotaceEU - Odprášení areálu TROJEK a.s.](#)



Vybrané projekty:



- **ÚK – Stavební úpravy kulturního domu Havraň.** Předmětem projektu z výzvy č 1/2022 117D8210E rekonstrukce a přestavba veřejných budov, byla kompletní rekonstrukce a obnova kulturního domu se zázemím s celkovou nově zastavěnou plochou 853 m² (původní 764 m²), revitalizace jedné bytové jednotky o velikosti 103,5 m². Projekt s dotací 10 mil. Kč a celkovými náklady 40,15 mil. Kč byl dokončen v prosinci 2023.



- **MSK – Multifunkční hřiště v obci Radkov.** Cílem projektu z výzvy č. 1/2022/117D8210H: podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, bylo rozšíření sportovní infrastruktury v obci Radkov v okrese Opava. Moderní víceúčelové hřiště s umělým povrchem je nyní dalším místem aktivního odpočinku pro širokou veřejnost. Projekt dokončen v roce 2023. Přidělená dotace byla ve výši 2 000 000 Kč. Celkové náklady realizovaného projektu byly 4 650 236 Kč.³⁹



- **KVK – Rekonstrukce ulice Fučíkova Kraslice.** Předmětem projektu z výzvy č. 1/2022/117D822A podpora obnovy místních komunikací, byla rekonstrukce slepé místní komunikace se smíšeným provozem a rekonstrukce veřejného osvětlení včetně osazení stožárů. Celková délka úpravy byla 415,32 m. Náklady projektu 7 364 703,72 Kč, dotace 3 585 030 Kč. Realizace projektu proběhla v roce 2023.⁴⁰

Pilíř G – Infrastruktura a veřejná správa

Cílem pilíře je dopravně propojit území tam, kde dochází k signifikantní bariéře pro rozvoj a růst, zefektivnit řízení a služby veřejné správy pro podnikatele a obyvatele s využitím moderních technologií, zkvalitnit veřejnou správu tak, aby byla schopna rychle reagovat na rostoucí společenské výzvy.

V návaznosti na opatření **Napojení Podkrušnohorské výsypky u Sokolova na veřejnou dopravní infrastrukturu v Karlovarském kraji z důvodu umožnění její revitalizace** byl ze Státního fondu dopravní infrastruktury podpořen projekt:

³⁹ Zdroj: ["Multifunkční hřiště v obci Radkov" - Oficiální stránka obce Radkov](#)

⁴⁰ Zdroj: [Rekonstrukce ulice Fučíkova Kraslice - Oficiální stránky města Kraslice](#)





• **KVK – II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Horní Nivy.** V rámci projektu byla vystavěna nová okružní křižovatka cca v km 63,21 provozního staničení silnice II/210. Projekt byl úspěšně zrealizován jako I. etapa uceleného záměru, stavba byla zkolaudována a uvedena do provozu. Realizace této etapy byla dokončena v roce 2020. Celkové výdaje 85,85 mil. Kč, dotace byla ve výši 72, 93 mil. Kč.⁴¹

V této příloze je uvedeno jen několik vybraných projektů, které byly realizovány s dotační podporou Evropské unie a z národních dotací s návazností na opatření, která vznikla ve vazbě na Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje a navazující Akční plány Strategie RE:START od roku 2017 dosud.

V programovém období 2021–2027, kdy byl pro podporu strukturálně postižených regionů schválen Operační program Spravedlivá transformace. V rámci tohoto programu bylo do konce roku 2024 vyhlášeno celkem 67 výzev z oblasti podpory podnikání, výzkumu a vývoje, čisté energie, digitálních inovací, obnovy území oběhového hospodářství a lidé a dovednosti, dále pak 4 technické výzvy pro strategické projekty. Dosud bylo podpořeno v krajích (stav ke dni 31. 12. 2024) celkem 473 projektů (132 v Ústeckém kraji, 231 v Moravskoslezském kraji a 102 v Karlovarském kraji.)

⁴¹ Zdroj: [II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Horní Nivy | Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace](#)



Seznam zkratek

CNG	stlačený zemní plyn
ČR	Česká republika
DPO	Dopravní podnik Ostrava
ERDF	Evropský fond pro regionální rozvoj
ERF	Evropský rozvojový fond
ESIF	Evropský strukturální a investiční fond
EU	Evropská unie
F	fyzika
FUD	fakulta umění a designu
CH	chemie
ICT	informační a komunikační technologie
IROP	Integrovaný regionální operační program
IT	Informační technologie
k.ú.	katastrální území
KVK	Karlovarský kraj
MHD	městská hromadná doprava
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MSK	Moravskoslezský kraj
MÚ	městský úřad
MZ	Ministerstvo zdravotnictví
OP	operační program
OP Z	Operační program Zaměstnanost
OP ŽP	Operační program Životní prostředí
RE:START	Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje
SC	strategický cíl
s.r.o.	společnost s ručením omezeným
SVL	sociálně vyloučené lokality
SŠ	střední škola
UJEP	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
ÚK	Ústecký kraj
VaV	věda a výzkum
VŠ	vysoká škola
ZŠ	základní škola



Indikátory

Jedním ze způsobů, jak je sledována účinnost jednotlivých opatření akčních plánů, je využití tzv. **indikátorů**. Část z nich je definována přímo v konkrétním Akčním plánu (dále jen „AP“), ale využity jsou i další ukazatele, které vyplývají z jednotlivých projektů a dotačních programů a jsou tak lépe sledovatelné. Níže uváděné hodnoty vycházejí z projektů již realizovaných, kde jsou známa konkrétní data. Řada dalších projektů se nachází v procesu realizace či u nich data zatím nejsou k dispozici. Hodnoty jsou tak průběžně aktualizovány. **Informace k indikátorům jsou zjišťovány výkonným týmem komunikací s příjemci podpory, řídicími orgány a jsou průběžně zaznamenávány do tzv. projektových karet k evidenci a dalšímu vyhodnocení.** V závislosti na termínu realizace a ukončení projektu a komunikaci s příjemci se průběžně aktualizují výsledky a hodnoty indikátorů. Indikátory jsou vykazovány souhrnně i zvlášť za jednotlivé regiony (ÚK, KVK i MSK) a vycházejí z projektů realizovaných z výzev vyhlášených od roku 2016. Indikátory slouží k monitorování, kdy se sleduje průběh a realizace projektů, k vyhodnocování, tzn. pomáhají hodnotit, zda projekty splnily stanovené cíle. Jsou transparentní v zajišťování přehledného a srozumitelného vykazování výsledků.

Přehled výchozích projektů v číslech

Počet realizovaných/evidovaných projektů	454
ÚK	194
MSK	198
KVK	62
Počet projektů ve fázi realizace*	196
ÚK	91
MSK	58
KVK	47
Počet nerealizovaných projektů**	30
ÚK	5
MSK	21
KVK	4

* projekty, ve fázi před realizací nebo ve fázi realizace, indikátory jsou průběžně doplňovány po realizaci projektů;

** přestože byla schválena dotace, projekt nebyl žadatelem realizován a dotace nebyla čerpána: nejčastějším uváděným důvodem byly navýšené náklady v mezidobí schválení dotace a zahájení realizace projektu; situace s pandemií Covid19; změna finanční situace žadatele či realizace jiného projektu nebo realizace projektu z jiného programu;

Projektové karty jsou nástrojem, který slouží k přehlednému a strukturovanému zachycení klíčových informací o konkrétním projektu. Obsahují základní informace o projektu, harmonogramu, rozpočtu, výstupy a výsledky projektu, a také vyjádření nositele projektu. Ve snaze být v kontaktu s aktéry v území a docílit tak cenné zpětné vazby, která je potřebná i pro nastavování dotačních programů, jsou údaje do projektových karet získávány převážně přímým oslovováním nositelů projektů. Projektové karty jsou tak užitečným nástrojem pro budoucí vyjednávání specifických výzev či bonifikací ve výzvách.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Indikátory

V jednotlivých pilířích jsou uváděny indikátory, k již naplňovaným opatřením. V některých případech jsou indikátory rozděleny na výčet těch, které jsou k danému opatření uvedené v jednotlivých AP, ale zatím nejsou sledovány a na ty, ke kterým jsou v danou dobu dostupná data a je možno je evidovat.

Některé indikátory uvedené v AP vyjadřují dosažené výstupy, které v této fázi, kdy teprve projekty byly dokončeny, není ještě možné hodnotit. Vyjadřují dopady, které jsou souhrnné a mají dlouhodobější charakter. Z toho důvodu jsou k nim aktuálně sledovány a uváděny přímé a konkrétní ukazatele jako jsou velikosti ploch, počty podpořených osob (atp. dle charakteru opatření). Z tzv. projektových karet jsou evidovány především výstupové indikátory, které se soustřeďují většinou na kvantifikaci, ale nevypovídají přímo o dopadu projektů do území. Na druhou stranu z projektových karet lze i vyčíst z vyjádření nositelů projektů dopad či efekt realizovaného projektu směrem do území, např. snížení emisního znečištění, snížení nezaměstnanosti, podpora komunitního života v obcích apod.

Pilíř A – Podnikání a inovace

II.A.1.1. – Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně postižených regionech prostřednictvím investic do nemovitého majetku (bonifikace výzev OPPIK – Nemovitosti). Opatření je naplňováno realizací projektů z programu *NEMOVITOSTI – V. Výzva – Uhebné regiony*.

Indikátor z AP 2:

Počet podpořených MSP	42
- z toho: ÚK	17
MSK	15
KVK	10

Další sledovaných indikátor:

Rozšířené, zrekonstruované nebo nově vybudované kapacity bez záboru zemědělského půdního fondu (m²)	96 384,80
- z toho: ÚK	27 459,85
MSK	29 634,82
KVK	39 290,13

Pilíř B – Přímé investice

I.B.2.1 - Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů vč. navýšení alokace tohoto programu. Opatření je naplňováno především realizací projektů z dotačního programu *Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů*.

Indikátory v AP1 (zatím nesledované⁴²)

- Celková výše následných investic realizovaných na podpořených územích a v rekonstruovaných podnikatelských objektech
- Počet vytvořených pracovních míst
- Obsazenost průmyslových ploch a nemovitostí

⁴² Viz vysvětlení v úvodu kapitoly Indikátory



Hlavní sledovaný indikátor:

Velikost podpořeného území (revitalizovaná plocha)	81
m²	427
- z toho: ÚK	57
	868
MSK	17
	972
KVK	5 767

Pilíř C – Výzkum a vývoj

I.C.1.3 - Podpora bilaterální a multilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu (program EPSILON).

V rámci 4. veřejné soutěže programu je realizováno 26 projektů s alespoň jedním účastníkem ze strukturálně postiženého regionu. Těmto účastníkům je poskytnuta podpora ve výši 126 mil. Kč.

I.C.1.9. - Vytvoření Národní inovační platformy pro chemii (NIP VIII. Chemie). V rámci aktualizace RIS3 vznikla inovační platforma pro chemii. Tato platforma se zaměřuje na podporu výzkumu, vývoje a inovací v chemickém průmyslu. Tato platforma je součástí širšího systému inovačních platforem, které existují i pro další obory.

I.C.2.3 – Program získávání expertů pro krajskou VaV excelenci. V roce 2018 byla vyhlášena výzva č.02_18_055 - Smart Akcelérátor II, žádosti bylo možné podat v období 17.8.2018 - 31.01.2020. Strukturálně postižené kraje dostaly možnost využít na realizaci svých projektů o 20 mil. Kč více oproti ostatním regionům, tzn. alokace pro MSK 60 mil. Kč, alokace pro ÚK a KVK 45 mil. Kč.

I.C.2.5 – Testování autonomních silničních vozidel v reálném (nebo téměř reálném) silničním provozu města Ústí nad Labem – U "SMART" ZONE. Opatření je naplněno přímo projektem U – Smart zone (možnosti testování autonomních vozidel v městském provozu), konkrétně zpracováním studie proveditelnosti, která byla financována z programu *Ministerstva dopravy ČR*.

Indikátory v AP1

- Počet účastí podpořených výzkumných týmů realizovaných v programu Horizont 2020
- Podíl VaV činnosti, spolupráce a výsledků výzkumných organizací v specializačních doménách

Hlavní sledovaný indikátor:

Počet studií proveditelnosti	1
-------------------------------------	----------

Opatření naplněno, zafinancovaná analýza byla v 1.Q 2019 zveřejněna.

Pilíř D – Potenciál lidí

I.D.1.3 Cílené komplementární výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání pro VŠ ve strukturálně postižených regionech. Opatření je naplňováno především realizací projektů z dotačního programu OP VVV, PO2, Výzva č. 02_18_059 - ERDF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony.

Hlavní sledované indikátory vyplývající z projektů jsou tyto:

Počet podpořených osob novou infrastrukturou/projektem	5 161
- z toho: ÚK	1 223
MSK	3 938
Počet nových/upravených studijních programů	26
- z toho: ÚK	13
MSK	13



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 5 - Indikátory

Projekty zaměřené na zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit reagovaly na specifické potřeby trhu práce ve strukturálně postižených regionech vyžadující přenositelné kompetence, které budou zvyšovat kvalitní zaměstnatelnost absolventů VŠ. Bylo vytvořeno zázemí pro nově akreditované multidisciplinární studijní programy vycházejí z potřeb regionů a nové formy výukových metod posilující univerzity a vazbu mezi studenty a univerzitami.

I.D.2.12 Analýza současného stavu v oblasti sladování rodinného a pracovního života ve vybraných regionech, které jsou typické vyšším podílem zaměstnání v průmyslových odvětvích a s tím spojeným směnným provozem.

Opatření naplněno analýzou, která vznikla v roce 2021: „Analýza úrovně a fungování opatření v oblasti rodinné politiky a sladění pracovního a rodinného života v krajích ČR“ v rámci systémového projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů“ (registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Projekt byl financován z ESF až do 31. prosince 2021, přičemž jeho hlavním cílem bylo vytvořit základ systémového uchopení rodinné politiky na úrovni samosprávy ve spolupráci s MPSV. Projekt zaměřuje systematickou pozornost na podporu samospráv při plánování prorodinných aktivit dle místních potřeb rodin, a to s ohledem na základní hodnotová východiska rodinné politiky v České republice (tj. ocenění péče, mezigenerační solidarita, odstranění diskriminace a rovné příležitosti žen a mužů). Analýza se týká všech krajů ČR.

I.D.3.4 Realizace opatření k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti. Opatření je naplňováno především realizací projektů z OP Z – výzva č. 90 Specifická výzva na vybrané cílové skupiny IP 1.1.

Indikátory v AP1 (zatím nesledované⁴³)

- Výrazné snížení počtu dlouhodobě nezaměstnaných (ve srovnat. letech dle celkového počtu nezaměstnaných)
- Snižování strukturální nerovnováhy mezi poptávkou a nabídkou po nízkokvalifikovaných profesích na trhu práce
- Počet a úspěšnost inovativních řešení k podpoře zaměstnanosti

Hlavní sledované indikátory:

Počet účastníků/podpořených osob	1 970
- z toho: ÚK	1 412
MSK	440
KVK	118
Účastníci se získanou kvalifikací/rekvalifikací	553
- z toho: ÚK	390
MSK	97
KVK	66

V případě projektů „Plus pro práci“ a „Nová naděje“ byl nositelem žadatel z Karlovarského kraje, ale jelikož byly realizovány na území Ústeckého kraje, jsou právě do ÚK započítány výstupy z těchto projektů.

Projekty se zpravidla zaměřovaly na snížení nezaměstnanosti dlouhodobě a opakovaně nezaměstnaných osob a zároveň osob s nízkou kvalifikací, dále jako komplexní nástroje pomoci cílové skupině osob pečujících o malé děti či zpřístupnění možnosti zaměstnání osobám se záznamem v Rejstříku trestů a jejich zapojení do pracovního procesu.

Pomocí projektů jako jsou aktivizační programy, individuální poradenství, rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání a přímé podpory ve formě dotovaných pracovních míst je cílem projektu dosáhnout znovu začlenění a uplatnění CS na trhu práce, zvýšení sebedůvěry CS ve své dovednosti při opětovném vstupu na trh práce včetně rozšíření znalostí a vědomostí CS.

II.D.2.2 a III.D.2.1 Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje materiálně-technického zázemí škol a školských zařízení – vyhlášení specifických výzev IROP pro strukturálně postižené regiony. Opatření je naplňováno realizací projektů z 92. Výzvy IROP – Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony.

⁴³ Viz komentář v úvodu kapitoly indikátory



Indikátory z AP (a zároveň sledované indikátory z projektů):

Počet podpořených škol	98
- z toho: ÚK	35
MSK	55
KVK	8
Kapacita podporovaných škol a školských zařízení	29 996
- z toho: ÚK	12 049
MSK	14 843
KVK	3 104
Počet vybavených laboratoří a odborných učeben	250
- z toho: ÚK	85
MSK	132
KVK	34

Pilíř E – Sociální stabilizace

II.E.2.1 Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech – obnova rozvoje materiálně-technické základny – část A. Opatření je naplňováno realizací projektů z *Realokace IROP SC 2.3 „Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví“*. Hlavním cílem opatření však zůstává vytvoření dlouhodobého finančního zdroje, který umožní průběžně modernizovat materiálovou základnu krajského zdravotnictví, tedy i pomocných provozů těchto zařízení.

Indikátory z AP (a zároveň sledované indikátory z projektů):

Počet podpořených zdravotnických zařízení	16
- z toho: ÚK	6
MSK	10
Počet pořízených přístrojů a zařízení	1 457
- z toho: ÚK	604
MSK	853

Pilíř F – Životní prostředí

I.F.1.6 Podpora programu Revitalizace Krušných hor (Ústecký i Karlovarský kraj). Opatření je naplňováno přímo programem *Revitalizace Krušných hor*.

Indikátory z AP (a zároveň sledované indikátory z projektů):

Počty projektů revitalizace (především na pěstování a výsadbu náhradních dřevin) podaných jednotlivými kategoriemi žadatelů o dotaci (jednotky)	24
- z toho: ÚK	23
KVK	1
Plošný rozsah projektů revitalizace (ha)	1 396,66
- z toho: ÚK	1 356,91
KVK	8,11

I.F.2.1 Zhodnocení a případná úprava podmínek programu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. Opatření je naplňováno realizací projektů z podprogramu *Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách (Program revitalizace území, MMR)*.

Indikátory v AP1 (zatím nesledované⁴⁴)

⁴⁴ Viz vysvětlení v úvodu kapitoly Indikátory



Příloha č. 5 - Indikátory

- Zvýšení objemu investic
- Zvýšení počtu nově vytvořených pracovních míst
- Zvýšení počtu návštěvníků a uživatelů a nabídky funkcí v prostorách a místech
- Snížení sociopatologických jevů

U většiny projektů na demolice se s výraznými investicemi na nově vzniklém prázdném prostoru nepočítá, obce tam nechávají volná prostranství, malé parčíky, případně vybudují dětské hřiště či nové parkovací plochy, kterých bývá nedostatek. Výrazně se tak zlepší i vzhled a bezpečnost revitalizované oblasti. Cílem většiny projektů bylo plnohodnotně připravit území tak, aby se dalo plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tím vzniku oblasti se sociální segregací.

Hlavní sledované indikátory:

Počet odstraněných objektů	65
- z toho: ÚK	37
MSK	14
KVK	14
Revitalizovaná plocha v m²	52 343
- z toho: ÚK	34 826
MSK	5 815
KVK	11 702

I.F.2.2 Vznik dotačního titulu zaměřeného na regeneraci brownfieldů v intravilánech obcí pro další nepodnikatelské využití revitalizovaných ploch. Toto opatření je naplňováno realizací projektů z podprogramu *Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití a Programu revitalizace území, MMR – SFPI*.

Indikátory v AP1 (zatím nesledované⁴⁾)

- Zvýšení objemu investic
- Zvýšení počtu nově vytvořených pracovních míst
- Zvýšení počtu návštěvníků a uživatelů a nabídky funkcí v prostorách a místech
- Snížení sociopatologických jevů

Hlavní sledované indikátory:

Počet rekonstruovaných/odstraněných objektů	41
- z toho: ÚK	15
MSK	11
KVK	15
Revitalizovaná plocha v m²	37 591,95
- z toho: ÚK	19 593,97
MSK	8 405,98
KVK	8 592,00
Obestavěný prostor odstraněného nebo rekonstruovaného objektu v m²	71 570,60
- z toho: ÚK	20 800,00
MSK	13 418,30
KVK	37 352,30

II.F.1.1 Zlepšit kvalitu ovzduší. Toto opatření je naplňováno rozmanitějšími typy projektů, jednak nákupy nízkoemisních a bezemisních vozidel (*Realokace IROP č.89 nízkoemisní vozidla a bezemisní vozidla pro uhelné regiony*), jednak také např. projekty realizovanými z 136. výzva OP ŽP (*Realokace*) – *Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v uhelných regionech*.

Indikátor v AP2 (zatím nesledovaný⁴⁵):

- Procento plochy území s překročenými imisními limity (tj. limity pro kvalitu ovzduší)

Sledováno je více dílčích indikátorů, mezi hlavní patří:

⁴⁵ Viz vysvětlení v úvodu kapitoly Indikátory



Příloha č. 5 - Indikátory

Počet všech stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí (OPŽP)	39
- z toho: ÚK	16
MSK	22
KVK	1
Počet pořízených nízkoemisních vozidel (IROP)	132
- z toho: ÚK	3
MSK	121
KVK	8

III.F.2.2 Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti. Toto opatření je naplňováno realizací projektů z podprogramu *Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů (Podpora revitalizace území, MMR)*. Realizace tohoto opatření, tj. tvorba daných studií, je předstupeň realizace opatření I.B.2.1, které by mohlo být alespoň z části naplněno v rámci Fondu pro spravedlivou transformaci nebo v rámci Národního plánu obnovy.

V AP k tomuto opatření žádné nadefinované indikátory nejsou. Relevantním indikátorem je:

Počet analýz/studií	10
- z toho: ÚK	5
MSK	3
KVK	2

Přehled podpořených specifických brownfieldů pro studie využitelnosti:

ÚK

- Lokalita Teplické nádraží
- Objekt bývalých Městských lázní v Chomutově
- Východní nádraží v Děčíně
- Město Terezín – Analýza rozvojových příležitostí města Terezín
- Město Žatec – Studie využití brownfieldu Dreherův Pivovar

MSK

- Dukelská kasárna – lokalita A
- Ostrava – Rozvojová plocha mezi Dolní oblastí Vítkovic a Karolinou
- Studie proveditelnosti – Bývalý areál vojenských kasáren ve Služovicích

KVK

- Areál bývalého ředitelství s.p. Statek Skalná
- Karlovy Vary – území staré Vodárny

IV.F.2.1 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách – pokračování DT. Opatření je naplňováno realizací projektů z podprogramu *Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách (Program revitalizace území, MMR)*. Podprogram byl vyhlášen v letech 2021–2024, kdy strukturálně postižené regiony měly dotační titul č. 1.

Cílem opatření bylo vyhlásit v období 2021-2023 výzvu s alokací 100 mil. Kč 1x ročně, cíl byl splněn a opatření bylo naplněno. Dopady realizovaných projektů se v místě a čase projeví téměř okamžitě, kdy ihned došlo ke zkvalitnění fyzického prostředí dané lokality. Dopady byly také následně dobře vnímány i ze strany samotných obyvatel těchto lokalit a jejich okolí z pohledu zkvalitnění životního prostředí v dané lokalitě.

Počet odstraněných objektů	11
- z toho: ÚK	3
MSK	4
KVK	4
Revitalizovaná plocha v m²	11 909
- z toho: ÚK	9 865
MSK	692
KVK	1 352



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 5 - Indikátory

Obestavěný prostor odstraněného objektu v m³	8 968
- z toho: ÚK	0
MSK	3 103
KVK	5 865
Počet odstraněných bytových jednotek	382
- z toho: ÚK	356
MSK	6
KVK	20

IV.F.2.3 Program na podporu občanské vybavenosti a obslužnosti obcí ve strukturálně postižených regionech

Z pohledu plnění opatření je jako indikátor sledováno vytvoření daného dotačního titulu. V letech 2021 a 2023 byly vytvořeny dotační tituly z Podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro obce do 3 000 obyvatel a Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli:

Dotační tituly:

Podpora obnovy místních komunikací

Rekonstrukce a přestavba veřejných prostor

Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Vazba na program Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití, kterou lze spatřovat zejména v dopadech na zkvalitnění životního prostředí v dané lokalitě a snižování vlivu klimatických změn v intravilánu měst a obcí. Dále Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách a také Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů.

V roce 2021 byla také vyhlášena výzva z podprogramu Technická infrastruktura, která je součástí programu Podpora bydlení, výzva byla zaměřena na podporu výstavby technické infrastruktury obcí, tj. výstavbu vodovodu, kanalizace a komunikace.

Indikátory definované v Akčním plánu:

Počet podpořených měst a obcí	67
- z toho: ÚK	22
MSK	33
KVK	12
Kapacita zrealizovaných projektů	67
- z toho: ÚK	22
MSK	33
KVK	12

Pilíř G – Infrastruktura a veřejná správa

II.G.1.3 Napojení „Podkrušnohorské výsypky u Sokolova“ na veřejnou dopravní infrastrukturu v Karlovarském kraji z důvodu umožnění její revitalizace. Jedná se o regionální opatření a je naplňováno projektem II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Horní Nivy financovaným ze *Státního fondu dopravní infrastruktury*.

V Akčním plánu k tomuto opatření indikátory definované nejsou. Evidujeme následující:

Okružní křižovatka na silnici II/210 počet	1
úprava silnice II/210 v m	626
dopravní napojení Podkrušnohorské výsypky – počet	1



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 5 - Indikátory

Opatření, jak je nastaveno v AP2, je již úspěšně naplněno (I. etapa projektu, která zahrnovala výstavbu nové okružní křižovatky na silnici II/210 a vlastního dopravního propojení na Podkrušnohorskou výsypku, byla zrealizována v letech 2019 a 2020). Momentálně je navíc v řešení pokračování projektu. Je připravena další etapa projektu s názvem „III/21036 Okružní křižovatka pro napojení areálu BMW“, která zahrnuje výstavbu další okružní křižovatky již v lokalitě Podkrušnohorské výsypky. Tento projekt je připraven, stavební povolení je vydáno a je vysoutěžen zhotovitel stavby. Nyní se řeší zajištění potřebných finančních prostředků.

Ostatní sledované ukazatele

Napříč jednotlivými pilíři jsou opatření, v rámci, kterých jsou zpracovány rozličné analýzy či studie. Ze všech dosavadních AP1–AP5 vychází z jednotlivých opatření tvorba různých analýz či studií.

Pro celkový přehled již zpracovaných studií, které zcela či částečně naplňují některá z opatření RE:START, je sledován i tento souhrnný indikátor.

Počet studií/analýz

12

Kromě již výše zmíněných studií v rámci opatření I.C.2.5. (1 x), I.D.2.12 a III.F.2.2 (10 x) se ještě jedná o následující:

- *Analýzy možnosti zavedení podpory v rekvalifikaci i v případě § 109a Zákona o zaměstnanosti*
- *Analýzy možnosti vytvoření nových či přizpůsobení stávajících nástrojů podporujících přizpůsobení podniků a jejich zaměstnanců technologickým změnám v prostředí 4. průmyslové revoluce při zachování maximální možné míry zaměstnanosti*
- *Analýza potenciálu stříbrné ekonomiky pro rozvoj Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje*

Závěr

Současné hodnoty indikátorů, jak bylo zmíněno v úvodu přílohy, jsou dány postupně získávanými daty a budou se dále vyvíjet. Ve snaze být v kontaktu s aktéry v území a docílit tak cenné zpětné vazby, která je potřebná i pro nastavování dotačních programů, jsou údaje získávány převážně přímým oslovováním žadatelů. Alternativní formou je vyžádání souhrnných dat od poskytovatelů dotací.

Indikátory jsou klíčovým nástrojem pro řízení a hodnocení projektů financovaných z evropských i národních zdrojů.

Aktualizace ke dni 31.12.2024



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Seznam zkratek

Zkratka	Význam
AP	Akční plány
CS	Cílová skupina
ČR	Česká republika
DT	Dotační titul
ERDF	Evropský fond pro regionální rozvoj
IROP	Integrovaný regionální operační program
k.ú.	Katastrální území
KVK	Karlovarský kraj
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MSK	Moravskoslezský kraj
OP PIK	Operační program Podnikání a inovace pro konkurenci schopnost
OP VVV	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OP Z	Operační program Zaměstnanost
OP ŽP	Operační program Životní prostředí
RE:START	Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje
SC	Strategický cíl
SFPI	Státní fond podpory investic
ÚK	Ústecký kraj
VaV	Věda a výzkum
VŠ	Vysoká škola

