

Integrovaný záchranný systém - zdravotní služby												
Seznam projektů	Název projektu	Stručný obsah projektu	Žadatel	Adresa žadatele, kontaktní údaje žadatele	Výdaje projektu v Kč		Předpokládaný termín realizace měsíc, rok		Naplňování indikátorů		Stav připravenosti projektu k realizaci	
					celkové výdaje projektu	Z toho podíl EFRR	zahájení realizace	ukončení realizace	název indikátoru	cílová hodnota dosažená realizací projektu	stručný popis, např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výběr dodavatele	vydané stavební povolení ano/ne/nerelevantní
1	Vybudování nového stanoviště ZZS SK Vlašim	Náklady spojené s výstavbou nového výjezdového stanoviště ZZS SK	ZZS SČK	ZZS SK p.o. Vančurova 1544 Kladno	68 984 483	48 289 138	2027	2029	Nové či zmodernizované objekty sloužící složkám IZS	1	V 10/2025 byla podána žádost o stavební povolení s dokumentací. Inženýring se blíží ke konci, stavební povolení má být vydáno v 8/2026	ne
2	Obnova vozového parku - dodávka 25 kusů sanitních vozidel typu "C"	Z důvodu zajištění kontinuální činnosti ZZS SK je nutná periodická obnova sanitních vozidel typu "C" včetně přístrojového vybavení	ZZS SČK	ZZS SK p.o. Vančurova 1544 Kladno	122 232 562	85 562 794	2024	2027	Počet kusů nové techniky složek IZS/Počet kusů nové techniky složek IZS/set	25 +1	Dodáno 15 ks sanitních vozidel typu "C". Dotace čerpána v roce 2024. Na dalších 10 ks sanitních vozidel typu "C" je již uzavřena SoB Část „A“ – Sanitní vozy 2025 (10ks). Probíhá plnění kupní smlouvy na dodání 10 ks vozů, předpoklad dodání je v 1/2027.	nerelevantní
3	Vybudování nového stanoviště ZZS SK, Benešov	Náklady spojené s výstavbou nového výjezdového stanoviště ZZS SK (včetně vybavení)	ZZS SČK	ZZS SK p.o. Vančurova 1544 Kladno	108 071 918	75 650 343	2025	2028	Nové či zmodernizované objekty sloužící složkám IZS	1	Probíhá realizace stavby. Dotace již částečně čerpána v 6/2026. Příprava další žádosti o platbu v 9/2026.	ano
4	Nákup Transportních plicních ventilátorů	Modernizace a obnova povinného zdravotnického přístrojového vybavení 17 kusů (část A. část B)	ZZS SČK	ZZS SK p.o. Vančurova 1544 Kladno	5 863 437	4 104 406	2021	2022	Počet nových věcných prostředků složek IZS/setů*	*2	Projekt ukončen dodáním přístrojů. Podpis Kupní smlouvy 7.6.2022. Dotace čerpána.	nerelevantní
5	Nákup Transportních defibrilátorů	Modernizace a obnova povinného zdravotnického přístrojového vybavení 12 kusů	ZZS SČK	ZZS SK p.o. Vančurova 1544 Kladno	5 267 810	3 687 467	2022	2022	Počet nových věcných prostředků složek IZS/setů*	*3	Projekt ukončen dodáním přístrojů. Podpis Kupní smlouvy "A" 7.6.2022. Podpis Kupní smlouvy "B" 24.6.2022. Dotace čerpána	nerelevantní
6	Obnova vozového parku - dodávka 15 kusů sanitních vozidel typu "C"	Z důvodu zajištění kontinuální činnosti ZZS SK je nutná periodická obnova sanitních vozidel typu "C" včetně přístrojového vybavení	ZZS SČK	ZZS SK p.o. Vančurova 1544 Kladno	72 419 045	50 693 331	2025	2027	Počet kusů nové techniky složek IZS/Počet nových věcných prostředků složek IZS	15/15	Probíhá plnění kupní smlouvy na dodávku sanitních vozidel rok "2026". Název zakázky Silniční ambulance typu C podle ČSN EN 1789+A1 (10 + 10 ks). Plnění probíhá průběžně: 1. část 9/2026, 2. část 1/2027	nerelevantní
7	Obnova vozového parku - dodávka 4 kusy vozidlo rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému RV	Z důvodu zajištění kontinuální činnosti ZZS SK je nutná periodická obnova vozidel včetně přístrojového vybavení	ZZS SČK	ZZS SK p.o. Vančurova 1544 Kladno	20 978 283	14 684 798	2026	2027	Počet kusů nové techniky složek IZS/Počet nových věcných prostředků složek IZS	4/4	Hodnocení veřejné zakázky bylo ukončeno, před podpisem kupní smlouvy v 8/2026. Probíhá příprava studie proveditelnosti a žádosti o dotaci.	nerelevantní
8	Plavidlo pro profesionální použití se zamýšlením užitím jako plavidlo záchranné služby 2026 vč. pořízení ventilátoru a defibrilátoru	Z důvodu zajištění kontinuální činnosti ZZS SK je nutné pořízení plavidla na Slapské	ZZS SČK	ZZS SK p.o. Vančurova 1544 Kladno	6 220 289	4 354 202	2026	2026	Počet kusů nové techniky složek IZS/Počet nových věcných prostředků složek IZS	1/1	Bylo splněno plnění kupních smluv na pořízení 1 plavidla a 1 set defibrilátor a ventilátor. Projekt je téměř ukončen, připravuje se žádost o platbu, která má být předložena nejpozději do 10/2026.	nerelevantní
9	Vozidlo zvláštního určení sanitní automobil typu C podle ČSN EN 1789+A1 s obsaditelností 1 + 14 sedících osob + 7 ležících přepravovaných osob.	Z důvodu zajištění kontinuální činnosti ZZS SK je nutná periodická obnova vozidel včetně přístrojového vybavení	ZZS SČK	ZZS SK p.o. Vančurova 1544 Kladno	45 500 000	31 850 000	2027	2028	Počet kusů nové techniky složek IZS	1	K dispozici je technická specifikace. Před vyhlášením veřejné zakázky.	nerelevantní

Pozn: Záměry 2, 4, 5 jsou v jedné žádosti o dotaci
U projektu Pořízení materiálně-technického vybavení Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, p. o. se jedná o 42 setů celkem za ventilátory i defibrilátory dohromady
Konkrétně: 455 537 827 318 876 479 alokace výzvy po aktualizaci 14.7.2026 287 026 479 alokace výzvy

		Vozidla	Indikátor celkem
*1	Počet kusů nové techniky složek IZS	Sanitní vozidla typu "C"	25
	Počet nových věcných prostředků složek IZS / setů	Sanitní vozidla typu "C"	25
*2	Počet nových věcných prostředků složek IZS / setů	ventilátory	17
*3	Počet nových věcných prostředků složek IZS / setů	defibrilátory	12
Celkem	Počet kusů nové techniky složek IZS		25
Celkem	Počet nových věcných prostředků složek IZS / setů		42 počet vozidel s vybavením sanitní vozidla + RV